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Kontrolní číslo (KČ):

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

STAVBA Č. 41341 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POD HRACHOVKOU,
ETAPA 0002 - PODHOŘÍ

ZHOTOVITEL STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: Dl L/21/06/006826/2020 Číslo smlouvy Zhotovitele: 202027

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavni město Praha
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha I 
00064581
CZ 00064581 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném zněni 

bankovní spojeni: PPF banka a s., Praha 
20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou. MBA. ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního 
města Prahy

se sídlem: 
IČO
DIČ

číslo účtu:
zastoupeno

dále jen „Objednatel"
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Ptíkaznik stavby/TO I
JP Bl ILDINC s.r.c».

základě objednávky č. OSI/MZ/OO12/17 ze dne 25.5.2017 
sídlem: Lucemburská 1170/7. Praha 3, PSČ 130 00 
IČO 24172880. DIČ. CZ24172880

na

zapsána v obchodním rejstříku: o Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložka 185417 
zastoupena: lny. Janou Klocurkovou, jednatelkou společnosti

dále jen „Příkáznili1*

na straně jedné

a

IILS stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/91. 140 00 Praha 4 Braník 
28143213 
CZ28I43213
v obchod. Rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp 7.n. C239567 

bankovní spojení: Moneta Moncy Bank, a s 
číslo účtu: 
zastoupená.

se sídleni:
ICO
DIC
zapsana:

204 633 370/0600
Michalem Jakubcem, jednatelem společnosti

dále jen ..Zhotovitel1'
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále lež společně jen „Smluvní strany'' nebo jednotlivě „Smluvní strana )

Tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ě. Dl L/21/06/006826/2020

stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 - Podhoří, zhotovitel
stavby

vc smvslu ustanoveni čl. IX. odst. 23.6. smlouvy

dále jen jako „dodatek"
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1.1 vod ní ustanovení

Smluvní sírany mezi sebou dne 30. 7. 2020 uzavřely na zakladě zadávacího řízení ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni platném ke dni zahájení 
zadávaciho řízeni (dále jen jako „ZZY'Z*'), k veřejné zakázce ..Rekonstrukce komunikace Pod 
Hrachovkou, etapa 0002 - Podhoří*' smlouvu o dílo „Stavba č. 41341 Rekonstrukce 
komunikace Pod Hrachovkou, eiapa 0002 Podhoří, zhotovitel stavby (dále jen „smlouva*')

II.

Účelem tohoto dodatku jc s odkazem na ustanovení čl IX odst. 23.6 smlouvy provést změny 
smlouvy spočivajici ve zmenč Ihuty pro dokončeni díla

1.2

Předmětné zmČny zásadné nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 1'cnto dodatek c 2 se 
týká zmČny Ihuty prováděni a dokončeni díla

II. Doplněni a změny smlouvy

2.1. CAST V.. Lhůty provádění díla

Odstavec 8 3. se ruší a nové zní takto:

I .hutá pro dokončení díla do 30 0 2021

*> o Phloha 6.1.
Aktualizace přílohy č 4 Smlouvy o dílo Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

2.3 Příloha č 2
Zdůvodnění změny Ihňty prováděni díla

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

Dodatek jc nedílnou součásti Smlouvy. Ostatní ustanoveni Smlouvy, která nejsou tímto 
Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadale beze změny v platnosti.

3.1.

Dodatek obsahuje úplné ujednáni o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní 
strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dodatku. 
Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavřeni 
tohoto Dodatku nesmí byt vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku nebo 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek zádně ze Smluvních stran.

3.2.

3.3 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dm uzavřeni Dodatku 
věděly nebo vědět musely, a kterejsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištěni.
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která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinností v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednáni o Dodatku nebo Smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve 
skutkový omyl ohledné předmětu Dodatku nebo Smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vázne a srozumitelně, 
nikoliv za nápadné nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celeni jeho obsahu

3.4.

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb . o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisu, do tohoto Dodatku oběma smluvními stranami (poslední z nich).

3.6 Dodatek nabývá účinností dnem jeho uveřejněni v registru smluv podle zákona é 340/2015 Sb , 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), vc zněm pozdějších předpisu.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zakona c 340/2015 Sb.. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisu, zajisti Objednatel.

3.7

Neplatnost některého ustanoveni tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku nebo 
cele Smlouvv.

3.8

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vcdcnc Objednatelem, která jc veřejně přístupna a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Dodatku, číselném označeni Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. 
Smluvní strany výslovně prohlašuji, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovazuji za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanoveni $ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

3.9

3. II). Smluvní strany berou na vědomi, že tento Dodatek obsahuje jejich osobni údaje, a ujednávajici 
si, že s jejich uvedením souhlasí Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti sc zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušeni 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), ve zněni pozdějších předpisů, a 
zákon č. 110/2019 Sb , o zpracováni osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku 
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

3.11. Smluvní strany ve smyslu zakona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve zněni 
pozdějších předpisu, berou na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávající, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku 
žadatelům.

3.12, Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schváleni Radou hlavního města Prahy 
jc založena usnesením Rady hlavního města Prahy c. 1603 ze dne 21. 6. 2021.
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3.13 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě k němu smluvní strany 
připojily své uznávaně elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb.. o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve zněm pozdějších předpisů a určily, že tímto způsobem 
uzavřely tento Dodatek Č. 2 ke smlouvě.

za Objednatele: za Zhotovitele:

V Praze dne V Praze dne

Ing. Petr-T
Kalina

Michal
Jakubec

Digitálně podepsal 
Michal Jakubec 
Datum: 2021.09.09 
10:3721 +02'00‘

Datum: 2021.09.10 
14:28:23 +02'00'

Podpis _________________
Jméno: Ing Pelr Kalina, MBA

Podpis:__
Jméno Michal Jakubec

Funkce: ředitel odboru investičního 

Magistrátu hlavního města Prahy 

Pode psáno elektronicky

Funkce: jednatel IIES stavební s.r o 

I 'oilepsáno elektronicky-

Phlohv k Dodatku:
Příloha č I: Harmonogram práci (aktualizace přílohy č 4 Smlouvy) 
Příloha č. 2: Zdůvodněni změny lhůty prováděni díla
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HARMONOGRAM

- 77Týden ip 19 ? í 24 35 37 IR 19
H«iii»»»iiKiroiiBwiw»TiiwngiT!igm26.4 - 7.5 3.5. 9.5 10. 16.S 2J5. 24.$ 31.5.- 6.6 13.6 14.6. n | 21.C 27.6 7B.6-4.7 30.8. - 5.9. 6.9.-12.9. 13.9.-19.9. 20.9.-26.9. 27.9.-30.9.30.5

Prie*
nfepáteni kabelů VN 13.5.7021
Zhotoveni pleto/ky VO
»fepaieni kabelů NN 25.5.2021
.hotoveni pretoiky CETIN
'hotoveni pretoiky vody 18.6,2021
Zhotoveni opěrné tdi OPZ 3
Hnriiferu svahu ve stan*/eui 0.0/ aJ O.lSOfcrr
lo/ná autobusu 1. etapa
Iočna autobusu 2. etapa
Kanalizace $4 - $5
kanalizace 5$ S8
kanalizace 58 515
výstavba komunikace vťftn# chodníku



Příloha č. 2 k Dodatku č. 2

Zdůvodnění změny lhůty provádění díla

Projektová dokumentace (DPS) z 07/2018 předpokládala při realizaci stavebního objektu 
D.1.0.03 Dešťová kanalizace, resp. při výkopových pracích v podloží konstrukčních vrstev 
výskyt horniny tř. 3. V úseku šachet Š9 až S14 byly zastiženy horniny třídy těžitelnosti 5 a 
v úseku $14 až Š15 třída těžitelnosti 6. Tato skutečnost je zdokumentována v „Posouzeni 
těžitelnosti hornin ve výkopu kanalizace" ze dne 29.07.2021, resp. 05.03.2021 od 

LGEO TEST s.r.o. a je součástí tohoto Zdůvodněni.

Postup práci na tělese komunikace v severní polovině komunikace Pod Hrachovkou je 
podmi-hován včasným ukončením prací na pokládce trubního vedeni DN300 a jeho 
hutněného zásypu. Na tuto část bude následně převedena automobilová doprava a zahájeny 
stavební práce na točce BUS MHD a na jižní polovině komunikace. Pro pokládku asfaltových 
konstrukčních vrstev v celěm rozsahu rekonstruované komunikace zpracoval zhotovitel DIO 
stermínem úplné uzávěry komunikace od 23.08. do 26.08.2021. Vzhledem ke zjištěným 
skutečnostem, viz. první odstavec, dochází k posunu termínu dokončení kanalizace a 
následných prací na tělese komunikace (severní část), zahájení stavebních prací v jižní 
polovině komunikace a tím I k posunu termínu pro pokládku konstrukčních asfaltových 
vrstev.

Nový termín pro úplnou uzávěru rekonstruované části komunikace Pod Hrachovkou je od 
20.09. do 23.09.2021, kdy budou položeny asfaltové vrstvy, a termín pro dokončení stavby je 
30.09.2021.



ALGEO
fnSI

Zelený Pruh 1560/99 
140 00 Praha 4 - Braník

Jir-21-07-29
Akce: Trója - uL V Podhoří
Věc: Posouzení těžilelnosti hornin ve výkopu kanalizace

Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o posouzení těžilelnosti hornin v prubčhu provádění zemních 
pnící pro výkop kanalizace v ulici Pod Hrachovkou v Praze - Tróji. Posouzeni bylo provedeno na základě 
prohlídek lokality ve dnech v období 23,7.2021 a 29.7.2021 za účasti zástupce zhotovitele.

Z geologického hlediska náleží uzenu' do středočeské oblasti Barrandienu a je tvořeno zejména proterozoickými 
prachovci a drobami kralupsko-zbraslavské skupiny.

Obr. I - Geologická mapa zájmového území
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Výkop je prováděn v komunikaci v ulici Pod Hrachovkou. V době prohlídky bylo provedeno odtěžení hornin do 
hloubky cca 2.40m. Posuzován byl úsek mezi Šachtami §9 až ŠI4.

Svrchní část výkopu je tvořena konstrukčními vrstvami vozovky (hutněné asfaltové vrstvy. Štěrk) o mocnosti 
cca 0,3l)m. Z hlediska těžirelnosti řadíme tuto vrstvu do třídy téžitelnosti 3 podle CSN 73 3050. resp. do třídy l 
dle Č SN 73 6I33. tj. kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, rýpadlem a obdobnými běžnými mechanismy.

V pvKÍloží těchto vrstev byly ověřeny polohy slabě zvětralých až nuvětralých tmavě šedých drob. Haniny se 
vyznačují převážně horizontální až subhonzontální vrstevnatostí. s rezavými povlaky na plochách diskontinuit. 
Vzdálenost diskontinuit je ve svrchní části max. I5 cm. směrem ke dnu výkopu vzdálenost poruch narůstá až do 
vzdálenosti 0.30m. Jedná se o horniny roz.pojitelné rozrývačem, lehce trhatelné. Po strojním rozrušení dosahuje 
průměrná velikost balvanu 0,20 - 0,30 m. maximální zjištěná velikost balvanu přesáhla 0,50m. Celkový objem 
biil vanu velikosti od 250 mm doO.lm’ nepřesahuje 50f<ř objemu výkopku. Zastižené polohy lze zařadit do třídy 
těžíte!ností 5 podle Č SN 73 3050. resp. do třídy II dle Č SN 73 6I33.

ALGEO TEST s r o Ústecká 176/61. 184 00 Praha 8. ČR IČ 026 19 016 zapsana v OR MS Praha odd C 221593
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Obr. 2 - celkový pohled na výkop Obr. J svrchní část výkupu
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obr. 4 - fragmentace výkopku Obr. 5 - úsek mezi Šachtou .ív - 510.m.>
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Z procentuálního hlediska tvoří liominy 5. třídy téžitelnosti cca K5 Ht kubatury výkopu.

V Praze, dne 29.7.2021

ALGEO TEST sto Ústecká 176/61. 184 00 Praha 8. ČR
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HES stavební s.r.o.
‘'‘"R

140 00 Praha 4 - Braník

Jir-21-08-05
Akce: Trója - ul. V Podhoří
Věc: Posouzení téžitelnosti hornin ve výkopu kanalizace

Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o posouzení tčžitelnosti hornin v prubčhu provádění zemních 
pnící pro výkop kanalizace v ulici Pod Hrachovkou v Praze - Tróji. Posouzení bylo provedeno na základě 
prohlídky lokality dne 3.8.2021 za účasti zástupce zhotovitele.

Z geologického hlediska náleží uzenu" do středočeské oblasti Barrandienu a je tvořeno zejména proterozoickými 
prachovci a drobami kralupsko-zbraslavské skupiny.

Obr^^jeologick^mipaMjinovélio území
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Výkop je prováděn v komunikaci v ulici Pod Hrachovkou. V době prohlídky bylo provedeno odtěžení hornin do 
hloubky cca 2.40m. Posuzován byl úsek mezi Šachtami Š14 až S15.

Svrchní část výkopu je tvořena konstrukčními vrstvami vozovky (hutněné asfaltové vrstvy, štěrk) o mocnosti 
cca 0.3()m. Z hlediska téžitelnosti řadíme tuto vrstvu do třídy téžitelnosti 3 podle ČSN 73 3050. resp. do třídy I 
*!le ČSN 73 6133. tj. kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, rýpadlem a obdobnými běžnými mechanismy.

V podloží těchto vrstev byly ověřeny polohy zvětralých drob s převažující horizontální vrstevnatostí se 
vzdáleností poruch do 5 cm. Sklon vrstevnatostí postupně přechází do sklonu až 45’. Jedná se o horniny 
rozpojitelné rozrývaěem. lehce trhatelné. Po strojním rozrušení dosahuje průměrná velikost balvanu 0.20 0.30 
m. Celkový objem balvanu velikosti od 250 mm doO.lnv nepřesahuje 50& objemu výkopku. Zastižené polohy 
lze zařadit do třídy téžitelnosti 5 podle ČSN 73 3050. resp. do třídy II dle ČSN 73 6133.

Ve vzdálenosti cca lOm od S14 byly zjištěny výskyty slabě navětralých až zdravých drob s nevýrazným 
systémem poruch do lm. Tylo polohy místy se vykytují v hloubkách 0.30 - 1.50m pixi úrovní povrchu vozovky 
a zabírají celý těžený profil výkopu. Jedná se o horniny těžko trhatelné. rozpojitelné těžkým rýpadlem, 
kladivem či rozrývaěem. Maximální fragmentace výkopku přesahuje velikost balvanu 0,50m.
Zastižené polohy lze zařadit do třídy téžitelnosti 6 podle ČSN 73 3050, resp. do třídy II dle ČSN 73 6133.

ALGEO TEST s r o UsiecXá 176/61. 184 00 Praha 8. ČR IČ 026 19 016, ana v OR MS Praha odd C 221593
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Obr. 2 -celkový pvhled na výkop Obr. J -fragmentace výkopku
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ALGEO TEST s r o Ústecké 176/61. 184 00 Praha 8. ČR
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Obr. 6 -droby st subhorizonlálni vrsievnaiosii Obr. 7 - polohy slul*' navčiralé droby (iř.6).
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Z procentuálního hlediska tvoří horniny 5. třídy tážitelnosti cca 50 rí kubai 
tcžitelnosti 6 tvoří cca 35*% kubatury výkopu.

výkopu, horniny třídy

V Praze, dne 5.S.2021

ALGEO TEST s r o Ústecká 176/61. 184 00 Praha 8. ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
M


