







Statutární město Karlovy Vary

a

STAVplan-CZ s.r.o.






Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínu)







KARLOVY VARY 2021


Dnešního dne, měsíce a roku: 

Statutární město Karlovy Vary 
Sídlo:					Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 					002 54 657
bankovní spojení: č, ú.: 		
zastoupeno ve věcech smluvních: 	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
zastoupeno ve věcech technických: 	Lenkou Savkovou, technikem odboru rozvoje a investic
(dále jen „objednatel“)

a

STAVplan-CZ s.r.o.
Sídlo: 					Ostrovní 15/5, PSČ: 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 33058
IČO: 					052 99 195
DIČ: 					CZ05299195
bankovní spojení: 			Fio banka, č.ú.: 
[bookmark: _GoBack]zastoupena ve věcech smluvních: 	Ing. Jaroslavem Šípkem, jednatelem
zastoupena ve věcech technických: 	Bc. Martinem Leškou
(dále jen „zhotovitel“)
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 2. března  2021 uzavřena smlouva o dílo č. 2021-00008/ORI, (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo - zpracovat projektovou dokumentaci, specifikovanou v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „Karlovy Vary, Doubí - chodník v ulici K Linhartu“; a

B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 26. srpna 2021 o prodloužení termínu předání dopracované (odsouhlasené objednatelem)  projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP); v návaznosti na závěry jednání konaných v průběhu zpracování projektové dokumentace, při nichž  dotčené orgány vznesly požadavky mající za důsledek změnu zadání i rozsahu plnění díla 

C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2021-00008/ORI
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

1) Smluvní strany se, ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.8. Smlouvy, dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto mění a jeho nové znění je následující:

3.1.      Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujícím termínu:

· zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace pro vydání společného povolení  (DÚSP) nejpozději do 31. 12. 2021.


II.

1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


III.

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4) Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

5) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.







Přílohy:
· Žádost od zhotovitele ze dne 26.8.2021

 

V Karlových Varech dne:  		   			  V Karlových Varech  dne: 
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Statutární město Karlovy Vary			             STAVplan-CZ s.r.o.
zastoupeno							 zastoupena
Ing. Danielem Riedlem					 Ing. Jaroslavem Šípkem
vedoucím odboru rozvoje a investic				 jednatelem
„Karlovy Vary, Doubí chodník v ulici K Linhartu“
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