
Dodatek  č. 1 - PD, AD a inženýrská činnost – Revitalizace vstupní haly a chodby budovy A  na ulici Příčná 

            Číslo dodatku: 395/9/2021/OST 

 

 

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru  

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
se sídlem: Příčná 1108, 708 00  Ostrava-Poruba  
zastoupena:   Mgr. Pavlem Chrenkou 
  
IČO:    00575933  
DIČ:    CZ00575933 (neplátce DPH)  
bankovní spojení:  ČSOB a. s.    
číslo účtu: 100401290/0300   
 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Roman Olejník, tel.: 602 765 378, e-mail: roman.olejnik@ss-ostrava.cz 

(dále jen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. Ing. arch. Petra Švančarová, autorizovaný architekt 
se sídlem: Karla Pokorného 1552/46, 708 00  Ostrava-Poruba  
zastoupena:   Ing. arch. Petrou Švančarovou  
IČO: 68201664  
DIČ: CZ7161245630 (neplátce DPH) 
bankovní spojení: KB  
číslo účtu:    27-2477160297/0100 

Zapsána na živnostenském úřadu Magistrátu města Ostravy, č. j. ZURZP/40117/10/KDI/3 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 201 SMLOUVU č. 366/9/2021/OST na zhotovení 
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen 
„Smlouva“). 

2. V souvislosti s nutností zohlednění aktuálních cenových pohybů na trhu v oblasti 
stavebního materiálu a stavebních prací do rozpočtu pro stavbu v projektové 
dokumentaci se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro její zpracování, který 
je nově stanoven v článku III. tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek). 
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III. 
Změna smlouvy 

1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ustanovení čl. IV. Doba a místo plnění, 
odstavec 2. Smlouvy následovně: 

 

2. DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 15. 10. 2021. 

Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy 
po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního povolení 
(oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy). 

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém 
případě nabývá Dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu 
s platnými právními předpisy. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Osobní údaje obsažené v tomto Dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách objednatele www.ss-ostrava.cz. 

 
V Ostravě dne 14. 9. 2021  V Ostravě dne 14. 9. 2021 

   

Mgr. Pavel Chrenka 
za objednatele 

 
  

Ing. arch. Petra Švančarová  
za zhotovitele 

 

 

http://www.ss-ostrava.cz/

