
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

dále též „objednatel“ 
a

Smluvní strany
Královéhradecký kraj 
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100

Zhotovitel Proxion s. r. o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 11206
se sídlem: Hurdálkova 156, 54701 Náchod

IČO: 252 64 451

DIČ: CZ25264451

Zastoupený: Ing. René Hubkou, Ing. Petrem Tichým - jednateli společnosti

bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Náchod

číslo účtu: 274235173/0300

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo 

ze dne 3. 6. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: 

„Komunitní bydlení v Rokytnici v Orlických horách, Stříbrný vrch - PD“ (dále jen „veřejná zakázka"), 

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ").

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán ve smyslu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ z důvodu víceprací vzniklých na základě 
zjištění v místě budoucí realizace stavby a požadavků na straně objednatele. Předmětem dodatku č. 1 je 
rozšíření předmětu díla o:

- návrh venkovního prostoru stavby se zajištěním bezbariérového přístupu k obou domům v souladu s 
vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb (zpracování více variant),

- přepracování vyhotovených výkresů obou domů (půdorysy, řezy, pohledy, situace) z důvodu změny tj 
zmenšení vnitřních i vnějších rozměrů obou budov v obou směrech dodatečně navržené zpracovatelem 
studie pro dodržení minimální vzdálenosti od hranic sousedních pozemků 2m,

- návrh budovy v soulady s požadavky metodické pomůcky REACT-EU v rámci programu IROP.
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Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce 4 nepřesáhne 10% původní hodnoty 
závazku.

2. Celková smluvní cena se navyšuje o 70.000 Kč bez DPH.

3. Tímto dodatkem se zároveň prodlužuje lhůta realizace dle čl. 4 odst. 1 písm. B) uzavřené smlouvy o dílo 
o 3 týdny z důvodu rozšíření předmětu díla dle odst. 1 tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. ČI. 2 Podklady pro uzavření smlouvy, odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací:

a) Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky

b) Požadavky zadavatele na zpracování projektové dokumentace,

c) Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a Kritéria transformace a deinstitucionalizace,

d) Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou - pro 
účely výzev IROP č.81 a 82,

e) Dálkové přenosy dat spotřeby energií - Královéhradecký kraj - Základní informace pro 
projektanty

f) Souhrnná studie proveditelnosti

g) Seznam poddodavatelů

h) PŘÍLOHA Č. 8 - METODICKÁ POMŮCKA PRO ZPŮSOB DOLOŽENÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ 
PŘIJATELNOSTI PRO SC 6.1 (REACT-EU) V OBLASTI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
BUDOVY

2. Čl. 4 Předmět díla, odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD" v dále 
specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude dokumentace bouracích prací, projektová 
dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), projektová dokumentace interiérů; a zajištění 
autorského dozoru, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy, a to dle zadávacích podmínek, které byly 
podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené.
Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 
dokumentace bouracích prací, projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), 
projektová dokumentace interiérů.
Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení 
s dotčenými orgány státní správy.
Rozsah a obsah dokumentací je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.
K dokumentaci bouracích prací, k projektové dokumentací pro provádění stavby a k projektové 
dokumentaci interiérů bude vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití cenové soustavy ÚRS Praha (platné 
v době předání dokumentace - např. 2021).

A) DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ - ve smyslu § 5, vyhlášky č.499/2006Sb., o dokumentaci 
staveb; včetně soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky 
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vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracování plánu BOZP a stanovení 
možných rizik demolice;

B) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ - ve smyslu § 1 d), vyhlášky 
č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb; včetně propočtu cenových nákladů na demolici, výstavbu a 
nákladů na vybavení nábytkem a elektronikou. Položky v rámci vybavení nábytkem a elektronikou - bude 
ke každé položce doložen průzkum trhu s minimálně třemi zdrojovými hodnotami. V případě, že zhotovitel 
nedoloží tři zdrojové hodnoty, zdůvodnění takového stavu musí akceptovat objednatel;

Případně:

BX) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY- ve smyslu § 1 a), vyhlášky 
č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb; včetně propočtu cenových nákladů na demolici, výstavbu a 
nákladů na vybavení nábytkem a elektronikou.

BY) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ - ve smyslu § 2, vyhlášky 
č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb; včetně propočtu cenových nákladů na demolici, výstavbu a 
nákladů na vybavení nábytkem a elektronikou. Položky v rámci vybavení nábytkem a elektronikou - bude 
ke každé položce doložen průzkum trhu s minimálně třemi zdrojovými hodnotami. V případě, že zhotovitel 
nedoloží tři zdrojové hodnoty, zdůvodnění takového stavu musí akceptovat objednatel;

C) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - ve smyslu § 3, vyhlášky 
č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb; včetně soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracování 
plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby;

D) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRŮ včetně soupisu staveních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr;

E) AUTORSKÝ DOZOR.

Zahájení plnění dle bodu A), B), C). D)
1) zahájení plnění: následující pracovní den po dni výzvy objednatele na zahájení plnění (e-mailem)

A) DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ
Zpracování dokumentace bouracích prací stávajícího objektu, který se nachází na par. č. st 268, 
katastrální území Rokytnice v Orlických horách. Předmětem díla je i doměření skutečného stavu objektu. 
Termíny plnění
A1) zahájení plnění: viz zahájení plnění
A2) předání dokumentace a získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, případně 
pravomocného povolení k odstranění stavby: do 12 týdnů - od zahájení plnění
A3) vypracování soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: do 22 týdnů - od zahájení plnění 
Platební podmínky
a) 50% ceny - po splnění podmínek dle A2) a jejich akceptace (předání - 6x v listinné podobě a 
2x v elektronické podobě na CD/DVD)
b) 50% ceny - po splnění podmínek dle A3) a jejich akceptace (předání - 6x v listinné podobě a 
2x v elektronické podobě na CD/DVD)

B) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
Termíny plnění
B1) zahájení plnění: viz zahájení plnění
B2) předání projektové dokumentace a podání žádosti o vydání společného povolení: do 13 týdnů - od 
zahájení plnění
B3) Propočet cenových nákladů na demolici, výstavbu a nákladů na vybavení nábytkem a elektronikou. 
Položky v rámci vybavení nábytkem a elektronikou - bude ke každé položce doložen průzkum trhu 
s minimálně třemi zdrojovými hodnotami. V případě, že zhotovitel nedoloží tři zdrojové hodnoty, 
zdůvodnění takového stavu musí akceptovat objednatel: do 17 týdnů-od zahájení plnění 
B4) získání pravomocného společného povolení: do 19 týdnů -od zahájení plnění 
Platební podmínky
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a) 50% ceny - po splnění podmínek dle B2), B3) a jejich akceptace (předání - 6x v listinné podobě a 2x 
v elektronické podobě na CD/DVD), ne však dříve než po získání pravomocného souhlasu s odstraněním 
stavby, případně pravomocného povolení k odstranění stavby
b) 50% ceny - po splnění podmínek dle B4)

Případně:

BX) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Termíny plnění
BX1) zahájení plnění: viz zahájení plnění
BX2) předání projektové dokumentace a podání žádostí o vydání územního rozhodnutí: do 11 týdnů - 
od zahájení plnění
BX3) získání pravomocného územního rozhodnutí: do 17 týdnů - od zahájení plnění

BY) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Termíny plnění
BY1) zahájení plnění: viz zahájení plnění
BY2) předání projektové dokumentace a podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2 týdnů - 
od pravomocného územního rozhodnutí
BY3) Propočet cenových nákladů na demolici, výstavbu a nákladů na vybavení nábytkem a elektronikou. 
Položky v rámci vybavení nábytkem a elektronikou - bude ke každé položce doložen průzkum trhu 
s minimálně třemi zdrojovými hodnotami. V případě, že zhotovitel nedoloží tři zdrojové hodnoty, 
zdůvodnění takového stavu musí akceptovat objednatel: do 6 týdnů - od podání žádosti o stavební 
povolení
BY4) získání pravomocného stavebního povolení: do 19 týdnů-od zahájení plnění
Platební podmínky
a) 50% ceny - po splnění podmínek dle BX2), BY2), BY3) a jejich akceptace (předání - 6x v listinné 
podobě a 2x v elektronické podobě na CD/DVD), ne však dříve než po získání pravomocného souhlasu 
s odstraněním stavby, případně pravomocného povolení k odstranění stavby
b) 50%> ceny - po splnění podmínek dle BY4)

C) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Termíny plnění
C1) zahájení plnění: viz zahájení plnění
C2) předání projektové dokumentace: do 12 týdnů - od pravomocného společného povolení případně 
pravomocného stavebního povolení
Platební podmínky
a) 80% ceny - po splnění podmínek dle C2) a jejich akceptace (předání - 6x v listinné podobě a 2x 
v elektronické podobě na CD/DVD)
b) 20% ceny - po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu či rozhodnutí (započetí a provádění stavby 
do 18 měsíců)

D) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRŮ
Předmětem díla projektové dokumentace interiérů bude nábytek zabudovaný (stavba), nábytek volný a 
elektronika.
U položek v rámci projektu interiéru (rozpočty vybavení nábytkem a elektronikou) bude ke každé položce 
doložen průzkum trhu s minimálně třemi zdrojovými hodnotami. V případě, že zhotovitel nedoloží tři 
zdrojové hodnoty, zdůvodnění takového stavu musí akceptovat objednatel.
Termíny plnění
D1) zahájení plnění: viz zahájení plnění
D2) předání projektové dokumentace: do 12 týdnů - od pravomocného společného povolení případně 
pravomocného stavebního povolení
Platební podmínky
a) 80% ceny - po splnění podmínek dle D2) a jejich akceptace (předání - 6x v listinné podobě a 
2x v elektronické podobě na CD/DVD)
b) 20% ceny - po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu či rozhodnutí (započetí a provádění stavby 
do 24 měsíců)

E) AUTORSKÝ DOZOR
Termíny plnění
1) zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele k zahájení plnění na autorský dozor (e-mailem)
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2) dokončení plnění: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované 
PD
Platební podmínky
a) 80% ceny - na základě dílčích měsíčních faktur
b) 20% ceny - po dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu §119 odst.1 
č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, 
zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména pak
v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 
s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, avšak 
zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

2. Čl. 4 Předmět díla, odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Předmět díla je rozdělen na následující části:

A) DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ;

B) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ;

Případně:
BX) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
BY) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

C) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY;

D) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRŮ

včetně součinnosti při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle předané PD a inženýrská 
činnost ve všech stupních PD;

E) AUTORSKÝ DOZOR;

2. Čl. 6 Cena díla, odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH

A cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. A) 
(DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ) 40.000 Kč

B cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. B) 
(DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ) 602.000 Kč

BX

BY

Případně:
cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. BX) 
(DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 0 UMÍSTĚNÍ 
STAVBY)
cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. BY) 
(DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO 
POVOLENÍ)

(602.000 Kč)

C cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. C) 
(PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY) 408.000 Kč

D cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. D) 
(PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRŮ) 100.000 Kč

E cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. E) 
(AUTORSKÝ DOZOR) 100.000 Kč
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Celková cena v Kč bez DPH 1.250.000 Kč

DPH v Kč samostatně 262.500 Kč

Celková cena v Kč včetně DPH 1.512.500 Kč

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 
a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 
svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. Uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje :. č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Nabídka dodavatele ze dne 2. 9. 2021
Příloha č. 2: Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - Příloha č. 8 - Metodická pomůcka pro způsob 

doložení specifických kritérií přijatelnosti pro SC 6.1 (REACT-EU) v oblasti energetické 
náročnosti budovy

Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele: Za zhotovitele:

14 /ll?1
V Hradci Králové dne V Náchodě dne..... •' /

Mgr. Martin Červíček, hejtman 
Královéhradecký kraj



Zeinerová Věra Ing.

Předmět:
Přílohy:

FW: Rokytnice v O.h. - Dodatek SoD
Dodatek č.1_Rokytnice_Proxion.docx, P8_Metodická pomůcka ■■ 101.
výzva.v. 1.0.docx

From: Petr Tichý
Sent: Thursday, September 2, 2021 5:31 PM
To: Čapek Roman Ing.

Nýč Václav Ing ; Hubka René PROXION <
Subject: Re: Rokytnice v O.h. - Dodatek SoD

Pane Čapku,

posílám požadované odůvodnění navýšení ceny projektových prací, jako doplnění k žádosti z 31.8.2021: 

- návrh venkovního prostoru stavby se zajištěním bezbariérového přístupu k obou domům v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, zpracováno více variant....... 19.800,- Kč + DPH

- přepracování vyhotovených výkresů obou domů (půdorysy, řezy, pohledy, situace) z důvodu změny tj. 
zmenšení vnitřních i vnějších rozměrů obou budov v obou směrech dodatečně navržené zpracovatelem 
studie pro dodržení minimální vzdálenosti od hranic sousedních pozemků 2m....... 27.600,- Kč+ DPH

- návrh budovy v soulady s požadavky metodické pomůcky REACT-EU v rámci programu IROP....
22.6000,- KČ+ DPH

Tichý, Proxion
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SPECIFICKÁ PRAVIDLAPRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
PŘÍLOHA Č. 8
METODICKÁ POMŮCKA PRO ZPŮSOB 
DOLOŽENÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ 
PŘIJATELNOSTI PRO SC 6.1 (REACT-EU) 
V OBLASTI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
BUDOVY

PLATNOST OD 31. 5.2021
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Melodická pomůcka pro způsob doložení specifických kritérií 
přijatelnosti pro SC 6.1 (REACT-EU) v oblasti energetické náročnosti 

budovy

1. Rozdělení staveb na nové budovy, změnu dokoněené budovy a změnu dokoněené 
památkově chráněné budovy

Rozdělení staveb na nové budovy a změny dokončených budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 
vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

V případě změny dokončené budovy, kdy se celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na 
nejméně dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy, musí být splněny 
požadavky pro výstavbu nové budovy.

V ostatních případech musí být splněny požadavky pro změnu dokončené budovy.

Kritéria pro změny dokončené budovy, která je památkově chráněna, se vztahují na budovy 
uvedené v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jako 
kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité 
národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Předpokladem pro 
aplikaci tohoto kritéria je závazné stanovisko orgánu památkové péče omezujícího rozsah 
renovace a nemožnost dosažení kritéria pro nepamátkově chráněné objekty.

2. Vysvětlení pro jednotlivá kritéria energetické náročnosti budovy

V případě posouzení nové budovy:
Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) bude zpracován pro požadavky 
na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou od 1.1.2022 
dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. Plnění požadavků se kontroluje v PENB část I - přehled plnění 
závazných požadavků vyhlášky a v grafické části PENB.

V případě posouzení změny dokončené budovy, která není památkově chráněna: 
Primární energie z neobnovitelných zdrojů dosáhne hodnoty < 0,8 x referenční hodnoty 
primární energie z neobnovitelných zdrojů pro dokončené budovy a jejich změny - hodnota 
se stanovuje z PENB pro stav po realizaci navržených opatření. V části I - přehled plnění 
závazných požadavků vyhlášky musí být hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů 
pro hodnocenou budovu nižší nebo rovna než 0,8násobek hodnoty pro referenční budovu. 

Minimální úspora celkové dodané energie alespoň 30 % - hodnota se stanovuje rozdílem 
měrné celkové dodané energie hodnocené budovy pro stávající stav budovy a pro stav budovy 
po realizaci navržených opatření. Hodnoty vychází z PENB části I - přehled plnění závazných 
požadavků vyhlášky nebo grafické části PENB.
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Průměrný součinitel prostupu tepla Uem < 0,85 x Uem,R - hodnota se stanovuje z PENB pro 
stav po realizaci navržených opatření. V části I - přehled plnění závazných požadavků 
vyhlášky musí být hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem pro hodnocenou 
budovu nižší nebo rovna než 0,85násobek hodnoty pro referenční budovu Uem,R.

V případě posouzení změny dokončené památkově chráněné budovy:
Minimální úspora celkové dodané energie alespoň 30 % - hodnota se stanovuje rozdílem 
měrné celkové dodané energie hodnocené budovy pro stávající stav budovy a pro stav budovy 
po realizaci navržených opatření. Hodnoty vychází z grafické části PENB nebo z části I - 
přehled plnění závazných požadavků vyhlášky.

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora Ui < 
0,90 x Ureo dle ČSN 730540-2, která je současně referenční hodnotou Ur za předpokladu 
plnění požadavků na energetickou náročnost dle § 6 odst. 2 písm. c vyhlášky č. 264/2020 Sb. 
Hodnota se kontroluje primárně dle ČSN 730540-2, sekundárně v případě plnění požadavků 
dle § 6 odst. 2 písm. c vyhlášky č. 264/2020 Sb. dle PENB část I - přehled plnění závazných 
požadavků vyhlášky nebo grafické části PENB.

Pro posouzení kvality vnitřního prostředí pro všechny stavby:
Zajištěna trvalá koncentrace CO2 < 1500 ppm v obytných a pobytových místnostech 
v souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 
170 01 - splnění kritéria se posuzuje prohlášením autorizované osoby v oboru technika 
vnitřního prostředí s uvedením výpisu obytných a pobytových místností v posuzované budově 
a popisu zajištění konceptu větrání ve vazbě na projektovou dokumentaci a popis souladu 
s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01.

Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa nso < 1,00 h’1 pro novou budovu, 
resp. nso < 1,50 h'1 pro změnu dokončené budovy, která není památkově chráněna - dokládá 
se po realizaci navržených opatření protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy. 
Měření musí být provedeno v souladu s ČSN EN ISO 9972 Tepelné chování budov - 
Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda dle metody 1. K žádosti o podporu se 
požadavek prokazuje pouze uvedením závazku ve stavební dokumentaci.

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 0ai,max < 9ai,max,RQ - stanovuje 
se výpočtem na základě typického způsobu užívání zohledňujícího navržený koncept větrání.

3. Způsob zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb. 
na základě a v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stávající stav i pro stav po 
realizaci navržených opatření a v souladu s typickým profilem užívání. PENB musí obsahovat 
evidenční číslo.

V případě změny projektu mající vliv na energetické ukazatele uvedené v PENB je žadatel 
povinen předložit přehled provedených změn, projektovou dokumentaci skutečného stavu a 
doložit plnění závazných požadavků programu průkazem energetické náročnosti budovy dle 
skutečného stavu.
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4. Náležitosti průkazu energetické náročnosti budovy v souladu s vyhláškou č. 264/2020 
Sb.

V souladu s touto vyhláškou PENB a jeho přílohy musí obsahovat:

Soupis okrajových podmínek výpočtu a dosažených výsledků:
o Popis typického profilu užívání budovy uvažovaných zón - v případě jiných 

než obytných zón se použití typických profilů užívání dle ČSN 730331-1 

povoluje pouze za předpokladu, že budova není ve stávajícím stavu užívána. 
Typický profil užívání vychází z dat o stávajícím provozu budovy a 
předpokládaném provozu budovy po realizaci navržených opatření 
s přihlédnutím k informacím uvedeným v projektové dokumentaci.

o Schématické rozdělení budovy do výpočetních zón uvedených v PENB.
o Popis skladeb konstrukcí obálky budovy včetně stínících prvků a způsobu 

jejich ovládání.
o Popis technických systémů budovy včetně jejich způsobu regulace a ovládání 

a vlastností rozhodných pro výpočet energetických ukazatelů budovy.
o Popis způsobu stanovení výpočtu měrného tepelného toku větráním v souladu 

s přílohou č. 5 vyhlášky č. 264/2020 Sb.
Protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla konstrukcí v navrženém stavu,
Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění Ea a na chlazení obsahující 
důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu,
Protokol výpočtu primární energie z neobnovitelných zdrojů obsahující důležité 
vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu a
Protokol výpočtu nej vyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období 0ai,max 
[°C],

5. Obecné podmínky plynoucí z právních předpisů na realizaci projektu:

Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 
definované § 6 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento požadavek se 
netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pokud by s ohledem na zájmy státní 
památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov 
výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled. Dokládá se závazným stanoviskem orgánu 
státní památkové péče.

V případě realizace elektrických nebo plynových tepelných čerpadel, kotlů na zemní plyn 
nebo jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla musí zařízení splňovat parametry 
definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign 
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 
2018).
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V případě realizace solárních termických soustav musí zařízení splňovat požadavky ČSN EN 
ISO 9806 a solární kolektory splňují minimální hodnotu účinnosti r|Sk dle vyhlášky 
č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné 
energie, za podmínky slunečního ozáření 1000 W.m’2.

V případě realizace kotle na biomasu musí zařízení splňovat požadavky nařízení Komise (EU) 
č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/125/ES. pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky 
od 1. 1. 2020).

V případě realizace systémů nuceného větrání musí zařízení splňovat parametry definované 
nařízením Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích 
jednotek. U zařízení s rekuperací odpadního tepla se splnění požadavku definuje na základě 
suché účinnosti zpětného získávání tepla (rekuperátoru) dle ČSN EN 308.
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ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Komunitní bydlení v Rokytnici v Orlických horách, Stříbrný vrch - PD

§222-TABULKAK ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 1180 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky

Vícepráce (kodst. 4) + 70 000,00 Kč bez DPH
ANO

Méněpráce (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH
uoaaieK c. i

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 70 000,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 70 000,00 Kč bez DPH

Nejedná se 0 podstatnou
RW (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 70 000 Kč S 5 494 000 Kč změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) £ 10 % 5,93% < 10,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena 1180 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst. 5)________________ ____________ -0,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:Součet všech méněprací (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

(Změna ZzS Z Smluvní cena) < 50% 0,00% < 50,00% změnu závazku.

1/2

§222-TABULKAKODSTAVCI 6

Smluvní cena 1180 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

fij ; (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00%



r •5 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

|Smluvní cena 1180 000,00 Kč bez DPH

Všechny vícepráce (k odst. t>) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (kodst. 5) 
související s vícepracemi

-0,00 Kč bez DPH

Všechny vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

(O)
B

Všechny méněpráce (kodst. 6) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
(vícepráce po odečtení méněprací)

0,00 Kč bez DPH
Navýšení nepřekročí 30%.

(Navýšení / Smluvní cena) < 30% 0,00% < 30,00%

■ , §222-TABULKAK ODSTAVCI 7

|cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH 1
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH 1

POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (kodst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 70 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 70 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Roman Čapek

SOUHRNNÁ7ABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 1180 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 1 250 000,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 1 250 000,00 Kč bez DPH

2/2 Tabulku spravuje' /■><? Miroslav Michl


