[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2021/OIVZ/012

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel:			Městská část Praha 7
zastoupená:              		Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta
sídlo:				U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                		 
telefon:                      		
e-mail:                      		
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			INSTAMA, s.r.o.			
zastoupený: 			Vladimír Másilko, jednatel společnosti
sídlo/místo podnikání:	Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO:				264 33 087
DIČ:				CZ26433087
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 81813
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OIVZ/012 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0581/21-R z jednání č. 45 ze dne 7. 9. 2021. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/012 k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZTI PCP7 Kamenická 40“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Smlouva byla uzavřena dne 7. 6. 2021 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0339/21-R, z jednání č. 28ze dne 1. 6. 2021. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.9 Smlouvy a dle § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“) 
Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.




1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a – Změnový list č. 1);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o změny související s rozporem mezi PD a soupisem prací nebo byl projektantem v PD nevhodně navržen materiál a bylo nutno jej změnit. Změny jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 2, 3, 4, 5);
1. změny položek soupisu stavebních prací/materiálů, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší (viz Příloha č. 1a – Změnový list č. 6).
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3 
s tímto textem:
„1.3. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnového listu č. 1 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 2, 3, 4, 5 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku dle Změnových listů nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ. Změny závazku dle Změnového listu č. 6 nemění hodnotu závazku ze Smlouvy, jedná se o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami v souladu s §222 odst. 7 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.3 až 1.13 přečíslují na odstavce 1.4 až 1.14.

1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„

	Cena díla dle Smlouvy bez DPH 
	
	2 173 430,02 Kč 

	Snížení ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	202 980,00 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	1 970 450,02 Kč

	DPH 
	15 %
	295 567,50 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	2 266 017,52 Kč


                                                                                                                                                  „




1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18. a nově zní takto: 
„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla – časový plán
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)
č. 1a -	Změnové listy č. 1-6“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:
Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1 - 6





V Praze dne 10. 9. 2021			           		V Praze dne 9. 9. 2021

Objednatel							Zhotovitel





…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7					INSTAMA, s.r.o.
Ing. K. V. Mareš Ph.D.					Vladimír Másilko
místostarosta							jednatel
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