

V2021-332/ORI

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2021-332/ORI ze dne 4. 5. 2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

I. 
Smluvní strany  
Objednatel :  
 


 Město Nový Jičín        

Se sídlem : 



 Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Zastoupen:                                         Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města


IČO :




 00298212

DIČ :




 CZ00298212

Bankovní spojení : 


 Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu : 



 326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních :      Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby :
 XXXXXXXXXXXXXXXX, referent Odboru rozvoje 

 a  investic Městského úřadu Nový Jičín, 

 XXXXXXXXXXX, technický dozor investora 

a
Zhotovitel :   



 EFIOS stavební s.r.o.

Se sídlem :    
 M. Alše 823, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské

 Meziříčí

Zastoupen :  



 p. Tomášem Vašicou, jednatelem

IČO : 




 02360641

DIČ :  




 CZ02360641

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 57738
Bankovní spojení : 


 Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu : 



 115-2459350257/0100
Zástupce ve věcech smluvních : 
 p. Tomáš Vašica, jednatel

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí): XXXXXXXXXXX, vedoucí střediska HSV

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Prodloužení vodovodu Nový Jičín – Loučka“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-322/ORI ze dne 4. 5. 2021 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka“, zpracovanou Vojtěchem Faitem a Ing. Ivo Hradilem, č. autorizace VH 1300421, povolením pro stavbu vodního díla  ze dne 3. 2. 2020, č.j.: OŽP/8143/2020/Bš vydaným MěÚ Nový Jičín, Odborem životního prostředí, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 2 503 417,77 Kč bez DPH (slovy dvamilionypětsettřitisícčtyřistasedmnáct korun českých sedmdesátsedm haléřů).“

3. V článku VI. – Cena díla se mění zněn odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2
Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne 14. 9. 2021

Ve Valašském Meziříčí dne 8. 9. 2021
………………………………                                   ……………………………………….
Mgr. Stanislav Kopecký                                            Tomáš Vašica

starosta města
   jednatel
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