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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  

 
Smluvní strany 

 
Městská část Praha 3  
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou 
k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části 
IČO: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Tomáš Svatoň  
sídlo: Světova 249/14, Praha 8, 180 00, 
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8 
IČO: 75493110 
DIČ: CZ7303150074 
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna   
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“) 
 
 

I. Předmět dodatku č. 1 
 
1. Předmětem  tohoto  dodatku  č.  1  (dále  jen  „dodatek“)  je  změna  smlouvy  o  dílo  č. 

2021/00975/OTSMI uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“) 
v souladu  s čl. X. odst.  3 Smlouvy,  kdy  zhotovitelem oproti  smlouvě nebudou dle dohody 
smluvních  stran  provedeny  některé  práce  na  díle  (dále  jen  „méněpráce“)  a  naopak 
zhotovitelem oproti smlouvě budou dle dohody smluvních stran některé práce provedeny 
navíc (dále jen „vícepráce“). 
 

2. Účelem tohoto dodatku je smluvní zakotvení méněprací a víceprací na díle a jejich dopadů 
na smluvní podmínky provádění díla, tj. především na cenu díla. 

 
II. Změna Smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro 

objednatele dílo dle Smlouvy se s účinností tohoto dodatku mění v tomto rozsahu: 
 

Baranova 11, byt 16, 3. NP  
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  1  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 102.968,30 Kč; 
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b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku 
v celkové hodnotě 114.698,65 Kč. 

 

Orlická 2012/2, byt č. 2      
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  2  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 88.035,05 Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 113.321,50 Kč. 
 

Přemyslovská 1659/33, byt č. 16   
a) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 3 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 121.502,25 Kč. 

 

Přemyslovská 1660/35, byt č. 20 
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  4  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 36.467,‐ Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 4 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 72.742,25 Kč. 
 

Přemyslovská 1660/35, byt č. 21 
a) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 5 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 60.497,05,‐ Kč. 
 

Přemyslovská 1925/40, byt č. 33 
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  6  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 38.014,50 Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 6 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 68.190,25 Kč. 
 

 Jičínská 1786/49, byt č. 1  
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  7  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 24.148,‐ Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 7 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 62.788,50 Kč. 
 

Vinohradská 1756/114, byt č. 36               
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  8  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 75.890,‐ Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 8 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 114.172,75 Kč. 

 
Vinohradská 1756/114, byt č. 11     

a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  9  tohoto 
dodatku v celkové hodnotě 12.148,‐ Kč; 

b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 9 tohoto dodatku 
v celkové hodnotě 64.221,50 Kč. 
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III. Cena díla 
 

1.  S ohledem na výše uvedené smluvní strany konstatují, že výsledná celková cena díla sjednaná 
v čl. III. odst. 1 Smlouvy se na základě změn v rozsahu díla provedených tímto dodatkem mění 
tak, že činí:  
 

Baranova 1833/11, byt č. 16        546.997,35 Kč 

Orlická 2012/2, byt č. 2            775.167,45 Kč 

Přemyslovská 1659/33, byt č. 16       721.047,25 Kč 

Přemyslovská 1660/35, byt č. 20       599.872,25 Kč 

Přemyslovská 1660/35, byt č. 21              279.311,05 Kč 

Přemyslovská 1925/40, byt č. 33                   457.043,75 Kč 

Jičínská 1786/49, byt č. 1                                           507.033,50 Kč 

Vinohradská 1756/114, byt č. 36                            508.395,75 Kč 

Vinohradská 1756/114, byt č. 11                            782.874,50 Kč 

                       
Celkem bez DPH                    5.177.742,85 Kč 
DPH 15 %               776.661,43 Kč 
Celkem včetně DPH                             5.954.404,28 Kč 

 
2.  Smluvní  strany  pro  přehlednost  níže  uvádí  změny  cen  jednotlivých  částí  díla  dle  tímto 

dodatkem sjednaných víceprací a méněprací: 
 

ADRESA  MÉNĚPRÁCE  VÍCEPRÁCE  ROZDÍL 

Baranova 1833/11, byt č. 16  ‐102 968,30 Kč  114 698,65 Kč  11 730,35 Kč 

Orlická 2012/2, byt č. 2  ‐88 035,05 Kč  113 321,50 Kč  25 286,45 Kč 

Přemyslovská 1659/33, byt č. 16  0,00 Kč  121 502,25 Kč  121 502,25 Kč 

Přemyslovská 1660/35, byt č. 20  ‐36 467,00 Kč  72 742,25 Kč  36 275,25 Kč 

Přemyslovská 1660/35, byt č. 21  0,00 Kč  60 497,05 Kč  60 497,05 Kč 

Přemyslovská 1925/40, byt č. 33  ‐38 014,50 Kč  68 190,25 Kč  30 175,75 Kč 

Jičínská 1786/49, byt č. 1  ‐24 148,00 Kč  62 788,50 Kč  38 640,50 Kč 

Vinohradská 1756/114, byt č. 36  ‐75 890,00 Kč  114 172,75 Kč  38 282,75 Kč 

Vinohradská 1756/114, byt č. 11  ‐12 148,00 Kč  64 221,50 Kč  52 073,50 Kč 

ROZDÍL CELKEM BEZ DPH        414 463,85 Kč 

 
IV. Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní  ustanovení  Smlouvy  tímto  dodatkem  nedotčená  zůstávají  v platnosti  a  účinnosti 

v nezměněném znění. 
 

2. Právní  vztahy  tímto  dodatkem blíže  neupravené  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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4. V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá 

tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku. 
 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 
 

6. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 
dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části 
Praha  3  uveřejněny,  a  to  i  v registru  smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o  registru  smluv),  ve  znění pozdějších předpisů.  Smluvní  strany  též prohlašují,  že veškeré 
informace  uvedené  v tomto  dodatku  nepovažují  za  obchodní  tajemství  ve  smyslu  §  504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení  jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy.    
 

Přílohy tohoto dodatku:   
 

1) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Baranova 1833/11, byt č. 16; 
2) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Orlická 2012/2, byt č. 2; 
3) Vícepráce týkající se bytu Přemyslovská 1659/33, byt č. 16; 
4) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Přemyslovská 1660/35, byt č. 20; 
5) Vícepráce týkající se bytu Přemyslovská 1660/35, byt č. 21; 
6) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Přemyslovská 1925/40, byt č. 33; 
7) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Jičínská 1786/49, byt č. 1; 
8) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Vinohradská 1756/114, byt č. 36; 
9) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Vinohradská 1756/114, byt č. 11. 

 
 

V Praze, dne ……………………….             V Praze, dne 9. 9. 2021 

 

 

_______________________________      _______________________________ 

za Městskou část Praha 3      Tomáš Svatoň 

RNDr. Jan Materna Ph.D. 
pověřený radní 
 
 
 
 
Doložka  dle  §  43  odst.  1  zákona  č.  131/2000  Sb.,  o  hlavním  městě  Praze,  v platném  znění, 
potvrzující  splnění  podmínek  pro  platnost  právního  jednání  městské  části  Praha  3.  Uzavření 
tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 06. 09. 2021  
č.  616 
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