	

DODATEK č.1 
 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2623 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

	
Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:                 		Základní škola Vsetín, Trávníky 1217
Adresa:				Matouše Václavka 1217, 755 21 Vsetín
Zastoupen:     			Mgr. Liborem Slováčkem, MBA, ředitelem školy
Zastoupení:  
· ve věcech smluvních:  	Mgr. Liborem Slováčkem, MBA, ředitelem školy
· ve věcech technických: 	Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín
IČ: 				60990449	
DIČ: 				neplátce DPH		
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:			4mont elektric s.r.o.				                      
Adresa:				Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín			
Zastoupena: 			Bc. Ondřej Topič, jednatel
Zastoupení: 			
· ve věcech smluvních:  	Bc. Ondřej Topič, jednatel
· ve věcech technický:   	Matouš Krajzinger, jednatel
IČO:     				07087896	                          
DIČ:                                        	CZ07087896
Bankovní spojení:    		Česká spořitelna a.s. 
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:    			5307979359/0800
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 74464.  
(dále jen zhotovitel)



II.
Předmět dodatku
Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7.6.2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALCE 
A OSVĚTLENÍ – III. etapa – PAVILON JÍDELNY A TĚLOCVIČNY“ na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu změny a doplnění díla 
o další stavební vícepráce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. Se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č.1. a současně zužuje o méněpráce, uvedené v příloze č.2 tohoto dodatku.



2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. Odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

	
	Základní (Kč)
	DPH 21 % (Kč)



č)
	Celková (Kč)

	Cena díla dle původní smlouvy
	3 525 597,-
	740 375,-
	4 265 973,-

	Cena za vícepráce dle přílohy č.1
	220 870,20,-
	46 382,74,-
	267 252,94,-

	Cena méněprací dle přílohy č.2
	-65 028,55,-
	-13 656,00,-
	-78 684,55,-

	Cena díla celkem
	3 681 438,65,-
	773 101,74,-
	4 454 541,39,-



3. Ve vazbě na změnu a rozsah díla se v čl. II. Odst. 2 smlouvy mění termín předání díla a to na 27.8.2021.

 III.
Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnost.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:
č.1 – Soupis vícepráce
č.2 – Soupis méněpráce

Ve Vsetíně, dne	 16. 8. 2021				Ve Vsetíně, dne 16. 8. 2021

						 
Za objednatele:						Za zhotovitele:



______________________				____________________________
Základní škola Vsetín, Trávníky 1217			4mont elektric s.r.o.
Mgr. Libor Slováček, MBA				Bc. Ondřej Topič
ředitel školy						jednatel         						
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