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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210009 

 
na akci: VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních  

výpustí na návodní straně hráze 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu:  Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
  
Zástupce pro věci technické: XXX 
  
  
  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: HCS spol. s r.o. 
Adresa sídla: Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě 
  
Statutární orgán: Ing. Jiří Maštera - jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Maštera 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 47914343 
DIČ: CZ47914343 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10210 
Bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 1620643319/0800 

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700210009 ze dne 23. 3. 2021 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 8. 2021 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 9. 2021 

 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
Vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám (zvýšená vlhkost) došlo ke zpomalení 
vlastních sanačních prací.  
 
bod 5.1 článku 5.  

 
stávající text: 
 
5.1 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 8. 3. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 
smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 595 852,- Kč, 
slovy: pět set devadesát pět tisíc osm set padesát dva korun českých bez DPH. 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 8. 3. 2021 a přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.  
příloha č. 1 - soupis méněprací 
příloha č. 2 - soupis víceprací 
Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 561 960,- Kč 

slovy: pět set šedesát jedna tisíc devět set šedesát korun českých bez DPH. 
 
 
Zdůvodnění změny celkové ceny díla: 
V rámci realizace díla odpadla potřeba zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikace a 
zajištění dopravně inženýrských opatření, tyto práce jsou odečteny v rámci přílohy č. 1 dodatku. 
Při vlastní realizaci bylo nutné oproti projektu navíc opravit 6m2 betonových stěn a provést 46m2 
očištění výztuže pískováním a vlastní pasivaci obnažené výztuže. Pro vlastní provádění prací bylo 
nutné zajistit dopravu, montáž a demontáž pontonu. 
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II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ....................................................................... 
  
  
  

 
 


