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Toto jsou Obchodni podminky ke Smilouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smilouvé.

1. DEFINICE POIMU

1.1 Pokud ze smyslu &i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci

definic uvedenych

ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto

Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym podateCnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodateéna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona &. 89/2012
Sb., obc&anského zdkoniku, vydana Ceskou bankou nebo jinou
¢eskou osobou oprdvnénou vyddvat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
~Leska banka™) nebo zahraniCni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU pdsobici v Ceské republice na zékladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka®“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v piipadé d<erpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prdv z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pripadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané Ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
Cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatetné
naklady s tim spojené hradi piné Zhotovitel. To lze zajistit napf.
potvrzenim zaruky ¢eskou bankou. V této souvislosti si Objednatel
v pripadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele
k prokazani takovych skutecCnosti, vCetné dolozeni pfislusnych
dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze €. 4 Smiouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast pinéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Gginnosti Smlouvy
Den pi‘edani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy &. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisti Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tieti osoba, kterd je opravnéna vici Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordindtor bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich predpist

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
prisludné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako castnika v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Predavaci
protokol

Prekrodena
vyluka

Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
prredpisi
Objednatele

Smlouva

osoba, oznadend nafizenim vlady & 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
7elezni¢niho systému, ve znéni pozdéjsich predpisi jako
«Notifikovana osoba" a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpisl

tento dokument, tvofici pfilohu €. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznalena ve Smlouvé jako ,Objednatel™

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci porizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zaddvaci dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to vcetné kompletni dokladové asti DSP.

je projektovd dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadeéni stavby, ktera se zpracovava v clenéni a rozsahu prilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, kterd dopliiuje a upresfiuje DOS/DSP nebo DUSP do
upiného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni
stavby bez dodrZeni zasad transparentnosti, pfiméfenosti a
rovného zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ,
pouZiji pro zpracovani této dokumentace poZadavky prilohy €. 2
Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v lenéni arozsahu prilohy & 3  vyhldsky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky pfilohy €. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
pifipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném znéni, v nezbytném rozsahu,
v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovéni vychazi z poZadavki PDPS.
Jedna se o dokumentaci, ktera doplfiiuje a upresnuje predchozi
stupné dokumentace do dplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické &asti dokumentace,
které nebylo moiné zpracovat bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou =zajistuje zhotovitel stavebnich praci
v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametrd pouZitych
material(, konkrétnich vyrobkl, nebo dodavatele technologického
zafizeni, které nebylo mozné urcit pred vyb&rovym fizenim na
zhotoveni stavby) a vCetné vyrobné technické dokumentace,
kterou si Zhotovitel zaji$tuje pro vlastni potiebu. Obsah a rozsah
RDS je definovan prilohou ¢ 4 a ¢. 5 Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

seznam Internich predpist Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
souddsti jsou tyto Obchodni podminky

Pfiloha &, 1 — Obchodni podminky
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Soupis
provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky
Verejna zakazka

o

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

Zov

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za uGcelem =zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Gcelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendarnim mésici

Uzemi urcené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim iadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZzna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznaCena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka™

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemdze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatieni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pricist druhé smluvni
strané.

Vy3%i moc mize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné pirevzeti a ob&anska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osocbami, neZ jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valecna munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouZil nebo vyvolal;

(v) (v) prirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pddy,
povodern apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace®

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnenl pripadajici
na jednu Cést Dila nebo Dil&i etapu jako pfislugnou Cast Dila

smluvni strana, oznalena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel™

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné <¢dasti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Gradu

zasady organizace vystavby

Pfiloha €. 1 - Cbchodnl podminky
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

6/38

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1 na svij naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouv&, Zadavaci dokumentaci a Nabidce

Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zdkladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, €N, EN a ostatnimi

normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.

§ 5 odst. 1 obcCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy
a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych material( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo

v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materialG a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Gcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s izemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfislusnymi

povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji

predmétného Dila, a pfisludnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecfiovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich piedpisd,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat ina
Dilo jiz provadéné. Zména internich predpisti Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prisiusnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich piedpisii Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje pfedat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidld uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfiméfené mife TDS a s tim
souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pied tim, nez budou tyto
materialy pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznaceni plivodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola
vzorki se sjedndvd jako soutdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obtanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povéifené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smiouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zdvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smilouvy odstoupit z dlivodi uvedenych v ust.
§ 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si piislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své innosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané dinnosti, k nimZz je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maiji
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

k vykonu téchto Cinnosti veskera piisludnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi piedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkera opravnéni
vyzadovand Smiouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smiouvy v platnosti. Pfevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst, 2 obfanského zakoniku,

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veSkerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zdkona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
zn&ni pozd&jsich predpisd.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fond{ EU, z néhoZ vyplyvé povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatelli, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez
zbyte¢nych odkladi informace o Gdajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zaklad& pravidelnych méteni fyzickych ukazatelG a jejich pinéni. V piipadé potfeby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich & chybé&jicich informaci,
pricemZ Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukcni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady
zajistit &innosti Notifikované osoby u téchto prvk( za G&elem vydani prohlageni
o spinéni podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi véech souvisejicich doklad(i podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem predény
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného piedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicll po dokonéeni konec¢ného piejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mé&sicl ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit vydani osvédcCeni o bezpecCnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle narizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného
nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt preddn nejpozdéji do 6 mésicd po
dokonéeni kone¢ného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat aspravovat zdznamy ohledné Ihit a vydaijll
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po pfedani Dila, ukonceni
adinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvéredné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po pfedchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykaz( a zdznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vdech Poddodavateld nebo
tretich osob, ktefi maji prosp&ch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovény
tak, aby bylo moZno radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako pinéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.
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2.18

2.19

2.20

2.21

2.22
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soulinnost, v&etné predloZeni
doklad souvisejicich s pln&nim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavateld ze strany kontrolnich organtd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vletnd
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou oscbou & kontrolnim organem urleny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v piedpisech Evropského spolefenstvi pro
ochranu finan¢nich z&jm Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predioZit
Objednateli pojisténi uvedenad v pfiloze . 7 Smiouvy a tato bude udrZzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdZze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze & 7 Smlouvy doloZzenim prislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provddénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS
provést jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn
se povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tikon TDS v{& smluvnim stranam Géinny okamZikem Gcinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smiouvé.

TDS neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit
kterykoliv z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk{i nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim
operativni komunikaci v ceském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro
tyto Gcely na vlastni naklady prekladatele ¢ tlumocnika ve Ihitach a podle potieby
tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

VeSkeré pisemnosti, které si budou smiuvni strany podle Smlouvy predkladat, musi
byt v &eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vSech drednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smilouvy vSichni Zhotovitelé
spole¢né a nerozdilng. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje,
7e je opréavndn ve vécech Smlouvy zastupovat kaZdého ze Zhotoviteld, jakoZ
i v8echny Zhotovitele spole¢né&, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat dariové doklady - faktury za <dinnosti vykonavané
v pripadech vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
je povinen vii¢i Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na darfiovém dokladu bude
uveden (identifikovan) jako osoba uskute¢nujici ekonomickou <dinnost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni
Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména
Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu
ostatnich Zhotoviteld. Uginnost zmény Vedouciho Zhotovitele vii¢i Objednateli nastava
uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Ke zméné
bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst. 13.6.
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2.23

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

V souladu s odst. 4.10 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoZnit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.23.1 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pred pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pred Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnl od plivodné Objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli souinnost pfi jeho tcasti na exkurzi.
Ustanoveni piredchozi véty v3ak nezavazuje Objednatele k Gcasti na exkurzi

2.23.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucnovskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho
zaméreni a vyucujici téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést Uastniky exkurze po dotlenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout G&astnikiim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI
Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni &i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel pfisluné prace nejpozdé&ji do 2 dnli ode dne
nabyti prdvni moci posledniho z pfisludnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré pirekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahdjeni praci a bezodkladné po odpadnuti piekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veSkeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci,
ale verejnoprdvni opravnéni nebyla bez =zavinéni Zhotovitele vydana, vznika
Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z ddvodu Vy&$i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kaZdou z Casti Dila ve Ih(tach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:

3.5.1 ma se za to, Ze okamZik podpisu Zapisu o predani a pfevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Zze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upifesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho pinéni
a predloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdé&ji 20. den
predchoziho kalendaifniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemiZe
posunout zdvazné Ihity pro dokonéeni Dila & Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) dcasové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vCetné
vypracovani prisludné Dokumentace Zhotovitele,
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) dasové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkouSek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, véeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poctu pracovnik(i Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tifeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram
obdrZzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd
Smilouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pri planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se =zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvdleni Podrobného harmonogramu se pouZije lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mizZe poZadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle &lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni |hiity pro predani Dila nebo
prisludné Casti Dila v pripadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 té&chto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihiity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatieni zplisobené nebo piicitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatellim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni lhity
pro predani Dila nebo pfislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je
prodlouZeni Ihity nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni dfvody pro
prodlouZeni Ihiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodlouzeni Ihity pro
pInéni nékteré z Dilich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti ozndmit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnii, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlivodnéni predlozeného naroku,
tj. veSkeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené
tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentim se jiz nebude pfihlizet
a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smiouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokonceni n&které Césti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude (prava doby plnéni pfislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladaijici narok na prodlouzeni terminu
pro dokonceni prislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zéroven
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prodliouzeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dal3i
terminy pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy$si mozné mire
dodrzeny. Pro schvdleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouZije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

3.7 TDS je opravnén kdykoli v odivodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerudil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pfitemz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

3.8 V pripadé, e TDS vyd& Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit vedkeré prace na provadéni Dila nebo
C4sti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo t¥eti osoby
neutrpély Gjmu na svych pravech, zejména na Zivot&, zdravi, majetku nebo
bezpelnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu pferuseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pied jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich tschovu
tak, aby nedodlo k jejich poSkozeni, ztrat&, znifeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodate¢né néklady v dlsledku prerudeni postupu praci na Dile
nebo Césti Dila dle odst. 3.7 t&chto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok
na uhradu veSkerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 t&chto Obchodnich
podminek Ucelné vynaloZenych nakladd. Za u(&elem stanoveni vyse néakladd
v dlsledku preruseni postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym
zplsobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

3.10  Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok
na thradu nakladd v disledku pierudeni postupu praci na Dile nebo C4sti Dila, pokud
je toto prerudeni praci zapfitingno z dlvodi na stran& Zhotovitele nebo jemu
pri¢itatelnych.

3.11  Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

3.12  Preruseni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplisobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdvda do doby jiz vzniklého prodieni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ih(ité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni Gsili k tomu, aby
plvodni lhdty v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pfipadl, kdy
to neni objektivnhé mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na
prodlouZeni Ihiity pro pinéni dle odst. 3.6.5 t&chto Obchodnich podminek.

3.13  Zhotovitel vsak nebude mit narok na prodlouZeni lhiity v pripadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy pferuseni ma pfic¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obdanského zakoniku, nebo materidl(, které Zhotovitel pouZil nebo
v pripadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladrovat nebo zabezpecovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

3.14  Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.
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3.15

3.16

12738

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorutit Objednateli
nejméné 120 dni pred zaldtkem mésice, ve kterém md byt Dodatefna vyluka
zahdjena. V pfipadech, kdy je jiZ vydan ROV, je dodatefnd vyluka uvaZovana
a poditdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude pociténa za kazdou zapolatou hodinu
vyluky nad vyse uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se
v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Nize
uvedené Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vysSe uvedenému) jsou
uvedeny vcetné platné sazby DPH.

vyluka trak&niho vedeni tratové koleje  3.000 K¢/ zapocatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zarizeni 3.000 K&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatefnou vyluku se Zhotovitel zaroveri zavazuje uhradit

veskerou Skodu & nemajetkovou Ujmu a Gcelné vynaloZené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nékladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tfeti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat mozZnost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drdzni dopravy ase vSemi daldimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatednou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit

Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
daffovy doklad pro Ghradu dastek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vidy
k prvnimu dni kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitdna za kaZdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vyloudeni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatnd etapa vyluky v ROV. Darovy doklad bude mit
splatnost tricet (30) dni a v ostatnim se pouZziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatetné vyluky
Castky uvedené ve Smilouvé, pokud Objednateli prokaze, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péli predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
e z&sahy vy33i moci, napr. sesuvy svah(,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjiténou na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho Fizeni.

PrekroCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadd méné nez 120 dnl pred zacatkem
meésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, ¢i ke které dojde prekrocenim
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sjednaného vylukového &asu o vice neZ 1 hodinu bez piedchoziho podani pisemné
Zadosti. V pripadech, kdy je jiz vyddn ROV, je prekroeni vyluky uvazovano
a poditdno ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Prekro¢enou vyluku Objednateli uhradit, bude poditana za kaZdou zapodatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny radmec. V pfipadé vyluky prekrofené o méné nez 1 hodinu
se predchozi vé&ta neuplatni. V pfipadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se
Zhotovitel zavazuje uhradit ve3kery piekroleny &as vyluky, ato vetné& prvni
zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vyse
uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti
sluzby ve smyslu zdkona o dani z pridané hodnoty. NiZze uvedené castky za kazdou
zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny vietné platné
sazby DPH.

vyluka trak&niho vedeni tratové koleje  5.000 K¢/ zapocatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapoc&ata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapocatd hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zarizeni 5.000 K&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pii prekrofeni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smiuvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici
vliv. na vlaky dopravci pfimo dotéenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vy3i stanovené v Prohladeni
o draze,

= veSkerou Skodu & nemajetkovou Ujmu a Gcelné vynaloZzené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vl¢ Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené &astky za piekroenou
a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokdZze, Ze okolnosti, které vedly
k prekrotené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou pédi
predvidat. Sjedndva se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patii zejména

- zasahy vy$&i moci, napi. sesuvy svah(,

- nepfedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl piedvidat, patii zejména:

-  veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v pribéhu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespori nasledujici idaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  daldi skute¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

4.1.5 dalsi adaje die pozadavkd platnych pravnich predpisl, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
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zn&ni pozd&jsich predpisl, pfitemz daldi podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét
zapisy do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pfitemZ Zhotovitel kazdé
pondéli (popfipadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondé&li neni pracovnim
dnem) predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjedndno jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendainiho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
preddvany za kazdy kalendaini mésic zp&tn&, vzdy do sedmi (7) dnl po skoné&eni
kalenddrniho mésice, jehoZ se tykaji. Podavani zprav bude pokraovat, dokud
Zhotovitel neskondi v3echny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokondeni, uvedeném v Zdapisu o piedani a prevzeti Dila. Kazdd zprava bude
obsahovat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vCetné vSech stadii projektovych

praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenistg,
stavebnich praci, montdze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dilezité poloZky zafizeni a materidld jméno vyrobce, misto

vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ofekavané tdaje o:
1) zahadjeni vyroby,

2) inspekcich Zhotovitele, a

3) zkouskach;

4.3.4 podrobné (daje uvadéjici pocet pracovnik Zhotovitele a pocty kazdého z typl

vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentd o zaji$téni jakosti, vysledk( testl a certifikatd materiald,

4.3.6  bezpeclnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach

a &innostech vztahujicich se k ekologickym aspekttiim a vztah@im s vefejnosti,
a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych

udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatienich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu stouto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych
podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni

Udaje zavazaly zachovdvat mi&enlivost ve vztahu ke viem osobnim Gdajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovneéz bezpecnostnich opatienich,
jejichZ zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tdajt.

4.4.2  Zhotovitel je povinen prijmout v3echna opatieni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla

zajist&na odpovidajici bezpe&nost osobnich Gdajd.

4.4.3 Zhotovitel miZe do zapracovéni zapojit poddodavatele pouze na zakladé

predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
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dodrZovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti ml&enlivosti a zajisténi bezpe&nosti osobnich Gdaji a poskytnuti
dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatieni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen

prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatifeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjekt( dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu

s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy
povaha véci vyZzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéiené osobé&, b&hem bézné

pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdajli vyplyvajicich z této
Smilouvy, ato i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésich od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukoneni zpracovéni osobnich udaji podle této Smlouvy je Zhotovitel

povinen poskytnout Objednateli v3echna zafizeni obsahujici osobni udaje,
pokud je to moZné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni tdaje ze v3ech
svych systémd nebo databdzi, v&etnd vymazéni vdech zaloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V pfipadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni tidaje nad ramec vymezeny Smilouvou

nebo doloZzenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smiouvy.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v piiloze €. 6 Smiouvy.
KaZda ze smluvnich stran je oprdvnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, ato
nejpozdéji do t¥i (3) pracovnich dnd pred Gcinnosti zmény. Uinnost zmény
opravnénych osob vl¢ druhé smluvni strané nastdva uplynutim tietiho (3.)
pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni
povazovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostfednictvim které Zhotovitel v zadavacim fFizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto
novou opravn&nou osobu origindly nebo uGfedné& ovéfené kopie dokladl, jimiz
v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provddéni Dila a ddle tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny
dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila.
Nize uvedend ujednani se obdobné& vztahuji i na Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto &lanku nejsou sjednavény jako
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pinéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k t&mto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ¢eského
jazyka i ¢innosti, které maiji byt provedeny (vCetné pozadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pied nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho
musi mit takovou znalost Ceského jazyka umoziiujici operativni komunikaci v ¢eském
jazyce, piipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Gcely na vlastni naklady
prekladatele & tlumoc&nika ve IhGtéch a podle potieby tak, aby nebylo narueno
provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
oddvodnénou ?adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbala,
6.3.2  plIni své povinnosti nekompetentn& nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpelnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho

prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené,
zkusené pro své fremeslo nebo povolani a spini poZzadovanou kvalifikaci dle Zadavaci
dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod primym a trvalym vedenim odpovidajictho poctu odborné

w =] g - o w =] o =
a zdravotné  zpusobilych zaméstnancu a zaméstnancu Poddodavatelu. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zp(sobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordindtorovi
BOZP a zaméstnanctm prisluénych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatelll, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zp(sobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
ginnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpGsobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisli; ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpis.
Odbornou zptsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zptsobilosti a znalosti osob p¥i provozovani dréhy
adrdzni dopravy, vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019
s Gcinnosti od 1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpecCovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a
u pfisludnych specialistd (na trak&ni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnickd zarizeni) vedle osvéddeni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvédleni
o zkousce pro osobu znalou s vy33i kvalifikaci dle vyhl. €. 100/1995 Sb., fad uréenych
technickych zafizeni, ve znéni pozd&jsich predpist, pfilohy &. 4, bodu 8 pism. c), tj.
pro projektovani elektrickych zafrizeni.

Doklady zptsobilosti (original nebo ovérenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozit pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pii jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladl zpUsobilosti (originalG
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nebo ové&fenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladi Objednateli, nemize
Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepristupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvdleny GR SZDC dne 26.3.2019 pod ¢&.j.10583/2019-GR-030 s Gcinnosti od
1.4.2019, v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na drdze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti
nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vyddvajicim
predmétnad povoleni pro vstup je odbor bezpectnosti Objednatele. Kontaktni
elektronicka adresa pro poddvani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
prukazy@szdc.cz, Piislusné obecné zdvazné pravni piedpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych
technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisludnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
spifiovat i dalsi povinnosti vyZadované prislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje pred zah&jenim praci na provadéni Dila déle
zajistit, e jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi se budou
podilet na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni
a odbornou zplsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy
a prislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje
Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni Dila predlozenim kopii
predmétnych doklad(i zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredioZil dfive. Pokud
doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytetného odkladu jejich
aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovnikli a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena vedkera piislusna povoleni k pobytu a pracovni
povoleni, pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho fadu nezbytna.
Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnanc na misto, kde byli najati
nebo do mista bydli§té. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich
rodinnych prislusnikd v Ceské republice zemie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera
opatfeni potfebna pro jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit viechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pritomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, urenych v pfiloze €. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotCend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola
bude provadéna v souladu se smérnici Objednatele &.120 ¢.j.36503/2017-SZDC-GR-
010 z 3.11.2017 ,Dodrzovani zdkazu koufeni, pozivani alkoholickych ndpojl a uzivani
jinych ndvykovych latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcita vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smilouvé.
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Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 ob&anského zakoniku nenecha proveést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni
strany prohladuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvdna jako pinéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
pInéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostirednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele
uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.

7.3 Ustanoveni piedchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije
v pripadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich d&innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dilci
a doplfiujici ¢ast pInéni dotfeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZ budou ohledné tohoto daldiho poddodavatele spinény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
Cast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostiedky plivodniho Poddodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel
predem pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci
pinéni, které ma tento dalSi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povaZuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dni nové navrhovaného
dal$iho poddodavatele, ibez uvedeni dlvodd, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalSiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
#adnym zplisobem podilet na pin&ni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se piitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
doddvat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soudasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostifedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni
prislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto ¢lanku rozumi, Ze
Zhotovitel nebo osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona ¢&. 90/2012
Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve
vlastnictvi nebo jsou oprévnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho ddvodu
a lidské zdroje ma Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo
osobam tvoficim se Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace
provedené vlastnimi prostiedky se povazuji i prdce provedené osobami, které
spole¢né se Zhotovitelem tvoii koncern. PrisluSnost téchto osob ke koncernu musi
Zhotovitel prokazat. Na osoby tvorici se Zhotovitelem koncern se primérené vztahuji
povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je opravnén uZit pfi provadéni Dila pouze téch
¢len koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem,
jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pin&ni v3ech svych PoddodavatelG a Skodu jimi
zplsobenou, stejné jako by 3lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dal$iho opravnén plnit pomoci Poddodavatelll, ktefi jsou

uvedeni v priloze ¢ 8 Smlouvy, a to v rozsahu pInéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadeéni

Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo dopliovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo Grfedné
ovéfené kopie dokladd, jimiz prokdZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazdna v zadavacim fizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zmé&nu
Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alespori 10 % ze Smiuvni
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ceny, je, ze Zhotovitel jako souldst Zadosti o schvaleni piredloZi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ov&fené kopie dokladd, jimiz
prokdZe, 7e tento novy Poddodavatel splfiuje zékladni a profesni zpdsobilost
minimdlné v rozsahu, v jakém byla prokdzdna v zaddvacim fizeni
prostiednictvim ptivodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl predem predpokladané

datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmeétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace
na Dile, k nimz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly
provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Ccinnosti veskera
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon <cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, Internimi piedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle tohoto &énku nejsou sjedndvany
jako pinéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smiouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k t&émto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pri provadéni Dila zavazuje:

8.1.1
8.1.2

dodrZovat veskeré piisludné bezpecnostni piredpisy,

dbat na bezpecnost vsech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynaklddat prfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytedné

prekazky, a tak se zabranilo ohrozZeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokon&eni

a prevzeti Objednatelem podie ¢lanku 9 t8chto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych zafizeni

a plotll), které mohou byt nezbytné z dlivodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané vefejnosti a vlastnik( a najemcd prilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokliadaného
plédnu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisi. O této
skutecnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, ato bezprostiedné po
uzavieni Smlouvy.

V piipadé, Ze bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napt. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitel& nebo Zhotovitel prenecha v souladu se
Smlouvou urtitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveni&ti budou plsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpistl, je Zhotovitel povinen v takovém pripadé
informovat Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostiedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel ur& a smluvn& zajisti potfebny po&et Koordindtord BOZP pro préci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele v&etné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila
i vSechny své Poddodavatele.
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Zhotovitel vzdy prijme v3echna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenidti ave v3ech kanceldfich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vzdy dosazitelny zdravotnicky personadl, zafizeni prvni pomoci,
oSetfovna a zadchranna sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatieni pro nutné socidlni
a hygienické poZadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpelnosti a zabezpeleni osob a Skod na majetku podie toho, jak to bude TDS
oddvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni
pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani
pracovnik Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DILA

Predani a pirevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pripraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny do &trnécti (14) dnl po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je oprévnén pfizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena
¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkougky takové &asti Césti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predéni a prevzeti takové &asti Césti Dila po provedeni prejimacich zkoudek bude
vyhotoven Zépis o piedani a prevzeti Dila a takto predand a pirevzatd ¢ast Casti Dila
jiz nebude predmétem prejimacich zkousek piisluné Césti Dila jako celku. V ostatnim
se na predani a pirevzeti &asti Casti Dila pfiméiend pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skuteéného provedeni a pfirucku provozu a dadrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostateén& podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veSkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro

uginné provedeni zkou3ek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZadovat

provedeni dodatednych zkouSek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prisludny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako cas

zahajeni zkousek, mize Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 JestliZe Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,

mize prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
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umoznéno, aby se piejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zu&astnit.

V prfipadé, Ze jsou pozadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o pfedani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Céast Dila jen
s piedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako Fadné provedenou.

TDS je oprdvnén kdykoli pisemn&, alespori zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cést Dila zméfena. Zhotovitel je oprédvnén kdykoli TDS
pisemn& navrhnout, aby bylo takové méfeni Césti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méFeni piislusné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladn& bud za&astni méfeni, nebo posdle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pii méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti pozadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila prob&hne
tak, ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pri¢emz Mé&Fici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezdcastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za piresné.

Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznamd, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se =zulastni provéfeni a podpisem Mériciho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéieni
zdznamu nezGastni, budou zdznamy povaZovany za presné.

JestliZe Zhotovitel provéii zdznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepide M&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS ddvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepiesné. Po obdrZeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepireda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl poZadan, aby provéfil
zdznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

TDS v rdmci méfeni zkontroluje cenu piislusné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a pfisiusnou
sazbu nebo cenu za tuto poloZzku, nebo (neni-li tato poloZzka uvedena) za
podobnou praci, ato vsouladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouve, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méfeni a kontroly ceny prislusné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu piejimaci zkousky TDS zjisti, e p¥isludnd Cést Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

se bude mit za to, Ze je pfisludna Cast Dila vadn4;

je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dtvodd a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalSi opakovani piejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se piejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pfi€emZ TDS poskytne
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Zhotoviteli pfiméfenou Ihiitu pro odstran&ni nedostatki odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkoudeni zpUsobi
Objednateli dodatetné ndklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruleni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pripadé, e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani Dila nebo
Casti Dila k zamySlenému (celu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému G&elu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zpisu
o piedani a prevzeti Dila vylet takovychto vad véetné uvedeni dodatedné primérené
Ihlity, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 ob&anského
zakoniku se nepoufZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila jako den spinéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni pfislusné Casti Dila, se prislusna Cést Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vS8ech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonéeni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Géelu funkéné
nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému G&elu podstatnym zplsobem
neomezuii, a Ihity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo
Gpravu jinych ploch vyZaduijicich uvedeni do plivodniho stavu.

Spor o dokonceni jednotlivé C4sti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. §
2605 odst. 2 ob&anského zakoniku nepouZzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma& za dokonlené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcCanského zakoniku se
nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytefného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skuteénosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Gpravy a dpravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni
do ptivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o pfedani a pievzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokoldrné Objednateli v3echnu Dokumentaci
Zhotovitele vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutegného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a origindlG stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokondeni Dila neni zavedeni Zku3ebniho provozu.
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Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo md za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konefného prevzeti celého Dila, pricemz
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& z(stdvaji nespinény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji z(stat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, ato i v pripadé, Ze
Objednatel toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnll po
podepsani Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veSkeré
zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné préace ze
Stavenisté nebo jeho prisluné ¢asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo predavanou Cast
Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl ohroZen bezpedny a plynuly provoz drahy nebo
drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v pribé&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ihiité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech mé piednost Ihita,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnll od jejiho dorugeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihiit& k prvni verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hiité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih(té pfimérené povaze vyhrady), nejpozdéji véak do 5 dnll, provést
veskeré potiebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu predloZzené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnii od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h{ité k druhé verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povaZzuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihité své vyhrady nebo piipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spolecné jednani za UGcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozport
a akceptace dokumentu, a to nejpozdéiji do péti (5) pracovnich dnii od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V piipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, v&etn&, nikoliv viak vyluéng,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zdvazny pouze v piipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

Pfiloha €. 1 - Cbchodnl podminky
Zhotoveni stavby
OP/Rf21/21 23/38



12,
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

13'
131

24738

CENA DIiLA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektd, provoznich soubor( & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smilouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu
a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
kone&nou a nepiekroditelnou a zahrnuje vedkeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a predani Dila, pfitemz miZe byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v piipadé zmény vy$e nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemz v takovém pfipadé se Cena Dila upravi
[=] r aF W o [+
zpusobem odpovidajicim zméné vyse nebo zpusobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

Cena veskerého zafizeni a materidlG urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vCetné geodetické dokumentace
skutecného provedeni, inaklady na dcinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje
naklady na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje vedkeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele ijeho Poddodavatell, nédklady na zpracovani a projednani projektu
zafizeni Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisi. V cené jsou
zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi a Gpravy pozemk{ a jejich uvedeni do
plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potifebnych
komplexnich zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou
DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté
a vyuZiti docasnych zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Zze Cena Dila je cenou nejvy3e pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v&. €asti obsahujici vykresovou &ast a dast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Céasti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dlvod( nikoli na stran& Zhotovitele po dobu deldi ne? 2 roky (a to
i v souctu jednotlivych kratSich pireruseni praci), poinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena &ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat
oro&ni miru rlstu indexu cen stavebnich praci za predchdzejici kalend&ini rok
zverejiiovaného Ceskym statistickym Gfadem. V pripad& pirerueni z diivod{i na strané
Zhotovitele se tprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibézné na zakladé dafiovych dokladd, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich ajinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila,
avpripadé, Zze si to vyzada Objednatel, ina cenu materialu dodaného
v predchazejicim kalendarnim meésici na Stavenisté za (celem zhotoveni Dila aje
radné uskladnén a zabezpecen pied ztratou, posSkozenim nebo zni¢enim, pfi¢emz tyto
stavebni a jiné prace & materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci
potvrzeném podpisem TDS.
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Dafiové doklady budou vystaveny podle Smérice SZDC &. 41. Vystavené dafové
doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tiech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pieda
Objednateli kone¢ny dariovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnl ode dne, kdy
vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni pinéni
a dorucit jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku
uhradit dle podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zdvazku,
tj. administrativni narognosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedeséat
(60) dnd od dorugeni Fadného darfiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfiméFenou i s ohledem na sjednani pribé&zného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obcanského zakoniku.

Platba splatné &astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na uéet uréeny Zhotovitelem v pfisludném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pripsdnim prisludné penéZzni ¢&astky na ulet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo dopinéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zdklad® Zadosti Zhotovitele a zdrovefl zménou smiouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schréanky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Gfedné ovéfenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Darovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat veSkeré nalezZitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyZadované obecné& zdvaznymi pravnimi piredpisy, zejména zakonem
&. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve zn&ni pozd&jsich predpisi a zdkona
& 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve zné&ni pozd&jsich predpisii a ddle musi obsahovat
priloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihiité splatnosti zp&t Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihdta splatnosti po&ind b&Zet znovu od op&tovného doruceni
nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dilcich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je darnovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude daflovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vi¢i Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zdkladé
Smilouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravn&n pouZit k zapo&tu vG& Objednateli pohleddvku svého
spoludiuznika ve smyslu ust. § 1984 ob&anského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vy3i
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.
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BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zdruka za provedeni Dila (dale téz jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrzeni smiuvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zadruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V piipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni zadna financni pInéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedkd zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve vysi, kterd odpovida vy3i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného diuhu Zhotovitele vi&i Objednateli, ndkladd nezbytnych k odstranéni
vad Dila, $kod zplsobenych pln&nim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo
jakékoli castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni
Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz

Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek ana zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zdruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve

Smlouvé a ddle minimdlné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu
a odstranéni vech pfipadnych vad a nedostatkd uvedenych v Pfeddvacim protokolu
podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdé;ji,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku

za odstranéni zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel oprdvnén uplatnit
v pripadech, pokud:

Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy & nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivod( na strané Zhotovitele;

Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

vG&i majetku Zhotovitele probihd insolvenni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostaluje
k uhradé nakladll insolven¢niho Fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpis(l.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukondeni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dnll pfed datem ukonéeni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podie toho prodlouzi platnost
Bankovni zdruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Predavaci protokol a odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit prdvo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pripadech, pokud:
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14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pfiemZ za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢tyficeti (40) dntl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nespln&nou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovéno splnéni takové
povinnosti. V pripadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost se ma za to, zZe je
do vysSe urCené zarucni listinou =zajiSténa penéZita pohledavka, ktera
Objednateli prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti,

14.6.4 pri prevodu podnikatelské Cd&innosti Zhotovitele nebo jeji ¢asti nebude
Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni Ginky pievodu podnikatelské
¢innosti Ci jeji ¢asti, piredloZena Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena
pro nového Zhotovitele. V takovém pripadé mdze objednatel narokovat pinou
¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 Smlouvy prevede svoji podnikatelskou innost
bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pfiipadé
mize objednatel ndrokovat plnou &astku Bankovni zéruky za provedeni Dila.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech
o pfedani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za
odstranéni zaru&nich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pripadé, Ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.6 Smlouvy s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou cinnost ¢i jeji Cast a v
dlsledku tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé Zhotovitele, musi byt Objednateli
do 7 dnli poté, co nastanou pravni Gcinky prevodu podnikatelské ¢innosti ¢&i jeji ¢asti,
predlozena Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele.
Objednatel vrati predchozi Bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dnf
poté, co obdrzi Bankovni zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového
Zhotovitele.,

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladng, tj. nejpozd&ji do 3Sedesati (60) dnd ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS piedat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude
vystavena na Castku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila
uvedené v odst. 4.1 Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vyddna na
dobu Sesti (6) let. Pokud podminky Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila specifikuji
datum ukonceni platnosti Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel
neodstranil viechny zaruéni vady do tficeti (30) dn pfed timto datem ukon&eni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen
platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vSechny
zarucni vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila pouze v pripadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila

v pripadé&, Ze jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v pifedchozim odstavci;
za t&chto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse &astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zpGsobenou $kodu & smiuvni pokutu, k niz je

podle Smlouvy povinen a kterd vi&i nému byla Objednatelem uplatné&na,
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15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do &tyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady,
nebo v jiné priméfené Ihité dodate¢né mu k tomu Objednatelem poskytnuté,
ato kUhradé pfimérené slevy zceny & k Ghradé naklad(l, které vznikly
odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut
a ndroku na nahradu Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle Clanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno &i nikoliv,

15.2.6 pri prevodu podnikatelské C¢&innosti Zhotovitele nebo jeji ¢asti nebude
Objednateli do 7 dn poté, co nastanou pravni Gcinky prevodu podnikatelské
¢innosti &i jeji &asti, predloZena Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila
vystavend pro nového Zhotovitele. V takovém pfipadé miZe Objednatel
narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.7 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 prevede svoji podnikatelskou c&innost bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pfipadé mize
objednatel narokovat plnou &astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

V pripadé, ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.6 Smlouvy s piedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou cinnost C¢i jeji cast a v
dlsledku tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé Zhotovitele, musi byt Objednateli
do 7 dnd poté, co nastanou pravni G&inky prevodu podnikatelské &innosti & jeji &asti,
predlozena Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila vystavena pro nového
Zhotovitele. Objednatel vrati predchozi Bankovni zdruku za odstranéni vad Dila
Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Bankovni zaruku za odstrandni vad Dila
vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho piipadného prodlouZeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohladuje, Ze viechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona
€. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon
o statnim podniku™) nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést
stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatiuje pro pInéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pIinéni Smlouvy a které se stanou soudasti Dila, resp. pozemku,
a to v&etn& stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 ob&anského
zdkoniku, nabyva Stat okamzZikem, kdy se stanou soudlasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
danového dokladu v souladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel
soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku.
Ust. § 512 obdanského zakoniku neni dotCeno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni
strany prohlasuji, ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu
ust. § 5 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
ktera je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany
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provadénim Dila. Vlastnické pravo ktakto upravené véci v souladu s obecné
z&vaznymi pravnimi piedpisy nepfechazi a zlistdva zachovano pvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisll, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzZit -
licenci, a to vyhradni, umoZfujici vdechny zplsoby uZiti autorského dila, potifebné pro
naplinéni uéelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Gdelu pfimé&Fenému, s izemnim rozsahem vymezenym tGzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav k autorskému dilu, vcetn& mozZnosti zdsahu do autorského dila, ato
i prostiednictvim tifetich osob, moZnosti udéleni podlicence a mozZnosti licenci pireveést
na treti osobu. Pro vyloudeni pochybnosti plati, Ze cena veSkerych licenci
poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel & jeho
pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchdzejiciho clanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouZiti vyslovné& zfikd prava licenni smlouvu vypov&dét die ust. § 2370
oblanského zakoniku a prdva odstoupit od licengni smlouvy pro zménu presvédZeni
dle ust. § 2382 oblanského zakoniku.

ZMENOVE RizZENi

TDS je kdykoli v priibéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pripadné jiné provedeni praci, nez jak
bylo popsano ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou
podstatnou. Zhotovitel je povinen takové Zzadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény pinéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smilouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové & upravené Casti Dila, dot&ené piimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluéné zmény. Stejné tak celé Dilo avSechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat viechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smiouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu pinéni Smlouvy, oznami takovou skutenost
druhé stran& a zarover popise predmét zmény, jeji dvody, predpoklddané technické
Fedeni a predpoklddané dlsledky zmé&ny. Zména Dila bude oznatena poradovym
gislem, timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a ob& strany na nejbliz&im
jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych ndklad( nebo tspor touto zmé&nou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé& nejpozdé&ji do patnéacti (15) dnl
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné& Zhotovitel
s TDS jinak. Zhotovitel nem& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl
navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny prisludnych &asti pInéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veSkerych
néklad(i nebo Gspor touto zmé&nou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmeény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.
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V pfipadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného ob&ma smluvnimi stranami.

V pripadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym darnovym dokladem.

Pro ocenéni pInéni na zakladé zmeénového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, Casového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysena uréena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisd. Zhotovitel
se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil radné plnéni
Smilouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zmé&nového fizeni nebude {init Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni &i navy3eni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto &lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz
pro pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prib&hu provédéni Dila, nebyly v dob& podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace piedané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto Clanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opradvnén sjednévat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisti ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci i
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané veiejnopravnimi povolenimi), jejichz potifeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dali postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI

NAHRADE

Nebezpeli Skody na zhotovovaném Dile nebo C4sti Dila nese Zhotovitel aZ do
okamziku Fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu prisludného Zapisu
o pfedani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovidd za vedkerou 3kodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim
osobam v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na
zadklad® pravnich predpist nebo v dlsledku porueni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisti nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Gjmu
vzniklou na zakladé radné uplatnénych narok( tietich osob, vzniklych v dlsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto &anku, a to véetné narokd
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vyplyvajicich z uplatnéni prdv tietich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soufasti pinéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, Ze
porudeni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteZného odkladu
a na vlastni ndklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve splnéni povinnosti
ze Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy$si moc. Prekazka vznikla ze $kiidcovych
osobnich pomérl nebo vznikld aZ v dob&, kdy byl Skldce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl 3k(dce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho v3ak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou doteny ndroky
Objednatele plynouci z porudeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze &. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdykoliv v priibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za véechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po
piechodu nebezpedi $kody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo
osoby, s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu
a rozsah Dila si strany sjednavaji, ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli
vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na
to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplisobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, material{l nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavifenim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky
za jakost Zhotovitel prejimd zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaru¢ni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZzadované Smiouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznitni svr3ek (uzity materidl) a geometrické uspofadani koleje (uZity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tuneld a celoplodné izolace proti vod& v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni casti Dila vCetné casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zarucni doba za jakost pocina béZet ode dne pfedani a pievzeti Dila nebo C4sti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast
pInéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemdZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila ijinou souvisejici Cast Dila, nebé&Z ani zaru¢ni doba poskytnutd na tuto
souvisejici Cast Dila.
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Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smiouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovdnim vady, nejdiive v3ak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafovani, az do dne, kdy
Zhotovitel piedd Objednateli piislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zaru¢ni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zéruku za jakost komponentd samostatné doddvanych od jinych zhotovitell
(vyrobcll) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne
predani a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho?
je tento komponent soucasti. V pripadech, kdy by zarucni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V piipadé, Ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné doddvané od jinych vyrobcl, po&ind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymeény béZet nové zaruéni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho &asti
na tieti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo tieti osoby je zaloZzeno jiz
zakonem, pi‘evést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna v{¢ Zhotoviteli uplatnit
Jina opravnéna osoba.

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatnovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pripadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind oprdvndnd osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni
doby pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahladeni v dobé& nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
opravnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému
uZivani Dila nebo Casti Dila, & nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapolit s odstrafiovédnim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytetného odkladu poté, kdy mu bude dorudeno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila m& vady v&etn& pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez pireruseni pokraovat
a odstranit je v co nejkrat3i technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihdté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
priméfené |hité stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfené pouzije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady,
které na odstranéni vady Gcelné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani
Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urc¢ené Ihité, je Objednatel nebo jind oprédvnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouZeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé
vyzvy k thradé. Objednatel md pravo vyuzit k thrad& nakladd na odstranéni vad své
naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zaru¢nich vad. Jestlize nemize
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byt vada Gc&inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadii pisemny souhlas,
mize Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Glely opravy ty &sti Dila, resp. jeho
prisludenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
o UpIné ndklady na nahradu téchto souddasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrariovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZzadavek bude
oznédmen do 28 dnl poté, co byla vada odstran&na. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé& toho, Ze budou
provedeny na riziko a ndklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do ticeti (30) dnli od zjisténi této skuteénosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, ze
Zhotovitel nespIni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
néklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZit k Ghradé nékladd na provedeni
nahradniho Dila nebo Casti Dila, & k tGhrad& svého naroku na poskytnuti pfiméiené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich
vad,

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovn&Zz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodn& bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel spinil svou
upozorfiovaci povinnost dle ust. § 2594 &i § 2627 ob&anského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smiuvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vys$i stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ufely naroku na zaplaceni smiuvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obfanského zakoniku povazovany za soucast
nahrady Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne dorudeni pisemné vyzvy druhé smiuvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiz spinéni bylo zajisténo smiuvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s predanim Fadné provedené Casti Dila (nebo jeho
Casti) v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i
0,1 % z ceny za piislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pfi¢emz néroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smilouvy Ci
plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Piredavaciho protokolu, vCetné vad v zarucni
dobé, které nebrani radnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen
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uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Césti Dila za kazdy
jednotlivy pfipad a za kazdy zapodlaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhity uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni
dobé, které brani Fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 KC za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy
den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé, Ze v priibéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (doCasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napriklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohrevil
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaZdy
zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
smluvni pokuty uplatn&né vi¢i Objednateli ze strany dopravcll. Prokdze-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Zinnosti nebo
z vlastnosti doddvanych &asti Dila, popf. které zplsobil svou &nnosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahadji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
porueni nenapravi ani do 10 dnl na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny
Dila za kaZdy takovy pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté & jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni az do dne Ffadného prevzeti Stavenisté Ci jeho casti
Zhotovitelem.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté &i jeho dasti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kazdy zapocaty meésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté Ci jeho casti,
maximalné 1.500.000 K¢ za mésic.

V pfipad&, Ze Zhotovitel nespini povinnost zabezpeit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 té&chto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vsech
dotéenych Césti Dila za kazdy takovy piipad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v priloze &. 8 Smlouvy, bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smilouveé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kaZzdy takovy pfipad. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotleny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné piedat Objednateli dokumentaci
skuteného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Ccasti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pfipadé, Zze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, pop¥. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 Kc ) za kazdy pfipad vyluky u kazdého dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo
b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilCi opatieni

k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Ze prekrofenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahdjena
z dlvodi na stran& Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah vyluky dodrzen.
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V pfipadé, ze Zhotovitel nespini svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den nepinéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zdruku za odstranéni zaru¢nich vad
nebo neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

NEOBSAZENO

V pripadé, Ze Zhotovitel bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele pievedl
svoji podnikatelskou ¢innost nebo jeji ¢ast nebo postoupil byt ijen Casteéné
pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé&, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pripad.
Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V piipadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele &i dalSi osoby
vykondvajici pracovni &innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu
L,Opravnéni ke vstupu do kolejistd", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy zjistény pfipad a za kazdy kalendaini den az do
dne, kdy Zhotovitel prokaZe, Ze predmeétni pracovnici obdrzeli priikaz ,Opravnéni ke
vstupu do kolejisté"™ nebo prestali vykonavat pracovni cinnost v kolejisti nebo
v blizkosti koleji.

V piipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, v&etn& dodrzeni poZadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi piilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1% =z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &trnacti (14) dnf
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy
odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V piipadé, Ze Zhotovitel porudi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila, maximalné 1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion
korun ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna napravu do &trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve
vySi 5.000 KC za kazdy dalsi den, az do dne, kdy pireda TDS predmétnou zpravu
o postupu praci.

V pripadé&, Ze Zhotovitel odmitne soudinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 0,1 % z Ceny Dila, maximdlné 2.000.000 K¢ za kazdy zjisté&ny pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ggelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz
pro takové ulely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo
predmétné nemovitosti za u¢elem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych
opravnénych ndrok Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
200.000 K& za kazdé jednotlivé porudeni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné
dotcenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, kterd
se podili na provaddéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby
prokdzala spin&ni pfisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zptsobilosti
pozadované Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi piredpisy, nebo jinymi piedpisy
zavaznymi pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smiuvni pokutu
ve vy3i 10.000 K& za kaZdy pfipad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li utéto osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K& za kazdy jednotlivy pripad.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.10.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1% z celkové ceny Dila za kazdy pfipad,
minimalné vsak 10.000 K& a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.

Za kazdy byt i zapolaty den prodleni se spIné&nim povinnosti predloZit kaZzdou
jednotlivou smluvni dokumentaci dle odst. 4.10.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vy3i 2.000 K&.

Pokud Zhotovitel neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.10.4 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.

V piipad& nepredloZeni pisemné zpravy v poZadovaném rozsahu ve Ih(té dle odst.
4.10.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000 KC.

V piipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je
uvedeno vy3e, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K& za kaZdy jednotlivy pripad a kazdy zapocaty den prodleni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dévodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle

Harmonogramu postupu praci delSim nez tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z diivodu

na strang Zhotovitele trvd ipo tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutednost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni

zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
povinnost predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smiuv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu

TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni povinnosti
ve stanovené pfiméfené |hite.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji ginnosti smé&fujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu

a toto porudeni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila

nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.
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21.1.7 Zhotovitel nespIni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle &. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle prilohy €. 8 Smlouvy.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruden s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen (padek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolventni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k thradé nakladi insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona &.
182/2006 Sb., o padku a zptisobech jeho Feseni (insolvencni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi) nebo byl konkurs zru$en proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkond nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo
prijeti Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohld3eni Zhotovitele dle Smlouvy se ukdZe nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepiedlozi do doby zahajeni praci na zelezni¢ni dopravni cesté
originadl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpisobilost
stanovenou zakonem ¢&.266/1994 Sb., o drahdch, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to v3e v platném znéni, kterym prokaze, Zze kazdy pracovnik,
ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti na
Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila
a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo prevede
podnikatelskou cinnost i jeji Cast bez pozadované dohody ¢i souhlasu
Objednatele .

21.2  Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, m{iZze Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Gcinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pripadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamZitou Géinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

21.3  Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
21.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 piestane provadét vedkeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpetnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veSkeré dalsi vybaveni, kromé& toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrdti Objednateli veSkeré podklady a vé&ci, které od ného za tlelem provadéni
Dila prevzal.

21.6  Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
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Dokumentaci Zhotovitele a daldi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
pfiméfenych, prokazatelnych a Gicelné vynaloZzenych nakladd za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ana které nebyl
vystaven dariovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladd, na jejichZ thradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle piedchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema prdvo na dhradu dle €. 21.7 t&chto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zarizeni a materidlu, jejichZz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by
vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepi$e Z&pis o predani a prevzeti Dila do 3edesati (60) dnl poté, co

Zhotovitel prokazatelné spinil veSkeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o pfedani a pirevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila ve vyse uvedené Ihité, tak mlZe Zhotovitel po
uplynuti vy$e uvedené Ihlty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodieni s Ghradou splatné &4stky vice nez $edesat (60) dnl

od vypr3eni lhiity splatnosti pfisludného dafiového dokladu, ktery byl Fadn&
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k thradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto Clanku je G&inné patnactym (15.)
dnem po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii czndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pripadé odstoupeni
Zhotovitele.

W W

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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