
8

DPH

75 632,55 Kč          

19 256,50 Kč-          

56 376,05 Kč          

datum

Za zhotovitele :

Technický dozor:

Za projektanta:

Za objednatele:

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

91 697,63 Kč-                110 954,13 Kč-       

268 457,38 Kč              324 833,44 Kč       

Změnu odsouhlasil

Dle PD nebylo možné provést z důvodu jiné dispozice a přístupu k jendotkám

Nové řešení :

Nové řešení konstrukce pod VZT chladicí jednotky -  bylo nuté zvednout konstrukci nad střešní plášť, tak aby bylo možné 

dispozičně uložit navhrhované chladicí jednotky na tuto konstrukci a byl k ním přístup pro opravu, revizi, servis

Zdůvodnění změny :

Původní řešení nebylo možné provést

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ano, bude součásti dokumentace stečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

  Charakter změny odpovída §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu díla: Ano, lepší kvalita díla

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla:

Cena bez DPH Cena s DPH 

360 155,02 Kč              435 787,57 Kč       

Konstrukční část

Část díla dotčená změnovým listem

Konstrukce zámečnické - Střecha

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

"Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "

Změnový list číslo:

Název akce:

Konstrukce pro VZT

Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Číslo smlouvy objednatele: S 02/A5155/2020

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/003/484

Předmět změnového listu

            podpis



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

        Zhotovitel: 

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

Přípočty 360 155,02

D1.2 Konstrukce zámečnické - Konstrukce pro VZT 360 155,02

SOD 188 13010954R ocel profilová HE-A 140 t 0,34 24 110,00 8 264,91

p.č. 10

URS 20-II 767995113 Montáž zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 62,40 67,10 4 187,04

p.č. 5, 9

SOD 188 13010954R ocel profilová HE-A 140 t 0,06 24 110,00 1 504,46

URS 20-II 767995114 Montáž zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 566,40 40,50 22 939,20

p.č. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12

SOD 188 13010954R ocel profilová HE-A 140 t 0,57 24 110,00 13 655,90

URS 20-II 767995115 Montáž zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 594,00 33,90 20 136,60

p.č. 1

SOD 188 13010954R ocel profilová HE-A 140 t 0,59 24 110,00 14 321,34

URS 20-II 767995116 Montáž zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 317,00 30,40 9 636,80

p.č. 2

SOD 188 13010954R ocel profilová HE-A 140 t 0,32 24 110,00 7 642,87

URS 20-II 767995112 Montáž zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 400,80 94,90 38 035,92

p.č. 13 až 37

SOD 188 13010954R Ostatní ocelový materiál p.č. 13 až 37 t 0,40 24 110,00 9 663,29

URS 20-II 628613611 Povrchová úprava - žárové zinkování kg 1 940,60 33,80 65 592,28

SOD 190 767590125 Montáž podlahového roštu kg 798,00 31,26 24 945,48

p.č. 36

28m2*28,5kg 798,00

SOD 191 5534705r09 Pororošt podlahový svařovaný m2 28,00 2 500,00 70 000,00

IK Autojeřáb kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

IK Doprava a manipulace kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

SOD 197 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 3,77 1 227,23 4 628,92

360 155,02

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Celkem Připočty



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

        Zhotovitel: 

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

Odpočty -91 697,63

767 Konstrukce zámečnické -91 697,63

SOD 187 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t -0,48 8 536,08 -4 064,88

sod 818,55*0,001 0,819

skutečnost HEA p.č.10 0,343

SOD 188 13010954R ocel profilová HE-A 140 jakost 11 375 vč.antikorozní povrch.úpravy t -0,73 25 600,00 -18 688,00

695,55*1,05*0,001 0,730

SOD 189 13010712R ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 vč.antikorozní povrch.úpravy + přivaření IPN k HEA t -0,13 24 200,00 -3 121,80

(11,08+18,3+16,06+61,5+5,85+10,21)*1,05*0,001 0,129

SOD 190 767590125 Montáž podlahového roštu kg -527,25 31,26 -16 481,84

18,5*28,5 527,250

SOD 191 5534705r09 Pororošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/30 mm m2 -15,80 2 500,00 -39 500,00

SOD 191a Stavební přípomoce kus -8,00 1 000,00 -8 000,00

SOD 197 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t -1,50 1 227,23 -1 841,12

-91 697,63

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Celkem Odpočty


