
10

DPH

37 598,48 Kč          

-  Kč                      

37 598,48 Kč          

datum

Za zhotovitele :

Technický dozor:

Za projektanta:

Za objednatele:

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

-  Kč                            -  Kč                     

179 040,36 Kč              216 638,84 Kč       

Změnu odsouhlasil

Nebylo součástí PD

Nové řešení :

Oprava dlažeb, nové výmalby, úprava zniklých trhlin

Zdůvodnění změny :

Požadavek objdnatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

  Charakter změny odpovída §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Vliv na termín:Ne

Vliv na kvalitu díla: Ano, lepší kvalita díla

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla:

Cena bez DPH Cena s DPH 

179 040,36 Kč              216 638,84 Kč       

Oprava Schodiště

Část díla dotčená změnovým listem

Západní schodiště objektu Ludka

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

"Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "

Změnový list číslo:

Název akce:

Oprava schodiště -  západní

Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Číslo smlouvy objednatele: S 02/A5155/2020

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/003/484

Předmět změnového listu

            podpis



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

        Zhotovitel: 

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

Přípočty 179 040,36

SCH Schodiště 179 040,36

SOD 198 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 31,84 78,54 2 500,71

3.NP 8,75m2, sokl 7,0m*0,1 = 0,7m2 9,45

4.NP 12,3m2, sokl 11,7m*0,1 = 1,17m2 13,47

Podesta2. 3,9m2, sokl 5,6m*0,1 = 0,56m2 4,46

Podesta3. 3,9m2, sokl 5,6m*0,1 = 0,56m2 4,46

CELKEM 31,84

URS 20-II 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu podlah m2 31,84 55,80 1 776,67

URS 20-II 776111115
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým 

kotoučem)
m2 31,84 269,00 8 564,96

URS 20-II 985312134 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu podlah tl. do 5mmm m2 31,84 473,00 15 060,32

SOD 64A 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,87 450,00 390,01

SOD 64 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,87 190,00 164,67

SOD 65 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,67 9,40 81,47

SOD 67a 997013807 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z keramických výrobků kód odpadu 170 101 t 0,87 450,00 390,01

URS 20-II 771111011 Vysátí podkladu před podkládkou dlažby m2 31,84 13,30 423,47

SOD 199 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 31,84 34,66 1 103,57

SOD 200b 771574262 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 28,85 550,00 15 867,50

3.NP 8,75m2 8,75

4.NP 12,3m2 12,30

Podesta2. 3,9m2 3,90

Podesta3. 3,9m2 3,90

CELKEM 28,85

URS 20-II 771577111 Příplatek za malou plochu dlažby m2 7,80 15,60 121,68

Podesta2. 3,9m2 3,90

Podesta3. 3,9m2 3,90

CELKEM 7,80

SOD 200c 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 29,90 75,47 2 256,55

3.NP sokl 7,0m 7,00

4.NP sokl 11,7m 11,70

Podesta2. sokl 5,6m 5,60

Podesta3. sokl 5,6m 5,60

CELKEM 29,90

SOD 201 59761420 Dlaždice keramické m2 34,90 650,00 22 682,08

28,85*1,08 31,16

29,9*0,1*1,25 3,74

CELKEM 34,90

SOD 203 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,95 538,89 510,96

SOD 27 612325422 Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 361,25 165,75 59 877,19

IK D+M zalištování prasklin ve stěnách - bílá samolepící lišta z PVC 70x2mm m 100,00 80,00 8 000,00

zalištování prasklin vznyklých dilatováním objektů Lidky a přístavby, po zapravení by prasklo znova, 

proto lišty

SOD 86 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 6,42 200,00 1 284,93

URS 20-II 784111009 Oprášení, ometení podkladu na schodišti m2 361,25 5,79 2 091,64

URS 20-II 784181109 Základní jednonásobná penetrace podkladu na schodišti m2 361,25 18,20 6 574,75

URS 20-II 784211139 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných na schodišti m2 191,25 57,00 10 901,25

URS 20-II 784211119 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti m2 170,00 66,90 11 373,00

SOD 62A 949101112 Lešení pomocné m2 123,00 57,26 7 042,98

179 040,36

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Celkem Připočty


