
Z m ě n o v ý  l i s t
      pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

11

DPH
33 496,18 Kč         

-  Kč                     
33 496,18 Kč         

datum

Za zhotovitele :

Technický dozor:

Za projektanta:

Za objednatele: J

Změnu odsouhlasil             podpis

I

Odpočty z ceny díla: -  Kč                           -  Kč                     
Celkový vliv na změnu ceny díla: 159 505,60 Kč             193 001,78 Kč       

Vliv na termín:Ne
Vliv na kvalitu díla: Ano, lepší kvalita díla

Vliv na cenu: Cena bez DPH Cena s DPH 
Přípočty k ceně díla: 159 505,60 Kč             193 001,78 Kč       

Nutné elektroinstalančí práce pro plnou funkci navrženého řešení
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano, bude součástí skutečného provedení 

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Nebylo součástí projektu elektroinstalací
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

   Charakter změny odpovída §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Nebylo součástí projektu elektroinstalací

Nové řešení :

Přívody pro jednotky VZT m.č. 1.02, m.č. 1.28, doplnění jištění v rozvaděčích pro VZT, CHL jednotky

Spojkování, prodloužení přívodu rozvaděče RS3.1.1 (2.NP)

Oprava silových rozvodů v podlaze m.č. 4.25 4.np (stávající rozvody 3.np)

Dozbrojení ovládání TOTAL STOP ve stávajícím hlavním rozvaděči                                                                        Výměna osvětlení, 

doplnění ovládání, oprava kabeláže (stávající část 4.38)                                                       Doplnění napájení světelné rampy m.č. 

4.05                                                                                                          Napájení digestoře m.č. 3.14 mikrobiologie                                                

Prodloužení stávajících přívodů pro výtahy (2xOS, 1xN)                                                                                        Doplnění zásuvky, 

ovládání dle individuálních požadavků                                                                                     Náhrada deonu v RH (pole č.1) - 

nefunkční páka vypnutí

Zdůvodnění změny :

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4
Předmět změnového listu
Elektroinstalace
Část díla dotčená změnovým listem
Objket Lidka

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek
Číslo smlouvy objednatele: S 02/A5155/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/003/484

Změnový list číslo: Elektroinstalace

Název akce: "Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "
Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4



Zakázka:
SOKA

Popis Cena

S: Stavba 159 506

SO_01: Stavební objekt 01 159 506

001: Přívody pro jednotky VZT m.č. 1.02, m.č. 1.28, doplnění jištění v rozvaděčích pro VZT, CHL jednotky 23 604

002: Spojkování, prodloužení přívodu rozvaděče RS3.1.1 (2.NP) 8 470

003: Oprava silových rozvodů v podlaze m.č. 4.25 4.np (stávající rozvody 3.np) 60 385

004: Dozbrojení ovládání TOTAL STOP ve stávajícím hlavním rozvaděči 1 396

005: Výměna osvětlení, doplnění ovládání, oprava kabeláže (stávající část 4.38) 22 424

006: Doplnění napájení světelné rampy m.č. 4.05 5 489

007: Napájení digestoře m.č. 3.14 mikrobiologie 8 852

008: Prodloužení stávajících přívodů pro výtahy (2xOS, 1xN) 9 615

009: Doplnění zásuvky, ovládání dle individuálních požadavků 2 070

010: Náhrada deonu v RH (pole č.1) - nefunkční páka vypnutí 17 200

Celkem (bez DPH) 159 505,60

DPH 33 496,18

Celkem (včetně DPH) 193 001,78
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba 159 506

SO_01: Stavební objekt 01 159 506

001: Přívody pro jednotky VZT m.č. 1.02, m.č. 1.28, doplnění jištění v rozvaděčích pro VZT, CHL jednotky 23 604

VZT 101, 102, 103

1. SOD Pol131 Kabel typu CYKY-J 5x2,5 m 246,0 41,00 10 086
2. SOD Pol134 Kabel typu CYKY-J 5x6 m 69,0 78,00 5 382
3. 1.3 Jistič 3/C/20 ks 1,0 696,00 696
4. 1.4 Jistič 3/C/10 ks 2,0 636,00 1 272
5. 1.5 Připojení jednotky VZT ks 3,0 280,00 840

VZT 106 (vlhčení/odvlhčení)

6. 1.6 Jistič 1/B/16 ks 2,0 172,00 344
CHL1 - CHL23 včetně přesunu jednotek

7. 1.7 Jistič 1/C/10 ks 2,0 232,00 464
8. SOD Pol128 Kabel typu CYKY-J 3x1,5 m 82,0 25,00 2 050

Ostatní kce a práce

9. SOD Pol162 Ostatní stavební přípomoce hod 10,0 247,00 2 470
drážky a prostupy přes stěny, zpětné zapravení

002: Spojkování, prodloužení přívodu rozvaděče RS3.1.1 (2.NP) 8 470

1. SOD Pol136 Kabel typu CYKY-J 5x16 m 32,0 185,00 5 920
2. 2.2 Spojka kabelu CYKY-J 5x16 kus 1,0 2 056,00 2 056
3. SOD Pol162 Ostatní stavební přípomoce hod 2,0 247,00 494

drážky a prostupy přes stěny, zpětné zapravení

003: Oprava silových rozvodů v podlaze m.č. 4.25 4.np (stávající rozvody 3.np) 60 385

1. SOD Pol128 Kabel typu CYKY-J 3x1,5 m 350,0 25,00 8 750
2. SOD Pol145 Trubka PVC 23 mm m 134,0 23,00 3 082
3. 3.3 Spojka kabelu CYKY-J 3x1,5 ks 5,0 325,00 1 625
4. 3.4 Podružný materiál kpl 1,0 2 450,00 2 450

chráničky přes konstrukce, pásky, elektro průchodky

5. 3.5 Demontáž svítidla ks 45,0 322,00 14 490
6. 3.6 Montáž svítidla ks 45,0 495,00 22 275
7. SOD Pol162 Ostatní stavební přípomoce hod 15,0 247,00 3 705

zvětšení prostupů přes betonový strop, pročištění v mezistropním prostoru, zpětné 

zapravení
8. SOD 62A Lešení pomocné m2 70,0 57,26 4 008

004: Dozbrojení ovládání TOTAL STOP ve stávajícím hlavním rozvaděči 1 396

1. 4.1 Pojistkový odpojovač ks 1,0 198,00 198
2. 4.2 Pojistka válcová ks 1,0 35,00 35
3. 4.3 Kabel CYA, černý 1,5 m 2,0 48,00 96
4. 4.4 Kabel CYA, modrý 1,5 m 2,0 48,00 96
5. 4.5 Nález na stávajícím zařízení kpl 1,0 434,00 434
6. 4.6 Podružný materiál kpl 1,0 320,00 320

elektro průchodky, pásky…

7. 4.7 Připojení vyrážecí cívky hl. jistič kpl 1,0 217,00 217

005: Výměna osvětlení, doplnění ovládání, oprava kabeláže (stávající část 4.38) 22 424

1. 5.1 LED přisazené stropní svítidlo 595x595x35 S1,S7 ks 4,0 1 270,00 5 080
2. 5.2 LED vestavné stropní svítidlo 595x595x10 S5 ks 9,0 1 610,00 14 490
3. 5.3 LED NO svítidlo Eaton SafeLite vč. Rámečku pro zapuštěnou montáž ks 1,0 1 030,00 1 030
4. SOD Pol128 Kabel typu CYKY-J 3x1,5 m 45,0 25,00 1 125
5. SOD Pol111 Vypínač schodišťový ks 2,0 185,00 370
6. SOD Pol115 Krabice KP 68 ks 1,0 49,00 49
7. 4.7 Podružný materiál kpl 1,0 280,00 280

elektro průchodky, pásky…

006: Doplnění napájení světelné rampy m.č. 4.05 5 489

1. SOD Pol124a Světelná stropní rampa  (lišta) m.č. 4.05 ks - 1,0 6 175,00 -6 175 
2. 6.2 Světelná stropní rampa  (lišta 2x3m) m.č. 4.05, vč. 10ks připojovacích konektorů kpl 1,0 9 415,00 9 415

původně bylo zamýšleno provedení v celku délky rampy 6m, a chyběly k tomu 

kontektory na dopoení světel a napojení dorozvaděče. Na přání investora byla rampa 

rozdělena do dvou lišt 2x 3m a doplněno potřebně vybavení tak aby vše bylo funkční

3. SOD Pol130 Kabel typu CYKY-J 5x1,5 m 26,0 29,00 754
4. 6.4 Jistič 3/C/10 ks 2,0 636,00 1 272
5. SOD Pol157 Sekání drážky do 5x5 cm m 1,0 33,00 33
6. 6.6 Podružný materiál kpl 1,0 190,00 190

elektro průchodky, pásky…

007: Napájení digestoře m.č. 3.14 mikrobiologie 8 852

1. 7.1 kabel CMFM 4x1.5 stíněny m 28,0 89,90 2 517
2. SOD Pol128 Kabel typu CYKY-J 3x1,5 m 13,0 25,00 325
3. SOD Pol130 Kabel typu CYKY-J 5x1,5 m 12,0 29,00 348
4. 7.4 Vodič CY 4 zžl m 13,0 45,00 585
5. SOD Pol157 Sekání drážky do 5x5 cm m 2,0 33,00 66
6. SOD Pol156 Provedení průrazu ks 6,0 82,00 492
7. 7.7 Lišta  40X20 HD bílá m 4,0 100,80 403
8. 7.8 Proudový chránič s jističem 10/1N/C/003-A 10A 30mA ks 1,0 2 384,00 2 384
9. 7.9 Jistič 3/C/10 ks 2,0 636,00 1 272

10. 7.10 Podružný materiál kpl 1,0 460,00 460
elektro průchodky, pásky…

008: Prodloužení stávajících přívodů pro výtahy (2xOS, 1xN) 9 615

1. 8.1 Úprava stávajících přípojných skříní kpl 1,0 1 200,00 1 200
2. SOD Pol135 Kabel typu CYKY-J 5x10 m 13,0 137,00 1 781
3. SOD Pol134 Kabel typu CYKY-J 5x6 m 3,0 78,00 234
4. SOD Pol136 Kabel typu CYKY-J 5x16 m 7,0 185,00 1 295
5. 8.5 Parapetní žlab m 2,0 210,00 420
6. 8.6 Instalační lišta m 9,0 185,00 1 665
7. 8.7 Svorky RS ks 15,0 175,20 2 628
8. 8.8 DIN lišta 1m ks 1,0 72,00 72
9. 8.9 Podružný materiál kpl 1,0 320,00 320

elektro průchodky, pásky…

009: Doplnění zásuvky, ovládání dle individuálních požadavků 2 070

Zásuvky pro myčky IP44 v kuchyňkách (2ks)

1. SOD Pol129 Kabel typu CYKY-J 3x2,5 m 8,0 29,00 232
2. SOD Pol115 Krabice KP 68 ks 2,0 49,00 98
3. 9.3 Zásuvka 230V/16A IP44 ks 2,0 364,00 728

Ovládání zásuvky 230V/16A 3.NP okruh Z11 m.č.307

4. 9.4 spínač č.1 se svorkami 16A ks 1,0 905,00 905
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

5. SOD Pol115 Krabice KP 68 ks 1,0 49,00 49
6. SOD Pol129 Kabel typu CYKY-J 3x2,5 m 2,0 29,00 58

010: Náhrada deonu v RH (pole č.1) - nefunkční páka vypnutí 17 200

1. 10.1 Deon DPX3 630A TM 3P 630A, 36kA ks 1,0 11 944,00 11 944
2. 10.2 Napěťová spoušť DPX3 630/1600 230V ks 1,0 916,00 916
3. 10.3 DPX3 pomocný sig.kontakt ks 2,0 445,00 890
4. 10.4 Úpravy pole č.1 v RH kpl 1,0 2 250,00 2 250
5. 10.5 Podružný materiál kpl 1,0 1 200,00 1 200
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