
14

DPH

-  Kč                      

28 015,90 Kč-          

28 015,90 Kč-          

datum

Za zhotovitele :

Technický dozor:

Za projektanta:

Za objednatele:

Předmět změnového listu

            podpis

Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Číslo smlouvy objednatele: S 02/A5155/2020

Projektant: M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/003/484

"Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "

Změnový list číslo:

Název akce:

Méně práce

Vrata, kazetové podhledy, zařizovací předměty, vzduchotechnika, slaboproud

Část díla dotčená změnovým listem

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla:

Cena bez DPH Cena s DPH 

-  Kč                            -  Kč                     

Ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Charakter změny odpovída §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu díla: Ne

Bylo sočásti projektu, mělo být dodáno a namontováno

Nové řešení, zdůvodnění změny

Vložky do dveří - byly odečteny z důvodu dodání generálního klíče objendatelem

Vjezdová vrata - skutečnost byla jiná než předpokládal projekt - zrušeno objednatelem

Kazetový podhled 3.06 - s ohledem na vedené technologie nebylo možné podhled realizovat

Zařizovací předměty - dřez - rozhodnutí objednatele, zrušili dodávku

Vzduchotechnika - mřížky - zrušení dodávky s ohledem na osazení dveřních křídel s dostatečnou vůlí mezi podlahou a 

křídlem, pro požadovaný přívod vzduchu

Slaboproud - magnetická čidla - nebylo možné osadit, tak aby nedošlo k narušení požární odolnosti požárnich dveři

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

133 409,05 Kč-              161 424,95 Kč-       

133 409,05 Kč-              161 424,95 Kč-       

Změnu odsouhlasil

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

        Zhotovitel: 

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

Přípočty 0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Celkem Připočty



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   ČR - Státní oblastní archív v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

        Zhotovitel: 

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

Odpočty -133 409,05

766 Konstrukce truhlářské -82 411,68

SOD 151 SPC 25 D+M Zatemňovací rolety                                   m2 -38,40 970,00 -37 248,00

"O 05"  1,6*2,4*10

R Vložky do dveří kus -45,00 130,00 -5 850,00

SOD 181 R611602r2

F 02 - D+M Vjezdová vrata, ocelová výklopná, kování:  mechanicky ovládaná, doplňky: ochrana 

proti sevření, vícenásobný pružinový systém, zajištění proti vloupání, ve vratech bude osazena 

provětrávací mřížka, rozměr 2200x2500 mm

kus -2,00 19 600,00 -39 200,00

SOD 186 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t -0,12 947,33 -113,68

767 Konstrukce zámečnické -15 667,37

SOD 195 76758r06 Dodávka a montáž podhledů kazetových minerálních - kazety 600x600 mm m2 -22,38 700,00 -15 666,00

mč 3.06

SOD 197 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t -0,001 1 227,23 -1,37

2 - 1.3 ZTI - Armatury a zařízení -10 216,00

SOD 13 1.3.004 Podružný vodoměr Qn 1,5 ks -6,00 618,00 -3 708,00

SOD 15 1.3.006 Vnitřní odběrné místo – hydrant D25 hadice délky 30 m ks -1,000 6 508,00 -6 508,00

2 - 3 ZTI - Zařizovací předměty -1 995,00

SOD 43 3.002 Dřez nerezový ks -1,00 1 995,00 -1 995,00

4 Vzduchotechnika -20 900,00

SOD 65 4.2 mřížka dveřní 150x600 mm ks -8,00 665,00 -5 320,00

SOD 66 5.3 mřížka dveřní 100x500 mm ks -30,00 475,00 -14 250,00

SOD 75 2.4 mřížka dveřní 150x600 mm ks -2,00 665,00 -1 330,00

7 Elektroinstalace - silnoproud -741,00

SOD 64 Pol154 Připojení digestoře ks -3,00 247,00 -741,00

8 Slaboproud - systém PZTS -1 478,00

SOD 3 Pol175 Magnetický detektor na dveře/do dveří ks -2,00 739,00 -1 478,00

-133 409,05

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora

První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Celkem Odpočty


