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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. Objednatele: DOD20200261 
č. Zhotovitele: 19/2021 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)  

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 
zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 
IČ:  61974757 
DIČ: CZ61974757  plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 
číslo účtu: 5708761/0100 
datová schránka: f7mdrpg 
zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 
 Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:           xxx 
kontaktní osoby ve věcech technických:  xxx 
osoba oprávněná pro změny díla: xxx 
 dále také jako „Objednatel“)  

 
a 

 
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
se sídlem:  Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno   
zapsaná v obch. rejstříku:   vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144   
IČ:  25317628  
DIČ:  CZ25317628  
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.  
číslo účtu:  2102043465/2700  
datová schránka: j8pd5dg 
jednající:  Ing. Pavel Borek, člen představenstva   
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx   
kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 
 
osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 
(dále také jako „Zhotovitel“)  

I. Preambule 

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 07. 03. 2021 smlouvu o dílo č. DOD20200261 u objednatele, 
č. 19/2021 u zhotovitele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., za účelem provedení díla pod názvem „Rekonstrukce 
TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova“. 
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Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření 
tohoto dodatku v následujícím znění: 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, 

které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, a v důsledku dalších skutečností uvedených ve 

Změnovém listu č. 1, se na základě přiloženého Změnového listu č. 1 mění následující ustanovení smlouvy: 

 

VI. Termín plnění a dokončení díla 

se upravuje v bodech 1 a 3 následovně: 

VI.1 Dílo (Tramvajová trať na ul. Pavlovova včetně zastávky Rodimcevova) v rozsahu předmětu plnění dle článku III. 
této smlouvy vyjma dodání geometrického plánu dokončené stavby a geometrických plánů pro zapsání věcných 
břemen bude dokončeno a předáno do 105 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle 
bodu XII.2 této smlouvy.  

VI.3 Součástí termínu plnění (Tramvajová trať na ul. Pavlovova včetně zastávky Rodimcevova) je i výluka 
tramvajového provozu v celkové době trvání 68 kalendářních dnů. Výluka tramvajového provozu bude 
uskutečněna v období březen až červen 2021.   

 
VII. Cena předmětu smlouvy 

se upravuje v bodu 1 následovně: 

VII.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění 
díla.  
Původní cena celkem bez DPH:  74 231 574,65 Kč bez DPH 

Změnový list č. 1 

Celkem vícepráce: 3 230 253,40 Kč bez DPH 

Celkem méněpráce:    - 4 641 766,24 Kč bez DPH 

Cena dodatku č. 2: - 1 411 512,84 Kč bez DPH 

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH  72 820 061,81 Kč bez DPH 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž 
na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.). 

3.  Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 
smluvním stranám. 

4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 
zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 
zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do její datové schránky - j8pd5dg. Plnění předmětu 
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dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj 
vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku. 

 
Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou aktualizované přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1: Změnový list č.1 

 

 

V Ostravě dne ……………… V Brně dne ……………… 
 
 
 
 
…………………………………. …………………………………. 
Ing. Daniel Morys, MBA Ing. Pavel Borek 
předseda  představenstva člen představenstva  
 
 
 
 
………………………………….  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva  


