Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:


Ze dne	15.9.2021			číslo smlouvy:248/2021


Uvedená smlouva, která byla uzavřena mezi smluvními stranami:


Objednatel :        Technické muzeum v Brně 
sídlo                 :    Purkyňova 2950/105    
                              612 00 Brno                                                                                                                         
jehož jménem jedná Ing. Ivo Štěpánek - ředitel 
IČ                     :    00101435 
bank. spojení    :    XXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXX
tel./ fax             :    XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem  
kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury   
č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.
Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH  
osvobozenou dle § 61 ZDPH.

a

Zhotovitel :         ROMEX s.r.o.
[bookmark: _GoBack]sídlo                 :   Blanenská 52/9, 621 00 Brno
                                                    
jednající           :   Miroslav Hirsch, jednatel
DIČ                  :   CZ44012462
IČO                      44012462
bank. spojení    :  XXXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXXXXX
tel./ fax             :   XXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2883

objednatel a zhotovitel dohromady jako „Smluvní strany“.

Preambule

Smluvní strany konstatují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo č.j. 248/2021 ze dne 15.9.2021 (dále jen jako „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal, že pro objednatele provede dodávku stavby nazvanou: Rekonstrukce střešního pláště nad expoziční halou a kovoliteckou dílnou objektu Technické muzeum v Brně, v rozsahu plnění specifikovaném v odst. 2.2. Smlouvy (dále jen jako „předmět plnění“). Smluvní strany se dále dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín zahájení doby plnění.


I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se z důvodů administrativních průtahů spojených s onemocněním pracovníka pověřeného zpracování této veřejné zakázky tímto dodatkem dohodly na změnu termínu zahájení předmětu plnění uvedeného v čl. 3.1. 
2. Původní termín zahájení 1.9.2021 se tímto dodatkem mění na termín 15.9.2021.


II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená podmínkami tohoto dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží oba účastníci smlouvy. 
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely vážně a svobodně a na důkaz souhlasu s jeho jednotlivými ustanoveními připojují podpisy osoby oprávněné k jednání smluvních stran. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabude, v případě povinnosti ji zveřejnit dle Zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - dnem jejího zveřejnění do Registru smluv. V případě, že zveřejňována podle tohoto zákona být nemusí -  dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas Technickému muzeu v Brně ke zpracování a zveřejnění osobních údajů druhé smluvní strany, dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že v případě naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu – dle Zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - zveřejní  tuto smlouvu Technické muzeum v Brně.





V Brně  dne 15.9.2021	    V Brně dne 15.9.2021
	
	

	Ing. Ivo  Š t ě p á n e k
ředitel Technického muzea  v Brně                              
	                       Miroslav Hirsch
                            jednatel

	
	


		
