
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

PCR99ETRpo42441988  
 

DODATEK č. 1 

PPR-34025-24/ČJ-2020-990665 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 12. 2020 

(dále jen „dodatek č. 1“) 

 
 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy 

logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:   
mob. tel.:    
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:    DCI Czech a.s. 
se sídlem:    Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 
IČO:     04501624 
DIČ:     CZ04501624 
zastoupen:    

ID datové schránky:   xwaaqsv 
bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:    407131002/5500 
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:   
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039 
(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2020, smlouvu o dílo k veřejné zakázce, vedené 
pod názvem „Strukturovaná kabeláž pro projekt ISIK“, evidované pod č. j.: PPR-
24025-19/ČJ-2020-990656, (dále jen „smlouva“), a 
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B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,  

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 3 smlouvy a v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen 
„dodatek č. 1“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

I.  

 
1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. (7) a (8) smlouvy a v souladu s ustanovením 

§ 222 odst. 4) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných 
v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, 
který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.  

2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za 
poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV odst. (7) 
a (8) smlouvy navyšuje o 279 858,00 Kč bez DPH, tj. 338 628,18 Kč včetně DPH.  

 Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší  
a nahrazuje novým zněním: 

 
„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel 
zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 4 247 858,00 Kč bez DPH, tj. 
5 139 908,18 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.“ 
 
Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny. 

 
 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny. 
 

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
 
 
za objednatele:     za zhotovitele: 
 

_______________________________  
    Ing. Milan Grohmann   
        náměstek ředitele SLZ PP ČR                           místopředseda představenstva 
 
 
 

       
       
                                                        člen představenstva 

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2021.09.14 
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