
Rekonstrukce podzemních garáží
Vltavská ll

ID SO, PS Název úkolu Doba ľrváni

1 Rekonstrukce podzemních garáži Vltavská u

2 Aulorský dozor

3 Technický dozor investora

4 Zahájeni stavby (od výběru zholovhe/e/

S E STAVEBNÍ ČÁST

G SO 01 Stavební a archi!Qktonlcké řešení

7 Svídě konstrukce

8 Podlahy

9 Podhledy

10 Okna a Dveře

It Povrchové Úpravy

12 SO 02 Osvéflení

13 demontáž sľavajiciho osvěllení

14 monláž nového osvětleni

15 SO03 ZTI

16 rekostmkce a výměna vnitňnl Kanalizace

17 rekonstrukce a výměna vnil/niho vodovu a požárního vodovodu

18 SO 04 Orlentáčnl systém

19 rozmístěni orienľzčnĹch cedulí

20 SO 05 Vytápěni

21 vytápěni ve vybraných pto$wá¢h garáií

22 SO 06 Dopravníznačeni

23 vodorovné dopravní značeni

24 svislé dopravní značeni

25 D TECHNOLOGICKÁ ČÁST

26 PS 82 OSM

27 PS 91-1 Silové coomdy

28 PS 93-1 Slabopcoudá zařízeni

29 PS 93-2 EPS

30 PS 95 VZT

31 PS£6-3 ASDŔ-T

32 F'S 97-1 Tlakové těsněni

33 PS 94 Česrapci stanice

34 ZkoůZkY provozu
' 35"' UkonCeni rekonstrukce garáže vjIavskä - kolaudace, předáni díla do uziváni
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Metroprojakt Praha ms.

měsíc 1 měsíc 2
T-l TI T2 T3 T4 T5 T6 T7 TB T9

měsíc3
TlO Tli T12 Tľ3 T14
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36 dny

43 dny

15 dny

28 dny

75 dny

14 dny

29 dny

10 dny

10 dny

43dny

18 dny

7 dny

7 dny

7 dny

87 dny

6 dny

6 dny

6dny

6dny

6dny

6 dny

6dny

6dny

7 dny

7 den

měsíc 4 měsíc 5
T15 T16 T17 TIB T19 T20
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