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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/21/604 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
  Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
  IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
  Číslo účtu: 32606621/0100 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
   a členem představenstva 

  Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: DOMA-invest spol. s r.o. 
  sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno  
  Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 106456 
  IČ: 07149344 DIČ: CZ07149344  
  Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
  Číslo účtu:  685131029/5500 
  Zastoupení: Dominikem Kellnerem, jednatelem  
  Kontaktní osoby:   
  ve věcech obchodních: xxx 
  ve věcech technických: xxx 
  Tel.: xxx E-mail: xxx 
 
 Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily 
ve městě Brně – stavební příprava“ – II., část VZ 3 v rozsahu a za podmínek uvedených v této 
smlouvě, zadávací dokumentaci a v nabídce zhotovitele ze dne 23.7.2021 a dále dle prováděcí 
projektové dokumentace stavby zpracované společností Teplárny Brno, a.s., č. zakázky 20-010 
(dále jen „dílo“). 
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2. Součástí předmětu této smlouvy je rovněž provedení veškerých předepsaných zkoušek a měření 
včetně vystavení příslušných protokolů. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele a objednatel se zavazuje vytvořené dílo 
převzít a zaplatit za dílo cenu dle této smlouvy. 

4. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „zadávací řízení“) na 
zakázku pod názvem „Výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily ve městě Brně – 
stavební příprava“ – II., část 3 VZ „Instalace veřejných dobíjecích stanic – II. etapa“, přičemž 
pro účely hodnocení zhotovitel předložil nabídku obsahující cenu předmětu díla dle čl. IV této 
smlouvy. 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění je oblast:  
3. část veřejné zakázky: DS Brno – Žabovřesky, Pod Kaštany 16 

 
2. Časový harmonogram provedení díla:  

Oblast: Pod Kaštany 16, Brno 

dokončení montáže, provozuschopnost díla a zapravení dotčených povrchů  

         do 1 měsíce od zahájení prací 

nebude-li vzhledem k nepředvídatelným situacím dohodnuto jinak 
 

 Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 17. 9. 2021 

 
3. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla se řídí časovým harmonogramem dle návrhu 

zhotovitele a odsouhlaseného objednatelem. 

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy v případě 
vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla. Za událost vyšší moci se nepovažuje 
událost, jež nastala před uzavřením této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele 
a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele 
provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po 
kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem 
pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na 
prodloužení lhůty k provedení díla nevzniká. 

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by byl k tomu objednatelem vyzván, 
zavazuje se tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději následující pracovní den, a to spolu 
se zprávou o příčinách přerušení. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena 
jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly 
důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny. Ve zprávě o přerušení 
je zhotovitel rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na 
spolupůsobení objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části. 
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IV. CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy o dílo.  

Část 3: Cena díla bez DPH         119. 100 Kč  
(slovy: jednostodevatenácttisícsto korun českých)  

2. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury. Dílčí fakturace 
proběhnou na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených technickým dozorem investora, 
nejvýše však do 80 % ceny díla. 

2. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad 
a nedodělků vč. předání dokladové části pro užívání díla a dokumentace pro kolaudaci díla nebo 
pro povolení k jeho užívání. Přílohou konečné faktury bude zjišťovací protokol. Objednatel 
uhradí cenu díla v částce snížené o 20 % ceny díla. Zbývající částka bude zhotoviteli uhrazena po 
předání dokladové části objednateli dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.  

3. Splatnost dílčích faktur je 14 dní a splatnost konečné faktury je 21 dní ode dne doručení faktury 
objednateli. 

4. Daň z přidané hodnoty: 
4.1.  Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou 

částku včetně DPH. 
4.2.  V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti bere Zhotovitel na vědomí, že 

plátcem DPH je Objednatel. Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti budou 
obsahovat, mimo jiné, příslušný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (dle § 92a 
zákona o DPH) a dále sdělení, že výši daně z přidané hodnoty je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

5. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6. Faktura je daňovým dokladem a vedle označení smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat název a registrační číslo projektu 
spolufinancovaného z Operačního programu Doprava v rámci programu Podpora infrastruktury 
pro alternativní paliva – Instalace veřejných dobíjecích stanic – II. etapa; registrační číslo: 
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000522 (10 stojanových DS). Jestliže faktura nebude obsahovat 
náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se 
příloh, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém 
případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené 
faktury objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 
nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
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znění pozdějších předpisů, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet než účet, 
který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného 
plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění. 

9. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 

10. Náklady převyšující cenu díla, které vzniknou opomenutím, činností nebo nečinností zhotovitele, 
mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních zvyklostí, platných právních 
předpisů a technických norem v souvislosti s převzetím projektové dokumentace a vlastní 
realizací díla, uhradí zhotovitel. 

11. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči pohledávkám 
zhotovitele. 

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO 

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k materiálům a součástkám dodaným Zhotovitelem 

okamžikem jejich zpracování a zabudování do předmětu díla. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla včetně všech zabudovaných materiálů 

a součástek až do předání díla Objednateli dle čl. VII Smlouvy. 

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Předáním díla se rozumí akceptace díla objednatelem písemně vyjádřená v předávacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k akceptaci nejpozději tři (3) dny 
před termínem předání díla stanoveným v čl. III této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli kompletní doklady stavby a dokumentaci skutečného provedení díla a bankovní 
záruku podle čl. VIII. odst. 6 této smlouvy. 

2. Akceptovat je možné jen dílo prosté všech vad a nedodělků. Podpisem předávacího protokolu 
(akceptací) se považuje dílo za předané. 

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před termínem uvedeným v této smlouvě. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody do ukončení a převzetí díla. 

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude bez vad a nedodělků a bude splňovat veškeré požadavky 
stanovené obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. 

2. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost, tedy že dílo bude způsobilé pro použití ke 
smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, 
a to v následující délce: 

2.1. stavební práce vč. zapravení komunikací 60 měsíců 

2.2. ostatní montážní práce 36 měsíců 
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2.3. ostatní komponenty 24 měsíců nebo dle jednotlivých záručních listů 

3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní zhotovitel na svůj náklad, a to ve lhůtě 
30 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění. Vady znemožňující výkon předmětu 
podnikání objednatele odstraní zhotovitel neprodleně. 

X. BEZPEČNOST PRÁCE A ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

1. Pro účely dodržení pravidel BOZP a PO se zhotovitel zavazuje minimálně tři (3) pracovní dny před 
zahájením práce kontaktovat zástupce BOZP a PO objednatele za účelem dohody termínu 
předání požadované dokumentace a školení zaměstnanců zhotovitele, kteří budou sjednané dílo 
provádět.   

Bez tohoto školení, předání vzájemných rizik dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění 
dalších předpisů, a předání předem dohodnutých dokumentů se nesmí práce zahájit. V případě 
prodlení zhotovitele při plnění povinností dle tohoto článku nemá zhotovitel nárok na změnu 
termínů plnění dle této smlouvy. Školení zaměstnanců zhotovitele bude probíhat na adrese 
Špitálka 6, Brno. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v předmětu plnění této smlouvy při dodržení 
všech ustanovení, obsažených v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu 
objednatele ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního 
prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“ 
(dokument je dostupný na www.teplarny.cz v sekci O nás / Informační centrum / Dokumenty ke 
stažení, logo), tyto zásady jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem smlouvy zhotovitel 
potvrzuje, že výše uvedené zásady převzal, byl s nimi seznámen a bude je dodržovat. 

3. V případě, že zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit 
splnění povinností dle tohoto článku i ve vztahu ke svým poddodavatelům. 

XI.  POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, technickými normami a v souladu s podmínkami a požadavky 
veřejnoprávních orgánů. 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi využívat reflexní červené vesty s označením objednatele 
poskytnuté objednatelem. Tato povinnost zhotovitele se nevztahuje na činnosti, pro jejichž 
výkon obecný právní předpis upravuje zvláštní pracovní oděv nebo jiné pracovní pomůcky. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy dle prováděcí projektové dokumentace. 
Odchylky od prováděcí projektové dokumentace v rámci realizace díla jsou přípustné pouze na 
základě objektivních skutečností vyžadujících alternativní řešení. Pro účely projednání změny 
technického řešení svolá zástupce objednatele kontrolní den stavby, a to na základě písemného 
vyrozumění zhotovitele. Upravené technické řešení musí být odsouhlaseno zápisem ve 
stavebním deníku, který bude potvrzen projektantem, zástupcem zhotovitele a zástupcem 
objednatele. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli změnový list s vyčíslením 
vícenákladů nebo méněnákladů odsouhlasený technickým dozorem investora, koordinátorem 
BOZP a autorským dozorem. 
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4. Zhotovitel se zavazuje hradit svým poddodavatelům řádně a včas cenu ve sjednané výši a za 
sjednaných podmínek. V případě, že se na Objednatele obrátí poddodavatel se stížností na 
porušení této povinnosti, Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem 
zjednat nápravu nebo řádně vysvětlit Objednateli nedůvodnost požadavku poddodavatele.  

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o všech skutečnostech 
podstatných pro provádění díla a navrhnout nezbytná opatření, aby nedošlo k prodlení nebo 
k porušení jiných smluvních povinností. 

XII.MLČENLIVOST 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, 
výrobního a technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se kterými byly smluvní 
strany seznámeny, nebo které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této 
smlouvy k dispozici a které nejsou veřejně běžně dostupné. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany, 
se kterými byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy 
druhé smluvní strany ani pro třetí osoby. 

3. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací  
a jejich ochranu zajistit. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely 
spolupráce vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené. 

5. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze 
smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou 
vráceny druhé smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá. 

XIII. ODPOVĚDNOST – SMLUVNÍ POKUTY 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, z obecně závazných právních předpisů 
a technických norem. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody na zařízeních a objektech, které způsobil realizací předmětu díla. 
Zhotovitel odpovídá i za škody vzniklé jeho zaměstnancům a třetím osobám pohybujícím se na 
staveništi. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení zhotovení díla vč. dílčích termínů plnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každé 
nedodržení jeho povinnosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami, zejména vedení stavebního deníku, účast na zkouškách apod. 
Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu podle tohoto odstavce, pokud Zhotovitel ani přes 
upozornění na nedodržení povinnosti nesjednal nápravu v přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. 
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5. V případě uplatňování nároků z titulu vad reklamovaných po odevzdání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen, nedodrží-li sjednaný termín vyřízení reklamace, zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady za 
každou vadu. 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé takovéto 
prokázané porušení. 

7. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení, jehož roční výše je stanovena nařízením vlády  
č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

9. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo smluvních stran požadovat náhradu vzniklé 
škody. 

XIV. KONTAKTNÍ OSOBY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách odpovědných za vzájemné 
odsouhlasení obsahu, rozsahu a požadované kvality díla a dalších podmínek: 

 jméno funkce kontakt 

za zhotovitele ve 
věcech technických: 

   

za objednatele ve 
věcech technických: 

   

za objednatele ve 
věcech BOZP a PO: 

   

2. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, 
o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu prokazatelně 
sdělit druhé smluvní straně. 

3. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také 
dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany. 

XV. DORUČOVÁNÍ 

1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní 
strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Projev vůle je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle 
odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle 
zaslaný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako 
nedoručenou. 
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XVI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a zaniká splněním.  

2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu. 

3. Objednatel může tuto smlouvu ukončit výpovědí nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím 
plnění nelze pokračovat, protože by došlo k podstatné změně závazku z této smlouvy ve smyslu 
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení, o němž strana porušující smlouvu již při 
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. Za podstatné porušení se považuje taktéž nesplnění povinnosti 
Zhotovitele předložit bankovní záruku. 

5. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel na základě stížnosti 
poddodavatele dle čl. XI odst. 3 Smlouvy nezjedná nápravu nebo řádně nevysvětlí Objednateli 
nedůvodnost požadavku poddodavatele. 

6. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud je Zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho 
majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 
návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů. 

7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

8. V případě ukončení této smlouvy výpovědí dle odst. 3 tohoto článku činí výpovědní doba dva (2) 
měsíce, přičemž výpovědní doba počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.   

9. V případě ukončení této smlouvy jiným způsobem, než splněním se smluvní strany zavazují 
vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění, a to nejpozději do jednoho 
(1) měsíce od ukončení smlouvy.  

XVII. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky na základě 
dohody smluvních stran. 

2. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé 
straně příslušný písemný změnový požadavek. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Pokud zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit splnění 
povinností podle této smlouvy přiměřeně i u svých poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení povinností poddodavatelem, jako kdyby plnil sám. 

4. Pro účely této smlouvy: 

 názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti 
a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy, 

 v případě rozporu má přednost vyjádření čísly před slovy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, 
že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této 
smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní 
stranou subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že 
tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou 
smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 
platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

8. Smluvní strany souhlasí, aby za účelem dokumentace průběhu zhotovení díla byla objednatelem 
pořizována fotodokumentace. Zhotovitel se tímto zavazuje o této skutečnosti poučit své 
zaměstnance a své smluvní partnery, kteří se budou na staveništi pohybovat. 

9. Pokud na základě předsmluvního jednání a vystavené objednávky bylo smluvními stranami 
plněno již před nabytím účinnosti této smlouvy, smluvní strany souhlasně prohlašují, že toto 
plnění se považuje za plnění dle této smlouvy. 

 V Brně dne     V Brně dne  

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele: 

………………………….......… …………………………........… 
 Ing. Petr Fajmon, MBA    Dominik Kellner    
 generální ředitel      jednatel 
 a člen představenstva       

      


