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Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo č. 2162995003 uzavřené dne 11. 3. 2021 

1. Smluvní strany:

Objednatel:   
Sídlo:   
Zastoupený:   
IČ:  
DIČ:   
Bankovní spojení:  
č. účtu:   
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
Sídlo: 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice,  PSČ 166 28 
xxxxx, rektor                                                             
60461373  
CZ60461373 
xxxxx 
xxxxx

KONSIT a. s. 
Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ:   
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

xxxxx, členem představenstva 
18630197 
CZ18630197 
xxxxx  
xxxxx  

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen 
„Smluvní strana“) 

se v souladu s čl. XV., odst. 2 ve spojení s čl. V., odst. 2 Smlouvy dohodli na její změně a doplnění jak 
stanoví tento dodatek.  

2. Účel dodatku
2.1 Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") kterou 

se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými 
technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas 
provést Dílo spočívající v rekonstrukci stávajících laboratorních a kancelářských prostor v budově 
B Zikova ul. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 – 
Dejvice. 

2.2 Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), a změna způsobu a termínu pro předání díla dle Smlouvy způsobené důvody na straně 
Objednatele. 
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2.3 Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek 
dle § 222 odst. 4 ZZVZ nutných pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše 
v rozsahu změnových listů č. 13 - 28, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a dále 
pak také provedení úpravy způsobu a termínu pro předání díla dle Smlouvy způsobené důvody na 
straně Objednatele, jež jsou podřazeny pod § 222 odst. 6 ZZVZ.    

2.4 Objednatel prohlašuje, že splnil všechny podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ potřebné pro 
provedení změn závazku ze Smlouvy.  

2.5 Objednatel prohlašuje, že vzhledem k překážce ležící na jeho straně související s nedokončenou 
stavební akcí s názvem „VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská část“ realizovanou jiným dodavatelem (dále jen „předcházející 
etapa“), na kterou se dílo dle Smlouvy napojuje silnoproudými a slaboproudými rozvody, 
akceptuje předání díla dle Smlouvy Objednateli včetně vad a nedodělků bránících v užívání díla. 
Přesná specifikace vad a nedodělků, které nebudou dokončeny v termínu předání díla pro 
uvedenou překážku na straně Objednatele, jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku, (dále jen „Vady a 
Nedodělky související s předcházející etapou“). Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla 
z důvodu existence těchto Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou. Pro vyloučení 
veškerých pochybností Objednatel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že z důvodu uvedeného 
v tomto článku (tj. z důvodu existence Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou) 
nebude možné do doby  odstranění Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou dílo dle 
Smlouvy zkolaudovat a řádně užívat, přičemž tato skutečnost není považována za prodlení 
Zhotovitele a Zhotovitel není za ni odpovědný.        

3. Předmět dodatku

Smlouva se dále mění a doplňuje následovně: 

3.1. V článku IV. Smlouvy se odst. 2, body i. a ii. vypouští a nahrazují se novými body i. a ii. následujícího 
znění:  

„2. i. protokolárně předat Objednateli dokončenou stavební část díla, a to
nejpozději do 15. 9. 2021. Dílo bude předáno i s  vadami a nedodělky souvisejícími
s předcházející etapou a bránícími v užívání díla, specifikovanými v příloze č. 2 dodatku
č. 2 ke smlouvě (dále jen „Vady a Nedodělky související s předcházející etapou“).  Vady
a Nedodělky související s předcházející etapou budou dokončeny do 3 týdnů od
zahájení realizace jejich odstranění, přičemž tato realizace bude zahájena do 2 týdnů
od zaslání písemné výzvy Objednatelem o připravenosti a funkčnosti předcházející
stavební akce s názvem „VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu
(etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část“ realizované jiným dodavatelem (dále
jen „předcházející etapa“). V termínu od 20. 12. 2021 do 10. 1. 2022 žádná z těchto
lhůt týkající se Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou neběží.
Objednateli budou v uvedeném termínu do 15.9.2021 předány rovněž veškeré
podklady a doklady související s předáním díla, vyjma podkladů a dokladů, které souvisí
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s Vadami a Nedodělky souvisejícími s předcházející etapou. Pro účely řádného předání 
díla nebude tudíž Objednatel v uvedeném termínu vyžadovat kompletní dokumentaci. 
ii. Ve lhůtě 7 dnů po odstranění Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející
etapou ze strany Zhotovitele podá Zhotovitel žádost na OV MČ Prahy 6 o vydání
kolaudačního souhlasu k dílu. Zhotovitel po celou dobu probíhajícího kolaudačního
řízení poskytne příslušnému správnímu úřadu veškerou nezbytnou součinnost tak, aby
byl kolaudační souhlas vydán nejpozději do 3 měsíců ode dne podání žádosti. Tuto
lhůtu je možné prodloužit výhradně z důvodu mimo vůli Zhotovitele (zejména z důvodu
prodlení na straně správních orgánů). “

3.2. V článku V. Smlouvy se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění: 

„1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

a) Cena bez DPH 38 148 548,87 Kč (dále jen „cena díla“) 
b) 21% DPH 8 011 195,26 Kč 
c) Cena včetně 21% DPH 46 159 744,13 Kč” 

3.3. V článku V. Smlouvy se odst. 5 vypouští a nahrazuje se novým odst. 5 následujícího znění: 

„5. Fakturace bude probíhat formou dílčích daňových dokladů v měsíčních intervalech, na 
základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb. 
Dílčí daňové doklady budou vystaveny do max. výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % 
bude zúčtováno ve dvou samostatných daňových dokladech vystavených Zhotovitelem po 
podpisu předávacího protokolu o předání díla. První daňový doklad, znějící na částku ve výši 5 
% z celkové ceny díla, bude Zhotovitel oprávněn vystavit  po uplynutí 3 měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání díla. Druhý daňový doklad, znějící na částku ve výši 5 % z celkové ceny díla, 
bude Zhotovitel oprávněn vystavit po odstranění vad a nedodělků a  po doručení kolaudačního 
souhlasu.“ 

3.4.  Článek VII. odst. 11 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„11. Do dne podpisu předávacího protokolu o předání díla Objednateli na sebe Zhotovitel 
přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami, které k provádění díla 
zajistil, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku způsobeného do dne podpisu 
předávacího protokolu je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.“  

3.5.  Článek VII. odst. 17 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:  

„17.  Podpisem předávacího protokolu o předání díla Objednateli přechází na Objednatele 
nebezpečí škody na díle.“     
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3.6.  Článek IX odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

2. „K předání díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace uvedená níže a dále
bude jeho součástí specifikace již existujících Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející
etapou), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem
podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může
být dílo převzato, vyjma Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou, za jejichž
existenci Zhotovitel odpovědný není, nicméně jej nezbavuje povinnosti tyto Vady
a Nedodělky související s předcházející etapou odstranit v souladu s touto smlouvou a ve
lhůtách dle čl. IV. odst. 2, bod i Smlouvy. Součástí předávacího protokolu budou všechny
v technické zprávě požadované předepsané zkoušky a revize, které tvoří jeho nedílnou
součást. Jedná se zejména o:

a) čestná prohlášení o shodě použitých materiálů dle ČSN,

b) tlakové zkoušky vodovodních rozvodů,

c) prohlášení o zkoušce těsnosti kanalizace,

d) tlaková a topná zkouška ústředního topení,

e) funkční zkoušky vzduchotechniky a klimatizačních zařízení,

f) doklady o řádné likvidaci odpadů,

g) revizní zprávy elektroinstalačních rozvodů a zařízení, včetně hromosvodů,

h) technické listy ke všem dodaným a osazeným prvkům stavby,

i) návody k  užívání a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu dodaného zařízení
v českém jazyce, a dále veškeré nezbytné doklady či příslušenství vztahující se k
tomuto zařízení,

j) prohlášení o zaškolení odpovědných osob Objednatele pro užívání dodaných
technologií,

k) v den předání a převzetí díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál
stavebního deníku,

l) doklady o jakosti použitých stavebních materiálů a výrobků v souladu s právními
předpisy, prohlášení o shodě, včetně atestů použitých materiálů.

Smluvní strany se dohodly, bez ohledu na shora uvedené, že pro účely řádného předání 
díla nebude Objednatel vyžadovat kompletní dokumentaci, neboť doklady a zprávy v 
tomto odstavci uvedené, související s Vadami a Nedodělky souvisejícími s předcházející 
etapou, nebude možné v době předání díla z důvodu existence Vad a Nedodělků 
souvisejících s předcházející etapou vyhotovit. Kompletní dokumentace pro udělení 
kolaudačního souhlasu bude předána  bez zbytečného odkladu po odstranění Vad a 
Nedodělků souvisejících s předcházející etapou.“    

3.7.  Článek IX odst. 3 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

3. „Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady (vyjma již
existujících a známých Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou), bude
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protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření Zhotovitele k vytčeným vadám. 
Pokud Objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro 
odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda 
dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla 
z důvodu existence Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou.  Předávací 
protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, 
z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.  Převzetí díla pouze s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, nezbavuje Zhotovitele povinnosti 
tyto vady a nedodělky odstranit v souladu s touto smlouvou. Za existenci Vad a Nedodělků 
souvisejících s předcházející etapou není Zhotovitel odpovědný, nicméně se zavazuje 
odstranit tyto Vady a Nedodělky související s předcházející etapou ve lhůtách dle článku 
IV. odst. 2, bod i. smlouvy.“

3.8. Do článku IX. odst. 5 Smlouvy se doplňuje další věta: 

„Při zahájení realizace odstranění Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou zajistí 
Objednatel Zhotoviteli jednu místnost v místě stavby k dispozici pro pracovníky  Zhotovitele, 
v níž bude Zhotovitel rovněž oprávněn umístit své nářadí potřebné k předmětné realizaci.“ 

3.9. Článek IX odst. 7 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„7.  V případě, že vady dle tohoto článku, bodu 3., (vyjma Vad a Nedodělků souvisejících 
s předcházející etapou a vad s nimi souvisejících), nebudou odstraněny ani do 20 pracovních 
dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu, má Objednatel právo zajistit 
odstranění těchto vad prostřednictvím třetí osoby a vzniklé finanční nároky z odstranění vad 
třetí osobou vyplývající ve skutečné výši Zhotoviteli započíst oproti částce uvedené v konečné 
faktuře.“ 

3.10. V článku X. Smlouvy se odst. 1. nahrazuje následujícím zněním: 

„1.  Záruční doba za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
počínaje dnem předání a převzetí díla, tj. dnem podpisu předávacího protokolu.  Existence Vad 
a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou specifikovaných v příloze č. 2 dodatku č. 2 ke 
Smlouvě nemá na započetí běhu záruční doby, ani na samotný běh záruční doby, žádný vliv, 
neboť za jejich existenci není Zhotovitel odpovědný.   

Záruka za jakost se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, závady vzniklé 
neodbornou nebo neautorizovanou obsluhou a manipulací, závady vzniklé provozováním 
zařízení v rozporu s provozními předpisy zařízení, pojistné události, projevy vandalismu, živelné 
pohromy a poruchy způsobené třetí osobou, vyjma osob, které k provádění díla zajistil 
Zhotovitel podle čl. VII., odst. 11 smlouvy.“ 

3.11. Článek X odst. 2 Smlouvy se doplňuje o další větu, která zní: 
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„Existence Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou specifikovaných v příloze č. 2 
dodatku č. 2 ke Smlouvě není považována za prodlení Zhotovitele a Objednatel není v této 
souvislosti oprávněn Zhotovitele sankcionovat. “  

3.12.  Článek X odst. 3 – 5 Smlouvy se uplatní v případě Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející 
etapou nejdříve po uplynutí lhůty pro jejich odstranění uvedené v čl. IV, odst. 2 bodě i smlouvy.   

3.13.  Článek XII odst. 1 Smlouvy, poslední věta, se mění tak, že nově zní: 

„Takové pojištění je Zhotovitel povinen udržovat až do okamžiku předání díla bez vad a 
nedodělků, vyjma Vad Vad a Nedodělků souvisejících s předcházející etapou, v platnosti 
v uvedené výši.   

4. Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna 
a v platnosti. 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení 
toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly. 

4.4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 13-28 včetně souhrnné rekapitulace 
Příloha č. 2 – Vady a Nedodělky související s předcházející etapou 

V Praze dne 15.9.2021 V Praze dne 14.9.2021 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

...............................................................................     .........................................................
xxxxx, rektor                                                             
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 xxxxx, člen představenstva 
KONSIT a.s. 




