Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.3.2018
dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. 
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí  552/1
284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz
					  xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz 
					  tel.: xxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:
MgA. Eva Fajmanová
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Povolení k restaurování: MK 5094/2013 OPP
IČO: 71375261
DIČ: CZ8259071040
Tel.:xxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx



II. 
Předmět smlouvy
Restaurování fasády uličního průčelí Kamenného domu, č.p. 183 Václavské náměstí, na pozemku parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora.

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2018 budou provedeny restaurátorské práce od úrovně nad vrcholem oblouků otevřeného arkádového podloubí až po vrchol štítu. Tyto práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 23.3.2018 se doplňuje takto:



IV. 
         Cena díla
Restaurátorské práce				760 000,- Kč
Přípomocné práce				140 000,- Kč
Celkem bez DPH				900 000,- Kč
15% rezerva pro případné vícepráce		135 000,- Kč
Případná nevyčerpaná část rezervy bude převedena do další etapy. 
Zhotovitel není plátcem DPH.


V. 
                                                           Čas plnění

Započetí prací:   duben 2018
Ukončení prací: říjen 2018

X.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek. 
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


XI.
Seznam příloh
Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet restaurátorských prací, které budou realizovány v roce 2018.


V Kutné Hoře dne………………………………………….		Ve Staré Boleslavi dne………………………………


Objednatel:						Zhotovitel:



……………………………………………………….			…………………………………………………………..
[bookmark: _GoBack]               xxxxxxxxxxxxxxxxx					MgA. Eva Fajmanová
  starosta města
