
Město Žďár nad Sázavou
Výměna svítidel veřejného osvětlení - Žďár nad Sázavou

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY
LI. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města a Ing. Danou

Wurzelovou, vedoucí odboru komunálních služeb - na základě
pověření dle směrnice Města Žďár nad Sázavou č. 2/2021 o
zadávání veřejných zakázek, schválené radou města Žďár nad
Sázavou na její 60. schůzi konané dne 18.01.2021, č. usn.
961/2021/TAJ

IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

1.2. Zhotovitel: EVEM group s.r.o.
Se sídlem: Školní 2186/5, Velké Meziříčí, 59401
Zápis v OR: C 107712 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Michalem Vaňkem, jednatelem společnosti
IČO: 07360614
DIČ:CZ07360614
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu:

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA a Ing. Dana
Wurzelová

za zhotovitele: Michal Vaněk
V technických věcech jedná za objednatele: Ing. DanaWurzelová, Ing. Miloslav Dvořák -
odbor komunálních služeb

za zhotovitele: Michal Vaněk

II. PREDMET PILA
II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost

(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky svítidel na akci:
Výměna svítidel veřejného osvětlení - Žďár nad Sázavou

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a) Technickou projektovou dokumentací zpracovanou spol. Ekosvětlo s.r.o, Třebíč, IČ:

29003903, sestávajíc z:
- Energetického posudku
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Město Žďár nad Sázavou
Výměna svítidel veřejného osvětlení - Žďár nad Sázavou

- Zatřídění komunikací
- Pasportu
- Požadavků na svítidla
- Map
- Podkladů pro světelně technické výpočty

která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky44Výměna svítidel veřejného
osvětlení - Žďár nad Sázavou44
b) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v položkovém rozpočtu.
c) Zadávacími podmínkami výběrového řízení na dodavatele zakázky „Výměna svítidel

veřejného osvětlení - Žďár nad Sázavou44z července 2021.
d) Podmínkami a metodikami dotace poskytnuté na základě výzvy č.: NPŽP 4/2020 -

5.3.A v rámci Národního programu životního prostředí viz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=84

e) Nabídkou zhotovitele z 26.7.2021
f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
g) Metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při

realizaci díla, neodporují-li platným a závazným technickým normám. Technické
normy, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla podle této smlouvy budou
pro plnění této smlouvy závazné v plném rozsahu.

II.3. Předmětem smlouvy o dílo je především výměna svítidel veřejného osvětlení (VO), a to:
• Demontáž stávajících svítidel VO celkem373 ks
• Osazení nových LED svítidel v počtu 373 ks
• Nový stožár 1 ks
• Komplexní zprovoznění a uvedení osvětlení do provozu
• Ekologická likvidace stávajících svítidel
• Vypracování výchozí revizní zprávy
• Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla

11.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu
díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení
staveniště; zábory veřejných prostranství; zajištění skládky výkopového a přebytečného
materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní
doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky
a měření potřebné k přejímacímu řízení - revize elektro apod.).
Zhotovitel je povinen umístit na vlastní mobilní zařízení plachtu nebo plachty
s uvedením informací o prováděné stavbě. Plachta (plachty) musí být vyvěšena
(vyvěšeny) bez zbytečných odkladů, nejpozději v den zahájení prací. Zhotovitel
je povinen obsah a provedení plachty předem konzultovat a odsouhlasit s pracovníkem
ŠKSM Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

11.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo
k podstatnému omezení současného provozu stávajících komunikací nedotčených
stavbou, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných
prací.
Zhotovitel je povinen věnovat maximální pozornost opatřením omezení prašnosti
a hlučnosti z prováděné stavby a zajistit bezpečnost všech osob pohybujících
se v zástavbě, zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečný vstup občanům do jednotlivých
objektů a domů. Po dobu výstavby musí být zajištěný nezbytný přístup ke stávajícím

-2-

Město Žďár nad Sázavou
Výměna svítidel veřejného osvětlení - Žďár nad Sázavou

- Zatřídění komunikací
- Pasportu
- Požadavků na svítidla
- Map
- Podkladů pro světelně technické výpočty

která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky44 Výměna svítidel veřejného 
osvětlení - Žďár nad Sázavou44
b) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v položkovém rozpočtu.
c) Zadávacími podmínkami výběrového řízení na dodavatele zakázky „Výměna svítidel 

veřejného osvětlení - Žďár nad Sázavou44 z července 2021.
d) Podmínkami a metodikami dotace poskytnuté na základě výzvy č.: NPŽP 4/2020 -

5.3.A v rámci Národního programu životního prostředí viz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=84

e) Nabídkou zhotovitele z 26.7.2021
f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
g) Metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

realizaci díla, neodporují-li platným a závazným technickým normám. Technické 
normy, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla podle této smlouvy budou 
pro plnění této smlouvy závazné v plném rozsahu.

II.3. Předmětem smlouvy o dílo je především výměna svítidel veřejného osvětlení (VO), a to:

• Demontáž stávajících svítidel VO celkem 373 ks
• Osazení nových LED svítidel v počtu 373 ks
• Nový stožár 1 ks
• Komplexní zprovoznění a uvedení osvětlení do provozu
• Ekologická likvidace stávajících svítidel
• Vypracování výchozí revizní zprávy
• Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla

11.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení 
staveniště; zábory veřejných prostranství; zajištění skládky výkopového a přebytečného 
materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní 
doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky 
a měření potřebné k přejímacímu řízení - revize elektro apod.).
Zhotovitel je povinen umístit na vlastní mobilní zařízení plachtu nebo plachty 
s uvedením informací o prováděné stavbě. Plachta (plachty) musí být vyvěšena 
(vyvěšeny) bez zbytečných odkladů, nejpozději v den zahájení prací. Zhotovitel 
je povinen obsah a provedení plachty předem konzultovat a odsouhlasit s pracovníkem 
ŠKSM Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

11.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k podstatnému omezení současného provozu stávajících komunikací nedotčených 
stavbou, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných 
prací.
Zhotovitel je povinen věnovat maximální pozornost opatřením omezení prašnosti 
a hlučnosti z prováděné stavby a zajistit bezpečnost všech osob pohybujících 
se v zástavbě, zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečný vstup občanům do jednotlivých 
objektů a domů. Po dobu výstavby musí být zajištěný nezbytný přístup ke stávajícím

-2-



Město Žďár nad Sázavou
Výměna svítidel veřejného osvětleni - Žďár nad Sázavou

nemovitostem, musí být zajištěna možnost vjezdu vozidel IZS, musí být zajištěn svoz
komunálního odpadu apod.

11.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

11.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné práce a dodávky, které
mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou, platnými zákony a v souladu
s podmínkami poskytovatele dotace.

11.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele,
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem
smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. připočtu a odpočtů. Teprve po jejich
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

II. 10. Změny díla požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí
zhotovitel písemně se zpracovatelem projektu a objednatelem zápisem do stavebního
deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a
odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich
úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

11.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a 11.10., jejichž následkem dojde ke zvýšení
celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě,
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

11.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu či. II. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle platných předpisů a platných norem. Zhotovitel
se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto
závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je
povinen předat objednateli veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci
použitých materiálů.

11.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel
prohlašuje, že se seznámil s technickou a zadávací dokumentací veřejné zakázky a
podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by
bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.

11.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Michal Vaněk, tel.:

11.15. Zhotovitel i jeho poddodavatelé podpisem smlouvy udělují souhlas zástupcům SFŽP ČR
získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat
třetím stranám.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ
III.1.
o Předání a převzetí staveniště / míst plnění: na písemnou (nejméně mailem) výzvu

dodavatele nejdříve do 10 dnů od podpisu smlouvy
o Dokončení stavebních prací včetně montáže všech svítidel: do 30.11.2021
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-------------------------------------------------------------------------
Město Zdar nad Sázavou

Výměna svítidel veřejného osvětlení - Žďár nad Sázavou

Práce musí probíhat tak, aby byla minimalizována doba odstavení VO na jednotlivých větvích.
111.2. Předání a převzetí díla, tj. dokončení veškerých prací nejpozději: 10.12.2021

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné
zakázky v celém rozsahu. V případě, že nebude zahájeno v předpokládaném termínu
z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě
dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla.

111.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2.
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla vč. DPH (zaokrouhlené na
celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

111.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby,
ze kterého je patrno časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram
odsouhlasil. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

111.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv
oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

111.6. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět
práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude
konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací
předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

111.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad prostor, kde budou práce prováděny (staveniště) a
zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu
výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění
pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich
správci, s orgány státní správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek
sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné
měření těchto energií (elektro, voda) - bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž
učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

III. 10. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu
odpovědnost zhotovitel.

III. 11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést
do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla
vč. DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
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III. 12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

III. 13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

III. 14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

III. 15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení.
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

III. 16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě,
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní
den. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

III. 17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná,

platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo.
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami včlenění
dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené množství. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat
všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích
podmínek.

Cena činí:
Cena bez DPH: 4 674 220,00 Kč
DPH (21%): 981 586,20 Kč
Cena s DPH: 5 655 806,20 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění.
Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění.

IV.2. Pro případy, kdy:
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• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
• objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla;
• se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a

zhotovitel je nezaviní ani nemohl předvídat amají vliv na cenu díla;
• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např.

neodpovídají geologické údaje)

bude případná změna ceny stanovena takto:
a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny

v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, požadované objednatelem, které jsou
obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny položkově s použitím stejných
jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla vč. příslušných
specifikací a přirážek.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně
směrných cen vydaných RTS, a.s., platných v době realizace díla, které budou snížené
o 10%.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s., budou oceněny na základě
dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

d) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních)
ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou
objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5%.

Jakákoliv změna ceny musí být stanovena v souladu s platnými právními předpisy, touto
smlouvou, nabídkou a zadávací dokumentací. Změny předmětu plnění a jejich ceny nesmí
být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a nesmí
dojít k podstatné změněn práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
V.l. Provedené práce budou fakturovány na základě dílčího plnění jedenkrát měsíčně, přičemž

za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci. Faktury
budou vystaveny dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle
jednotlivých změn schválených objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho
zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu. Položkový rozpočet předloží zhotovitel
ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Objednatelem
odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury) - bez
tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Případné změny stavby budou
finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných
stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
Objednatel požaduje, aby byly provedené práce fakturovány samostatně dle dvou dílčích
rozpočtů. Způsobilé a vyvolané (nezpůsobilé) náklady budou fakturovány odděleně.

V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném
znění a musí být označeny názvem projektu „Výměna svítidel veřejného osvětlení -
Žďár nad Sázavou44a registračním číslem projektu 1200400038.
V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněný vrátit ji
zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich
prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele.
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V.4. Jednotlivé faktury budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla
(včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla
(včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby
odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
Zádržné bude uhrazeno bezodkladně po písemné žádosti zhotovitele, nejdéle však do 15
kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu díla, případně prodlouženém do doby
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

V.5. Při prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) se sjednává výše
úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí
a dalších zákonných opatření.

V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo ze zádržného
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

V. 8. V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytnutých
objednateli na základě výzvy č.: NPŽP 4/2020 -5.3.A v rámci Národního programu
životního prostředí, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této
smlouvy, právo na náhradu zhotovitelem 100% částky, o kterou budou finanční prostředky
poníženy, popř. nebudou poskytnuty.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
VI. 1. Lhůta pro předání a převzetí předmětu díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného

v čl. IH.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu
a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, měření,
revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy,
prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve
znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na
vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla
a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá fotodokumentaci
průběhu stavby. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za
vadu díla.

VI.2.
a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 5 dnů předem objednatele k převzetí

kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a
převzetí díla anebo jeho části a přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora/stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu
s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a
poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

d) O předání a převzetí díla objednatel pořídí zápis (protokol), který musí obsahovat
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prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla nebo jeho části a soupis případných vad a
nedodělků, kde budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na
objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní
vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí
stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit
sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI. 4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění míst plnění.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII.l. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné

k zahájení a realizaci díla: Technickou dokumentaci v listinné podobě v počtu 2 ks a
v digitální podobě.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností
zhotovitele je umožnit v přiměřeném rozsahu výkon technického dozoru objednatele (TD),
autorského dozoru projektanta (AD) na místech plnění/staveništi (včetně případného
zařízení staveniště).
Musí byt umožněno:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů
a obecně závaznými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení
stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.
V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací a dodávek, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění
smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD
podle potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu daném
příslušným právním předpisem případně přiměřeném není-li pro stavbu dána povinnost
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vést takový deník. Stavební deník musí být uložen u pověřeného pracovníka na
staveništi na objednateli a jeho zástupcům přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele,
zástupci TD, zástupci AD, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí
a jejich správci.

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.
Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel
bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené
s odkrytím a případnou opravou.
Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné provedení předmětu díla.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným
jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

VII. 10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIL 11.Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby

má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravítelná, avšak nebrání užívání díla,
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele,
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději
však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut
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písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné
reklamace.
Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele
vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé
náklady.

VII. 12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

VII. 13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů
a objednatele a podle podmínek dotace.

VII. 14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu
díla specifikovaného v této smlouvě.

VII.l 5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního
deníku).

VII. 16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady technické projektové dokumentace
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich
odstranění a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.

VII. 17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím,
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné
nebo uplatnitelné z téhož titulu.

VII. 18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci,
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená
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smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
VII. 19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží

o dobu jejího působení.
VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit

písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení.
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
• Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
• Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce

v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

• Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé,
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží
termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Přednostně
bude doručováno datovou schránkou. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy
strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na
adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
místa plnění/staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování
zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce
včetně zabudovaného materiálu.

VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět
zakázky.

VII.25. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím/výběrovém
řízení kvalifikaci je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána v zadávacím/výběrovém řízení.

VII.26. Obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy
za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání
poskytnuty třetím osobám.
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• Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží 
termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Přednostně 
bude doručováno datovou schránkou. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy 
strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na 
adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
místa plnění/staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému 
objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování 
zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou 
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě 
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce 
včetně zabudovaného materiálu.

VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět 
zakázky.

VII.25. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím/výběrovém 
řízení kvalifikaci je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím/výběrovém řízení.

VII.26. Obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy 
za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání 
poskytnuty třetím osobám.
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VII.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2032
Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2032 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádění kontroly součinnost.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VIII. 1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které

budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující
jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako
nová smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, seřídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIII.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že svoje závazky a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo
nepostoupí třetím osobám bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

VIII.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIII.6. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím datové schránky nebo poštovní přepravy či obdobné služby. Za den
doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé
smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv
důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran
uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky,
platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně
podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv, zajistí objednatel.
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VII.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2032
Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2032 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VIII. 1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které 

budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující 
jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako 
nová smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, seřídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIII.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že svoje závazky a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo 
nepostoupí třetím osobám bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

VIII.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIII.6. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím datové schránky nebo poštovní přepravy či obdobné služby. Za den 
doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé 
smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv 
důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran 
uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, 
platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv, zajistí objednatel.
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VIII.8. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

VIII.9 Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou
přijatým na její 77. schůzi konané dne 9.8.2021 č. usn.: 507/2021/KS/RM

VMé.W.ÉttÁlne..M.l.1*0
Objednatel: Zhotovitel:

Ing. lýřártin Mrkos, ACCA Michal Vaněk
starosta města jednatel společnosti

Ing. DanaWurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb
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