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Věc: Smlouva o dílo, č. ZAK 21-0142, jejímž předmětem je zhotovení fyzického modelu lokality Vltavská na Praze 7 s možností vkládání budovy Vltavské filharmonie. Odstoupení od smlouvy.


V souladu s oprávněním, sjednaným v čl. XI odst. 3 písm. h), ve spojení s čl. VIII odst. 2 písm. d) Smlouvy o dílo č. ZAK 21-0142, uzavřené dne 21.7.2021 (dále jen „Smlouva“), ve smyslu § 2002 a 2004 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstupuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IČO: 70883858, se sídlem Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 (dále jen „Objednatel“) od Smlouvy, a to s účinky ke dni doručení tohoto odstoupení. 

Na dalším plnění Smlouvy, definovaném jako „Etapa 2“ a vymezeném v čl. I a čl. II odst. 1 písm. b) Smlouvy již Objednatel nemá zájem. 

Odůvodnění:

Zhotovitel se zavázal Smlouvu řádně splnit a po částech, specifikovaných pro Etapu 1 a Etapu 2, dílo Objednateli předat ve sjednaných termínech. Relativně samostatnou část díla, představující zpracování výrobní dokumentace fyzického modelu – kompletní 3D model v rozsahu řešeného území se zapracovanými změnami (aktualizace budov a komunikací), se zavázal předat Objednateli nejpozději 30.7.2021. 

Tento závazek Zhotovitel nesplnil včas a řádně, při předání části díla dne 30.7.2021 byly zjištěny podstatné vady, předně chyběly části modelu, které měly být vypracovány dle poskytnutých podkladů. Tyto vady byly postupně, na základě četných výzev Objednatele, odstraňovány a přetrvávaly po dobu delší dvou týdnů po termínu sjednaném k řádnému odevzdání. Při odstraňování vad zároveň Zhotovitel vytvářel vady nové. Teprve výstup předaný Objednateli dne 17.8.2021, byť i tento vykazuje nesrovnatelnosti, Objednatel dne 18.8.2021 akceptoval. 
Objednatel konstatuje, že plnění od předání Etapy 1 dne 30.7. až do termínu akceptace, tj. 17.8., bylo v rozporu s předmětem Smlouvy a nebylo způsobilé k využití v souladu s účelem ve Smlouvě vymezeným, vykazovalo takové vady, pro něž nemohlo být Objednatelem převzato.  

 
S pozdravem


                                                  
						Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.
						Ředitel Sekce detailu města
						Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy				



Rozdělovník:

1. Adresát
2. IPR SPR/PRAV
3. IPR SDM
4. IPR
5. IPR spisovna
[image: ]1 [image: ]1	

[image: ]2 [image: ]1	

image1.jpg
PRA[HA I p R _—_——————————————————————— Institut planovéni a rozvoje hlavniho mésta Prahy
PRA|GUE

G ppRaHg




image2.emf

image20.emf

image3.jpg
INSTITUT PLANOVANI A ROZVOJE HLAVNIHO MESTA PRAHY (pfispévkova organizace), zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil Pr, vlozka 63
Vysehradska 57/2077, 128 00 Praha 2-Nové Mésto (Cz) | T) +420 236 005 619 — 1p) c2zmahu — E) podatelna@ipr.praha.eu — www.iprpraha.cz
1¢0) 70883858 — DIL) cz70883858 | bankovni spojeni: PPF banka, a. s., Evropska 2690/17, 160 41 Praha 6 (¢islo a¢tu: 2001200003/6000)




