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Číslo jednací: 13764/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14950/SOPK/20 ze dne 28.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo:
Bankovní spojení: 
IČO:
DIČ:
Telefon:
Zastoupený:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
629 335 91
neplátce DPH

RNDr. František Pele

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Společnost VRV + ČZU, zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 3. 2021 vedoucím 
společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva (VRV)

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva (VRV)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s,; č. ú. 19-1583390227/0100
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
1930
Telefon:
E-mail:



Společník: Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
pro. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor 
604 60 709
CZ60460709

(dále jen „zhotovitel”)



II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky „Plán 
ÚSES v CHKO“ a z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních 
prostředků na realizaci díla Plán ÚSES v CHKO - CHKO Český ráj z Operačního programu 
Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). 
Předpokládaný termín zahájení díla byl 1.4. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek 
realizace je k 23. 8. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje 
doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají o 
dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti 
smlouvy (144 dnů).

3.1 Část díla - CHKO Český ráj (původně od 1.4. 2021 do 31. 3. 2022) se posouvá na dobu 
od 23. 8. 2021 do 22. 8. 2022.

3.2 ČI. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: 

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 22, 8. 2022.“

3.3 ČI. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli ke schválení analytickou část plánu ÚSES 
nejpozději do 21. 2. 2022. Objednatel si vyhrazuje právo na požadavek změny či úpravy 
této části plánu ÚSES.

Zhotovitel předá analytickou část díla objednateli v digitální podobě emailem.“

3.4 ČI. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli 
k připomínkám nejpozději do:

25. 7. 2022

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.5 ČI. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální 
verzi celého díla nejpozději do:

22. 8. 2022

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli 
ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě 
na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší 
gramáže - min. 100.“



3.6 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho 
zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti 
Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Praze dne____________

Objednatel Zhotovitel

V Praze dne

RNDr. František Pele 
Ředitel AOPK ČR

Ing. Šárka Balšánková, Ing. Jan Cihlář 
Místopředseda a člen představenstva





Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky -10. část CHKO Český ráj

č.opatření typ opatření
plocha

(ha)
rozmezí

cena za hektar 
plochy (bez DPH)

cena za hektar 
plochy (Kčvč. 

DPH)

cena celkem (bez 
DPH)

DPH 21 %
cena celkem (Kč 

vč. DPH)

CHKO Český ráj

Plán ÚSES - analytická část 18100 23.8.2021 -21.2.2022 7 8,47 126 700 26 607 153 307

Plán ÚSES - návrhová část 18100

22.2.2022 - 22.8.2022

14 16,94 253 400 53 214 306 614

Tabulková databáze 20 160 4 233,6 24 393,6

Průvodní zpráva 25 200 5 292 30 492

Náklady na tisk 3 200 672 3 872

Cena celkem 428 660 90 018,6 518 678,6

Sazba DPH 21%
Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH
nevyplňuje.
Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých 
sloupcích.




