
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 5/2021/I/Ple

podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Renata Mikolášová, starostka města
Zbyněk Bajnar, místostarosta města
................................, referent odboru investic
a údržby majetku města, tel.: ....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.............................................

a

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických:

RUSTICUS, s.r.o.
Bratří Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín
........................................., jednatel 
........................................., jednatel

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
..................................
CZ25353772
25353772
..........................
..............................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 14630.
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2021/I/Ple 
pro vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení 
(DSP) a pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) k akci: „Zpracování PD -  
Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech“ obsahující zpracování rekonstrukce 
budovy č.p. 46 v Lubojatech vč. technického zařízení budovy

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části více prací, 
ceny a změny doby plnění, s ohledem na projednání rozsahu požadovaného zpracování PD 
s uživatelem výstupu, došlo k upřesnění a doplnění požadavků na rozsah a provoz, takto:



Článek I. Předmět smlouvy, bod ě. 2 se ruší a nahrazuje novým takto:
2. Předmět této smlouvy o dílo je

a. vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
b. vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),
c. vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele 

(DPS),
d. vyhotovení projektové dokumentace pro novou vodovodní přípojku včetně 

slepého výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu 
(DUR/DSP, DPS),

e. vyhotovení projektové dokumentace pro novou plynovodní přípojku včetně 
slepého výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu 
(DUR/DSP, DPS)
k akci

„Zpracování PD -  Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech“
obsahující zpracování rekonstrukce budovy č.p. 46 v Lubojatech vč. technického 
zařízení budovy.

Článek I. Předmět smlouvy, bod č. 3 se ruší a nahrazuje novým takto:
3. Zadavatel požaduje rozdělit projekt na tři etapy (tři samostatné stavební objekty) 

tak, aby každá etapa mohla být realizována samostatně:
1. etapa -  statické zabezpečení, nová střecha,
2. etapa -  vnitřní úpravy, výplně otvorů, inženýrské sítě,
3. etapa -  zateplení fasády, sanace vlhkosti a terénní úpravy.

Součástí zakázky bude sonda do střechy a stropu pro zjištění skladby střešní a 
stropní konstrukce, zhodnocení stavu těchto vrstev a navržení rozsahu oprav či 
rekonstrukce.

Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací 
dokumentace.

Článek II. Cena, bod ě. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:
1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace 
v úrovni DUR včetně propočtu nákladů, zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí:

Cena bez DPH: 10 500,- Kč
DPH 21%: 2 205,- Kč
Cena vě. 21% DPH: 12 705,- Kč

b. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace 
v úrovni DSP včetně propočtu nákladů, zajištění pravomocného stavebního 
povolení:

Cena bez DPH: 67 500,- Kč
DPH 21%: 14 175,- Kč



Cena vč. 21% DPH: 81 675,- Kč

c. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně slepého výkazu 
výměr a podrobného položkového rozpočtu:

Cena bez DPH: 72 000,- Kč
DPH 21%: 15 120,- Kč
Cena vč. 21% DPH: 87 120,- Kč

d. Projektová dokumentace pro novou vodovodní přípojku včetně slepého výkazu 
výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu DUR/DSP, DPS

Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena vč. 21% DPH:

7 000,- Kč 
1 470,- Kč
8 470,- Kč

e. Projektová dokumentace pro novou plynovodní přípojku včetně slepého
výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu DUR/DSP, DPS

Cena bez DPH: 8 000,- Kč
DPH 21%: 1 680,- Kč
Cena vč. 21% DPH: 9 680,- Kč

Celková cena za celv předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH: 
DPH 21%:
Cena vč. 21% DPH:

165 000,- Kč 
34 650,- Kč 
199 650,- Kč

(slovy: stodevadesátdevěttisícšestsetpadesát korun českých, s DPH)

Článek III. Doba plnění, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novvm takto
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací pro část a. - d. zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy 
v registru smluv
Zahájení prací pro část e.: na písemnou výzvu objednatele

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:
a. Projektová dokumentace v úrovni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) 

včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich 
zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUR, propočet nákladů a 
předání pravomocného územního rozhodnutí:

Do 24.1.2022

b. Projektová dokumentace v úrovni DSP (dokumentace pro stavební povolení) 
včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich



zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP včetně propočtu 
nákladů a předání pravomocného stavebního povolení:

Do 24.1.2022

c. Projektová dokumentace v úrovni DPS (dokumentace pro provádění stavby) 
včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez 
obchodních názvů a značek:

Do 24.1.2022

d. Projektová dokumentace pro novou vodovodní přípojku včetně slepého výkazu 
výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu DUR/DSP, DPS

Do 24.1.2022

e. Projektová dokumentace pro novou plynovodní přípojku včetně slepého 
výkazu výběr a podrobného položkového rozpočtu v rozsahu DUR/DSP, DPS

Do 24.1.2022

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po 
podpisu této smlouvy. Smlouvaje vyhotovena ve 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 
3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek.

5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

V Bílovci dne 23. 8. 2021 V Bílovci dne 23. 8. 2021

Za objednatele:

Mgr. Renata Mikolášová 
Starostka města

Za zhotovitele:

....................................... 
jednatel


