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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ Č. 082/01/14 

 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace  
   na stavbu 

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV   

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

           o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení  
                                                             na stavbu  

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     Batalická 583, 763 11 Zlín 

Živnostenský list: ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal 

 OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997 

IČ:      48476684 

DIČ:      CZ6306012031 

Jednající:     Ing. Jiří Škrabal  

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Škrabal 

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně:  

- rozšíření  předmětu smlouvy -  na základě požadavku městyse Nový Hrozenkov došlo k        

            rozšíření zakázky o návrh zastávkového  pruhu linkové osobní dopravy  

            v blízkosti domu s pečovatelskou službou ve směru na Karolinku. Návrh  si vyžádá  

            přeložku vzdušného vedení NN a telefonních zemních i vzdušných vedení. 

- termínů splnění obou závazků –  

            Z důvodu řešení projektu přestavby mostu a nového zastávkového zálivu, jejichž  

            umístění si vyžádalo nové přeložky inženýrských sítí (plynovodu a telefonních kabelů,  

            vedení NN), dochází  především vlivem řešení majetkoprávních vztahů mezi vlastníky IS 

 a vlastníky dotčených pozemků a řešení smluvních vztahů mezi investorem přeložek 

 (městys Nový Hrozenkov) a vlastníky IS k posunutí termínů veškerých termínů  plnění  

            zakázky. 

 

Článek II. 

1. Změny ve smlouvě o dílo  
 

1. Článek III „Smlouva o dílo“ – odstavec první  - k dosavadnímu textu ve znění dodatku       

 č.3 se doplňuje text: 

           Součástí zakázky je umístění nového zastávkového pruhu u domu s pečovatelskou 

 službou, který bude zapracován do DÚR a DSP/PDPS.  

 

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“  
   Termín dílčího plnění SoD, bod a2),c) a termín plnění příkazní smlouvy, bod a), b) - 

 dosavadní text ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje se textem: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

 

a2) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části:     dne 15.10.2017 

 

c) 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků 

stavebního řízení (z toho budou 2 paré potvrzené stavebním úřadem) 

                                                                                                                            dne 10.02.2018 

 Termín plnění příkazní smlouvy :                                                                                                                
 a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci                                 dne 15.10.2017 

 b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou právní moci                 dne 10.02.2018 

 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném 
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znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem - příkazníkem zveřejněn v registru smluv 

postupem dle z.č.340/2015 Sb. 

5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 27.2.2017 

      

 

 

 

 

 

.................................................................  ................................................................ 

 Ing. Bronislav Malý         Ing. Jiří Škrabal 

  ředitel                      

 

 

  
 


