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DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo
 ORG 606604/2021 „Rekonstrukce přístavby v Klubu Klamovka“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy
1. objednatel: 	Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
se sídlem:    		Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený:  	Ing. Mgr. Liborem Bezděkem, ředitelem DDM hl. m. Prahy
IČ: 			00064289
DIČ: 			CZ00064289
bankovní spojení:  	PPF banka a. s. 
č. účtu:                      	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	AREN VT, s.r.o.	
se sídlem: Sokolská 1474/23, 120 00 Praha 2		
zapsán v OR:   Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 199809        	
zastoupený:		
bankovní spojení:ČSOB	
Číslo účtu :	
IČ:24232441			
DIČ: 			CZ24232441
(dále jen "zhotovitel")



Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2021:
		

I.

Dne 31. 5. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo jejímž předmětem je rekonstrukce přístavby Klubu Klamovka, a to v rozsahu položkového soupisu prací.




II.

1. Dle čl. XIV. odst. 2. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.	V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. odst. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:
Předpokládaný termín zahájení realizace díla je  –    1. červenec 2021
Dohodnutý termín pro dokončení realizace je -    11. října 2021

3.	Ustanovení čl. IV. odst.1. se ruší a nahrazuje textem:
Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činnosti zhotovitele je stanovena na základě důvodové zprávy k změnovému listu jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 			742 973,-Kč          	
  DPH 21 % 			156 024,-Kč
         Celková cena včetně DPH 			898 997,-Kč   
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2021. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.	
Zhotovitel nebude ve fakturaci účtovat DPH. DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění odvede za zhotovitele objednatel	

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Text tohoto dodatku bude zveřejněn ve veřejně přístupné elektronické databázi smluv.

Přílohy: 	č. 1   Změnový list objekt DDM Klamovka (položkový rozpočet)
 č. 2    Důvodová zpráva k změnovému listu
	 
	
V Praze dne						     V Praze dne 
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