Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2015
Smluvní strany

1. Město Odry


Se sídlem:
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: 
Ing. Libor Helis, starosta města
Právní forma: 
801 – Obec
IČ:
00298221
DIČ:
CZ00298221

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., 

Číslo účtu: 

271765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Milan Černý, vedoucí odboru SNM, tel. 556 768 120 
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma – WINRO, s.r.o.
Se sídlem: 
Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
Zastoupena:
Robertem Winklerem, jednatelem

IČ:
62300911


DIČ:
CZ62300911

Bankovní spojení:
KB Opava, a.s.
Číslo účtu:
19-0676460277/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Robert Winkler, jednatel, tel. 602 508 112. 

(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2015, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách“
II.

Změna rozsahu prací a ceny díla

1. Sjednaný rozsah prací se mění dle specifikace (rozpočtu), který byl vzájemně odsouhlasen zástupci objednatele a zhotovitele a je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Sjednané vícepráce zahrnují odbornou demontáž podbití stropu kaple, na kterém byla nalezena barokní malba. Součástí prací sjednaných tímto dodatkem je také převoz dřevěného stropu na místo restaurování.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací na díle se rovněž mění i sjednaná cena díla, která se zvyšuje o částku 163.232,08 Kč bez DPH (tj. 197.510,90 Kč včetně DPH) a tedy činí částku 6.144.316,60 Kč bez DPH, což je 7.434.623,20 Kč včetně DPH.

III.

Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 23. schůzi dne 21.9 .2015 svým usnesením č. 2/23/2015.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
V Odrách dne 
22.9.2015





 V Odrách dne 22.9.2015
	za objednatele:

________________________________

Ing. Libor Helis
starosta města 
	
	za zhotovitele:

________________________________

          Robert Winkler
               jednatel
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Investice do vasi budoucnosti

Evropska unie

PODPOROVANO Z EVROPSKEHO FONDU
PRO REGIONALNi ROZVOJ
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