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	Spis. znak: 91.1
	      Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/000130/2021/Fil 



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000130/2021/Fil
na provedení díla

„Lávka přes Sitku na trase Štěpánov – Olomouc - Černovír“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
3 k SOD č. OI-IP/SOD/000130/2021/Fil
	Org: 
5733


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc



	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 8994142/0800


	2. Zhotovitel:
	PRUMHOR, spol. s r.o.

Rapotín 824

788 13 Rapotín

	
	

	IČ:
	47153903
	DIČ:
	CZ47153903

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C 4228

	ID datové schránky: 2rdvhyn                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Ondřej Vepřek, jednatel

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	
	e-mail:   

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	
	e-mail:   

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	č. účtu: 4407764369/0800 


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000130/2021/Fil ze dne 19. 2. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
25. 3. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 5. 8. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 2, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 3
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	201
	lávka přes Sitku
	1 254 005,34 
	 
	 
	232 497,61 
	č. 2
	1 486 502,95 

	ON
	ostatní náklady
	140 727,29 
	 
	 
	 
	 
	140 727,29 

	VN
	vedlejší náklady
	157 218,35 
	 
	 
	 
	 
	157 218,35 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	1 551 950,98 
	0,00   
	 
	232 497,61 
	 
	1 784 448,59 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	374 734,20 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	2 159 182,79 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 2.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

    Ing. Ondřej Vepřek

jednatel

PRUMHOR, spol. s r.o.      
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