Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 39/15
Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany
1. Objednatel: 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice		č. ú. 27-1205456399/0800
IČ:00274046 						DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel: 
OPTIMA spol. s r. o.
Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
Bankovní spojení: KB a. s. Vysoké Mýto		č. ú. 43-6659920267/0100
IČ:15030709						DIČ:CZ15030709
[bookmark: _GoBack]e-mail: info@optima-vm.cz, shejbal@optima-vm.cz


Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS „Zhotovení PD rekonstrukce komunikace spojující Lány na Důlku a Staré Čívice“.
1. Článek č. III bod 1 se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech
a. Zahájení prací:
Po podpisu smlouvy o dílo

b. Předání prací:
Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 15.01.2017

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne:
Za zhotovitele:	Za objednatele:

………………………….	…………………………..
Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel společnosti	Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI
2

