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DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 021 30/2016
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/001020/2016/Kon 

	A Název akce:   Lesní cesta U hájenky   
	 Org: 25169


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	
	tel.: 
	
	e- mail: 

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	
	tel.: 
	
	e- mail: 

	
	Ing. Martina Koníčková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	
	tel:                                                    
	e- mail:

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

	IČ: 64255611
	DIČ: CZ64255611
	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

	pod sp. zn. C 8321    
	  

	
	

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pavlíček (autorizovaná osoba v oboru stavby pro plnění funkce lesa, č. autorizace 0701406)

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant: Tomáš Hrdonka (autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992, č. autorizace 31704)

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení:  

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je rozdělení projektované lesní cesty na dvě realizační části v souvislosti se stanovenou maximální výší dotace na realizaci lesní cesty.   
Z uvedeného požadavku vyplývá nutnost úpravy projektové dokumentace, její rozdělení na dvě části, včetně provedení inženýrské činnosti pro každou etapu zvlášť.  
Dodatkem č. 1 se tedy upravuje předmět díla – čl. III. a současně se mění čl.V. – Termín plnění a VI. – Cena 
a platební podmínky.
Nové znění:

          III.      Předmět díla

Dodatkem č. 2 se předmět díla upravuje následovně:
Projektová dokumentace stavby přikládaná k  žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude rozdělena na dvě etapy a dokumentace bude provedena pro každou etapu samostatně včetně inženýrské činnosti a rozpočtové části. 
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD v čl. III. Předmět smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti.                                                             
                                                                               V.   Termín plnění
Dodatkem č. 2 se termín plnění upravuje následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a1)  
Projektová dokumentace DUR včetně dokladové části            

a podání žádosti o územní rozhodnutí na obě etapy                   do      
90 dnů od podpisu Dodatku č. 2                                                                 
a)    
Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části            
 do       90 dnů od nabytí právní moci vydaného 

                             a podání žádosti o stavební povolení  na obě etapy                                   územního  rozhodnutí                                         

b)  
Projektová dokumentace DPS včetně soupisu prací                   do      15 dnů od nabytí právní moci vydaného                                                                                                         

 

stavebního povolení

                                                                                                               
 VI.    Cena a platební podmínky
Cena se nemění.
Dodatkem č. 2 se platební podmínky upravují následovně:

4.
Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech. 

 Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:
a1)
po předání DUR včetně dokladové části 


 -  dle čl. VI., odst. 1, písm. a1)
a) po předání DSP včetně dokladové části                                  -  dle čl. VI., odst. 1, písm. a)  

b)
po předání pravomocných povolení                                       -  dle čl. VI., odst. 1, písm. b1), b)

c) po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DPS vč.             

soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr                -  dle čl. VI., odst. 1, písm. c) 

       d)    
čtvrtletně v průběhu výkonu činnosti AD,
                 

nebude-li dohodnuto jinak                                                       -  dle čl. VI., odst. 1, písm. d)
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne    1. 3. 2017                 
	Ve Vysokém Mýtě dne    21. 2. 2017 


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Vladimír Michalička 
vedoucí odboru investic MMOl
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