
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: SML/0324/2020/ŠKS

ze dne 10. září 2021

„REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SOKOLOVNY V LITOVLI
1. ETAPA“

Objednatel

Město Litovel

Se sídlem:

Zastoupený:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel

Viktor Kohout, starosta města
Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí OŠKS

IČO: 00299138
CZ00299138DIČ:

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel

Stavební firma Vymětal s.r.o.

Sídlo:

Doručovací adresa:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Vedoucí stavby s autorizací

v oboru Pozemní stavby:

Osoba odpovědná za BOZP
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel

Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel

Ing. Jiří Sedláček

Ing. Jiří Sedláček

Ing. Michal Moťka

Ing. Jiří Sedláček
Jiří Štýbnar

25385615

CZ 2538516

KB, a.s. Litovel

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17421

(dále jen „Zhotovitel")

(společně též jako „smluvní strany")
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Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění výše 
uvedená Smlouva o dílo takto:

I.

článek II. Doba plnění, odstavec 2.1.1 se mění takto:

2.1.1. zahájení a předání díla:

Zahájení Předání (nejpozději)

do 5 kalendářních dní ode dne účinnosti 
smlouvy o dílo (uveřejnění v registru 

________________smluv)________________
30. 9. 2021

II.

článek V. Platební podmínky, odstavec 5.1 se mění takto:

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Cena díla bude hrazena na 
základě vystavených daňových dokladů. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla 
následovně:

a) první fakturu ve výši 3.305.785,12 Kč bez DPH vystaví Zhotovitel nejpozději 31. 5. 
2021.

b) druhou fakturu ve výši 1.255.372,70 Kč bez DPH se splatností k 31. 10. 2021 
vystaví Zhotovitel dne 30. 9. 2021.

c) třetí fakturu ve výši 3.305.785,12 Kč bez DPH se splatností k 30. 6. 2022 vystaví 
Zhotovitel dne 30. 9. 2021.

d) čtvrtou fakturu ve výši zbývající částky bez DPH se splatností k 30. 6. 2023 vystaví 
Zhotovitel dne 30. 9. 2021.

III.

Ostatní ujednání, která nejsou v rozporu s výše uvedeným, zůstávají nedotčena.

IV.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo bude dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) uveřejněn v Informačním systému centrálního registru smluv Objednatelem.
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v.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/0324/2020/ŠKS ve znění dodatku č. 1

projednala Rada města Litovle na svém zasedání konaném dne 2. 9. 2021 a schválila ho svým

usnesením č. 2071/60/2021.

V Litovli dne 10. září 2021 Ve Litovli dne

Za Objednatele

Viktor Kohout, starosta města
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