
 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RD/2021/099 ze dne 18.6.2021 na stavbu 
 

„RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - UL. SNP – PARKOVACÍ STÁNÍ U MÚ“ 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 

 

I. SMLUV NÍ STRANY 
 
1. Objednatel:   Město Rychnov nad Kněžnou  

sídlo:     Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  

IČ:       00275336  
DIČ:    CZ00275336 

zastoupený:    Ing. Janem Skořepou, starostou města  

telefon:    494 509 100 
bank. spojení:   ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 
č. účtu:    27-1240286399/0800 

 

 

2. Zhotovitel:  STRABAG a.s. 

Se sídlem:    Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634. 

 
IČ:    608 38 744 
DIČ:    CZ60838744 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x 
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 Číslo stavby zhotovitele: RDEP 
 
E-mailová adresa pro vracení elektronických faktur: viz kontakt na faktuře 
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení 
listinných faktur: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo                              
č. 841/TC/RD/2021/099 ze dne 18.6.2021. 

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla článek 4.1 smlouvy o dílo 
mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v přiloženém soupisu prací. 

 

DODATEK č. 1       

Cena bez DPH -221 930,55 Kč  
 
 
REKAPITULACE    

  

Smlouva o dílo 517 263,55 Kč

Dodatek č.1 -221 930,55 Kč

Cena celkem 295 333,00 Kč

DPH 21% 62 019,93 Kč

Cena celkem včetně DPH 357 352,93 Kč    
 

   
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 
nemění. 

2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel 
a 2 zhotovitel. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

 
 
Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací 
 
 
V Hradci Králové dne  
 
 
 Zhotovitel:      Objednatel: 
 
 
 
 
 Ing. Radek Novotný     Ing. Jan Skořepa, starosta města 

technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
 
 
 
 

Pavlína Jiříčková 
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

 


