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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0158
číslo smlouvy zhotovitele: 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a  

                     hospodářského rozvoje  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou 
č.ú.: 123-1028130207/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

Michal Trojan

IČ: 68293194

DIČ: CZ7404062567

sídlo: Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

bankovní spojení: KB Turnov

číslo účtu: 19-1331910257/0100

Zhotovitel podniká na základě Živnostenského listu vydaného Magistrátem města Liberec pod číslem jednacím            ZU MML/848/12/Sko/3

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
"Přírodní zahrada MŠ Mšenáček, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou"
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0158 uzavřené dne 29.03.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 
Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 2. Předmět smlouvy, v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena za dílo pojednaná v ustanovení článku 3. Cena za dílo a také se mění termín plnění pojednaný v ustanovení článku 4. Termín plnění, a také, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu smlouvy
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 2. Předmět smlouvy. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce), jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu číslo ZL 01, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Ostatní ujednání článku 2. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Změna článku 3. Cena za dílo 

Původní cena díla v tomto znění:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za skutečně řádně a včas provedené práce smluvní cenu:

Cena Díla celkem bez DPH: 

704 129,36 Kč

(sedmsetčtyřitisícjednostodvacetdevět korun českých třicetšest haléřů)

DPH:




147 867,17 Kč 

(jednostočtyřicetsedmtisícosmsetšedesátsedm korun českých sedmnáct haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 
               851 996,53 Kč 

(osmsetpadesátjednatisícdevětsetdevadesátšest korun českých padesáttři haléřů)

se vypouští a nahrazuje novým zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za skutečně řádně a včas provedené práce smluvní cenu upravenou pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 
Cena Díla celkem bez DPH:                            1 024 166,16 Kč

(jeden milion dvacet čtyři tisíc sto šedesát šest korun českých šestnáct haléřů)

DPH:




  215 074,89 Kč 

(dvě stě patnáct tisíc sedmdesát čtyři korun českých osmdesát devět haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 
              1 239 241,05 Kč 

(jeden milion dvě stě třicet devět tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých pět haléřů)
Změna ceny za dílo dle dodatku č. 1 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 320 036,80 Kč bez DPH.
Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Změna článku 4. Termín plnění
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo z důvodů, které vyplynuly ze skutečností zjištěných v průběhu plnění předmětu smlouvy a které nemohly být předem známy, ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Změny díla - dodatečné stavební práce (vícepráce), jsou jednou z příčin změny termínu plnění.
K prodloužení termínu plnění zakázky přírodní zahrady pojednané v článku 4. Termín plnění, dochází zejména v souvislosti se zjištěním nepředpokládané skladby konstrukce původních, rušených chodníků, kterou bylo nutné vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám odbourat ručně, jelikož silně podmáčený terén v areálu neumožnil pohyb stavebních strojů i následné provádění nových hutněných konstrukčních vrstev. Důsledkem pak bylo opakované dlouhodobější přerušení stavebních prací do doby vyschnutí terénu. 
Ustanovení smlouvy, čl. 4. Termín plnění se mění takto:

Původní termín plnění v tomto znění:

Předpokládaný termín plnění zakázky přírodní zahrady: 

 01.07.2021 - 27.08.2021
(předání přírodní zahrady k užívání)
se vypouští a nahrazuje novým zněním:

Předpokládaný termín plnění zakázky přírodní zahrady: 

 01.07.2021 - 27.09.2021
(předání přírodní zahrady k užívání)

Ostatní ujednání článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.
6. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0158 uzavřené dne 29.03.2021 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový list číslo ZL 01 
Jablonec nad Nisou, dne 18.08.2021
Jablonec nad Nisou, dne 18.08.2021
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Ing. Petr Roubíček
 




Michal Trojan
náměstek primátora 

……………………………………







Ing. Martin Jančík, 


 



vedoucím odboru územního a  

hospodářského rozvoje  

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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