


[bookmark: _GoBack]S M L O U V A  O  D Í L O – DODATEK č. 1 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:Z-2200-242-2021-01
číslo smlouvy zhotovitele: 5/2021-01
               

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)
Zastoupená:	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou
Se sídlem:	Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

IČO:	000 64 416
DIČ:	CZ000 64 416

Bankovní spojení:	PPF Banka, a.s.,
Č. účtu:	2000700006/6000

na straně jedné jako „objednatel“

a

Restaurátor: ak. soch. Jarmil Plachý	

Se sídlem: Novákových 375/5, 180 00, Praha 8                
IČO: 40863379                                         

DIČ: CZxxxxxxxxxx                         

Je plátcem DPH

na straně druhé jako „zhotovitel“


uzavřeli
níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 

DODATEK č. 1 ke S M L O U V Ě  O  D Í L O ze dne 29. 6. 2021 


„Restaurátorská obnova degradované čelní/západní fasády Domu U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. č. p. 605/13, Praha 1“ 

Změna se týká víceprací  a jejich ceny za provedení v IA Obnova opukové fasády Domu U Kamenného zvonu,  které byly odsouhlaseny na kontrolním dnu, 
 20. 8. 2021 za přítomnosti zástupců památkové péče:
PP MHMP:  Mgr. Petra Daňhelová
NPÚ ÚOP HMP:   PhDr.  P. Hoftichová
Gn. Ředitelství NPÚ: Ing. P. Kuneš, Ph. D.
za zadavatele, GHMP: K. Kořenková
zhotovitel, restaurátor: ak. soch. J. Plachý
       
Příloha č. 1 tohoto dodatku je položkový a cenový rozpočet víceprací vzniklých k 
20. 8. 2021
Cena celkem včetně DPH je za vzniklé vícepráce: 261.025,- Kč
Vícepráce budou ukončeny spolu s pracemi ve Smlouvě o dílo, do 14. 10. 2021 

V Praze dne:	V Praze dne: 

Objednatel:	Zhotovitel: 


................................................			            ................................................
PhDr. Magdalena Juříková				ak. soch. Jarmil Plachý	
ředitelka Galerie hlavního města Prahy		



