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Dodatek č. 1 

 
ke smlouvě o dílo na vymalování škol v Jungmannově a Krabčické ulici – ze dne 22. 4. 2021 

 

 

Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 

se sídlem Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ 46773606 

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem 

tel.: 416 837 317 

e-mail: kral@2zsroudnice.cz 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Výškové a malířské práce 

se sídlem Dlouhá 106, Horní Beřkovice   

IČO 74737511 

zastoupená: Václavem Matajem 

e-mail: matajo@seznam.cz 

tel.: 607 685 071 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením článku V. Smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2021, jejímž 

předmětem jsou malířské práce  –  tento Dodatekč. 1 (dále jen „dodatek“). 

 

I. Účel dodatku 

 

1. Byly provedeny následující opravy nad rámec uzavřené smlouvy: 

- vestibul – oprava soklu 

- učebna přízemí – oprava soklu 

- WC dívčí a chlapecké ve druhém patře – bílá výmalba 

- počítačová učebna – bílá výmalba 

- zadní schodiště – bílá výmalba 

- 2x učebna ve druhém patře – oprava soklů 

- hlavní schodiště – bílá výmalba 

- ZŠ Krabčická, učebna – oprava soklu. 

Celkové plochy: 

provedená oprava soklů: 144m2 x 125,-Kč                                                    18 000,-Kč 

bílá výmalba včetně penetrace a protiplísňového nátěru: 115m2 x 85,-Kč      9 775,-Kč 

škrábání malby: 15m2 x 15,-Kč                                                                           225,-Kč. 

 

 

2. Při opravách prováděných v obou budovách během prázdnin vznikla nutnost oprav soklů a  

výmalby ve výše uvedených místnostech.  
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II. Změny ve smlouvě 

 

 Článek V. Cena za provedení díla se mění následujícím způsobem: 

 

 Předpokládaná cena po zaměření m2 činí 173 407 Kč (slovy: 

jednostosedmdesáttřitisícečtyřistasedm korun českých). 

 

Cena za více práce uvedené v dodatku č. 1 činí 28 000 Kč (slovy: dvcetosmtisíc korun 

českých). 

  

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom originálu. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

 
V Roudnici nad Labem dne 16. 8. 2021                                             V Roudnici nad Labem dne 16. 8. 2021 

 

 

 

 

____________________________                                   _____________________________ 

Zhotovitel Václav Mataj                                                    Objednatel Mgr. Jaroslav Král 

                                                                                            ředitel školy 
 

       


