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DOHODA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 

sídlem Máchova 174, 386 48, Strakonice – Strakonice I 

IČO: 60650443 

zastoupené: , ředitelem 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné  

 

a 

 

Společnost pro sportovní halu Gymnázia Strakonice  

První společník: Energy Benefit Centre a.s. 

Křenova 438/3, 162 00  Praha 6 – Veleslavín 

IČO: 29029210 

DIČ: CZ29029210 

zastoupena: , předsedou představenstva  

kontaktní osoba: I  ředitel společnosti 

tel: , email: 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915  

a 

Druhý společník: Arch.Design, s.r.o. 

Sídlem Sochorova 3178/23, 616 00  Brno – Žabovřesky  

IČO: 25764314 

DIČ: CZ25764314 

zastoupena I  jednateli 

kontaktní osoba: bchodní manažer  

tel:  email: 

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 43305 

 

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé. 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2021 smlouvu o dílo č. 04-21-40 (dále také jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je realizace projektu: „Sportovní hala Gymnázia Strakonice“, a to podle zadávacích podmínek 
zakázky Objednatele a v souladu s nabídkou Konzultanta (dále jen „zakázka“ či „dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly na oboustranném odstoupení od této Smlouvy s účinky ke dni uzavření této 
dohody. Důvodem pro odstoupení je neúnosná finanční náročnost projektu, která převyšuje původní odhady 
a Objednatel nedisponuje dostatečnými prostředky pro zajištění řádného financování projektu. 

II. 

Vyrovnání smluvních stran 

1. Odstoupením objednatele od Smlouvy se tento právní vztah ruší od počátku, smluvním stranám tedy přísluší 
níže specifikované vyrovnání. 

2. Objednatel se zavazuje Konzultantovi uhradit částku odpovídající části celkové ceny doposud 

provedeného díla ve výši 558.940,- Kč bez DPH, jelikož dílo bylo doposud provedeno v následujícím 
rozsahu: 

1 Příprava projektu 

a) projednání a ujasnění cílových představ a technických či provozních požadavků s Objednatelem, zejména 
požadavků na energetickou náročnost Stavby, preferovaný způsob vytápění / ohřev vody, odběr energií, 
standard Stavby atp. 

b) předběžná analýza místa Projektu (zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s 
platnou územně plánovací dokumentací) 

c) upřesnění stavebního programu (způsob využití, velikosti, kapacity, provozní vazby, počty stavebních 
objektů, životnost stavby, harmonogram stavby a projektu) 

d) zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, 
kanalizace, dopravní síť apod.). 

2 Studie 

 vyhotovení studie 

 zapojení a koordinace speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika), 

 vyhotovení předběžného rozpočtu Projektu podle m2 a m3 

 zpracování plánu realizace BIM (BEP) podle přílohy A.4 BIM Protokolu a poskytnutí souvisejících Služeb.  

 

3. Částka dle odst. 2 tohoto článku odpovídající ceně skutečně provedených prací bude Objednatelem za výše 
uvedených podmínek zaslána na účet Konzultanta. Objednatel uhradí zhotoviteli částku dle odst. 2 tohoto 

článku ve lhůtě do 30 kalendářních dní od dne, kdy bude Objednateli řádně doručena faktura Konzultanta za 

skutečně provedené práce na díle. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5. Další zde výslovně neuvedená práva a povinnosti smluvních stran, spojená s odstoupením od smlouvy a 
vzájemným vypořádáním závazků, se řídí dotčenými ustanoveními Smlouvy; v případě, že nebyla ve 
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Smlouvě výslovně ujednána, řídí se dotčenými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

 

Ve Strakonicích, dne ....... 

 

       

 

 

Příloha č. 1 – Rozsah poskytnutých služeb       

      

                               

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE  ZÁSTUPCE KONZULTANTA 

 

ředitel školy 

Gymnázium Strakonice 

  

předseda představenstva 

Energy Benefit Centre a.s. 

 

Mgr. Miroslav 

Hlava

Digitálně podepsal Mgr. 

Miroslav Hlava 

Datum: 2021.09.09 

11:35:41 +02'00'

Miroslav 

Hořejší, 

Ing.

Digitálně 

podepsal Miroslav 

Hořejší, Ing. 

Datum: 2021.09.13 

11:32:51 +02'00'


