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DODATEK Č. 1

KE Smlouvě o dílo č. 2021/00081

Stavební úpravy stávajících WC 2.N.P. radnice - obřadnísíň

Smluvní strany:

Objednatel;

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
města

(dále jen „objednatel")

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

00239640
CZ00239640

Zhotovitel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních;
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel")

Jan Ulman

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2021/00081, kterou
mezi sebou uzavřely dne 29. 4. 2021 (dále jen „Dodatek č. 1").

I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 29. 4. 2021 Smlouvu o dílo
č. 2021/00081, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „Stavební úpravy
stávajících WC 2.N.P. radnice - obřadní síň“ (dále jen „Smlouva č. 2021/00081").
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Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu prací a změna ceny za dílo dle soupisu víceprací a

méně prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Smluvní strany se dohodly na změně článku I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY v rozsahu předmětu
smlouvy o vícepráce a méněpráce a změně čl. V. CENA DÍLA navýšením ceny díla následovně:

Cena prací dle soupisu víceprací a méněprací

bez DPH

+ 58 932,- Kč

Cena díla dle SoD bez DPH 391 353,- Kč

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH 450 285,- Kč

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 vč. DPH 544 844,85 Kč

IV.

1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění.
2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě,

včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv
způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní

tajemství.
3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel 2 vyhotovení.
4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na

důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:
Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 452/2021 ze dne

25.8.2021. -9.09.2021
-a 09. 2021 v ústí nad Labem, dne
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Změnový iist zakázky

Stavební úpravy stávajících WC 2.N.P. radnice - obřadní síň

Méně práce celkem: 34 158.00Kč

K fakturaci (vicepráce - méněpráce)
-34 158




