
DODATEK č.1 
č . IN/CZ - 004/2021 

Článek I. Smluvní strany 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 
se sídlem: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 

IČO: 494 517 23 
DIČ: CZ494 517 23 
E-mail: info@vakpr.cz 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 1143 

se sídlem: Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov 

IČO: 01436872 
DIČ: CZ01436872 
E-mail: insta@insta.cz 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 78034 

Zhotovitel: INSTA INVEST s.r.o. 

Článek II. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je prodloužení termínu z důvodu provedení celoplošné úpravy krajské komunikace na základě 
domluvy s S S O K na sousední stavbě „Likvidace odpadních vod Ochoz" 

Článek III. Dodací lhůta 

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do: 30.9.2021 

Článek IV. Závěrečná ujednáni 

Tento dodatek je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá právní moci podpisem obou stran. 

V Prostějově dne 
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