
 

 
 
 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 08.04.2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen „dodatek“) 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. Objednatel:  

 
Město Písek   

Sídlo:   Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  

Zastoupené:  Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

IČ:    00249998  

DIČ:   CZ00249998  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Č. účtu:   127271/0100  

Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, tel: xxx 

      
(dále jen jako ,,objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

 
STRABAG a.s. 
Sídlo:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Prha 5  
Zastoupen:  xxx, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci 
    xxx, vedoucím OTÚ oblasti, na základě plné moci  
IČO:  60838744  
DIČ:   CZ60838744      
Bankovní spojení:    Raiffeinsenbank a.s.  
Č. účtu:  1100029040/5500 
Zástupce ve věcech technických: xxx, vedoucí PJ, tel. xxx 
              xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
7634 

 
(dále jen jako ,,zhotovitel“)  
 
 
 
 
 

 



 
stránka 2 (celkem 3) 

2. Preambule 
 
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné 

zakázky nazvané Písek – Zeyerova ulice (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

 
2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. 
Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a 
méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „Písek – Zeyerova ulice.“ s ohledem na 
skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasené oceněné 
výkazem výměr změnového listu č. 1. rekapitulace - viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

 
 

1. Změny smlouvy o dílo 

 

     Cena díla a fakturace 
 
3.1    V souladu s čl. 8 byl zpracován a oboustranně odsouhlasen změnový list č. 1, který je podkladem 

pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje tak, 
že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním: 

 

původní celková cena díla bez DPH      14 674 956,79 Kč 

více práce celkem bez DPH             502 852,60 Kč  
 

nová celková cena bez DPH       15 177 809,39 Kč 
 

      Doba plnění 
 

3.2.    V souladu s čl. 5 – doba plnění, z důvodu uvedených ve změnovém listu bylo odsouhlaseno  
          posunutí termínu o 42 kalendářních dnů tj. z původního 26. září 2021 na 07. listopadu 2021.  
 
 

 
 

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 08.04. 2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění. 
 
4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze 

smluvních stran. 
 
4.3. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení. 

 
4.4.    Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 19.07.2021 usnesením č. 453/21      
Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 

 
 
 
 
 
 
 



 
stránka 3 (celkem 3) 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – ZL č. 1. - Rekapitulace víceprací oceněných výkazů výměr včetně harmonogramu  
 
 
 
 
ZHOTOVITEL:      OBJEDNATEL: 
 
V Praze dne 07.09.2021    V Písku dne 13.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
       
………………………………    ……………………………… 
xxx       Mgr. Eva Vanžurová     
technický vedoucí oblasti     starostka města 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
xxx 
Vedoucí OTÚ oblasti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


