
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 MCBSLA/03006/21/BO/JS 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany: 

Statutární město Brno Městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno
zastoupená:                 PhDr. Martinem Krytinářem, 1. místostarosta MČ
v technických věcech je oprávněn jednat za objednatele:
XXXXXXXX
XXXXXXXX
	Bankovní spojení	XXXXXXXX
	Číslo účtu 	XXXXXXXX
	IČ:	44992785
            DIČ:                            CZ44992785
dále jen „objednatel“
a	
DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 38, 642 00 Brno
           zastoupená: 		 Pavel Lysek, jednatel společnosti
	 v technických věcech je oprávněn jednat za zhotovitele:
           XXXXXXXX
          Bankovní spojení 	XXXXXXXX.	
          Číslo účtu 	XXXXXXXX
          IČ: 	26255618
          DIČ: 	CZ26255618
           
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku   
dále jen „zhotovitel“

V důsledku odsouhlasených  změn se smluvní strany v souladu s čl. III bod 3) a 4) výše uvedené smlouvy o dílo, dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo takto:
Čl. II Místo a čas plnění
Termín ukončení díla se stanoví do 30.09.2021.
   
Čl. III Cena díla, fakturace a platební podmínky, odst. 1
Cena díla se zvyšuje o odsouhlasené více práce, spočívající v opláštění svodu dešťové kanalizace a doplnění izolace SDK předstěny pro dosažení požadované odolnosti EL 30. Tyto více práce nebyly součásti projektové dokumentace a týkají se obou bytových domů Kroměřížská 1-3-5 i Kroměřížská 2-4-6, Brno.
Cena se zvyšuje o:
         Cena celkem bez DPH:  		DPH 15 %:	            		Cena celkem vč. DPH:
          249.038,- Kč                                  37.3596,- Kč                           286.394,- Kč

Celková Cena za dílo  ve znění  dodatku č. 1 :
         Cena celkem bez DPH:  		DPH 15 %:	            		Cena celkem vč. DPH:
         6,038.142,- Kč	                       	905.722,- Kč	                	6,943.864,- Kč	
	
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

                                                            
Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MCBSLA/03006/21/BO/JS  byl schválen RMČ dne 30.08.2021 
         usnesením č.  VIII/64/3

V Brně dne							V Brně dne 


	.......................................................................			......................................................................
	za objednatele:						za zhotovitele:

	PhDr. Martin Krytinář                                        Pavel Lysek
         1. místostarosta		                                      jednatel 
         MČ Brno-Slatina                                                 DIRS Brno s.r.o.
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