
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: IRM/597/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 07/20-P
k akci „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras“
Objednatel:	město Náchod
Sídlo:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Datová schránka:	gmtbqhx
IČO:	00272868
DIČ:	CZ00272868
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Ing. Janem Čtvrtečkou, místostarostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:

zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
a
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Sídlo:	Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Adresa pro doručování:	Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Datová schránka:	fd4r3ks
IČO:	25275062
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ25275062
zastoupený ve věcech smluvních:
Vratislav Zítka, jednatel
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	8209060297/0100

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/597/2020 uzavřené mezi nimi dne 20.8.2020.
Tímto Dodatkem č. 2 se na základě dohody smluvních stran sjednává následující změna předmětné smlouvy:
- ustanovení článku II., bodu II.2. nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek, Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČO 481 55 586, v listopadu 2019, ve stupni DSP + DPS (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 1 dochází ke změnám předmětu díla, tak jak jsou tyto změny popsány ve Změnových listech č. 1 – č. 6, které jsou přílohami a nedílnými součástmi Dodatku č. 1.
Dodatkem č. 2 dochází ke změnám předmětu díla, tak jak jsou tyto změny popsány ve Změnových listech č. 7 – č. 13, které jsou přílohami a nedílnými součástmi Dodatku č. 2.
- ustanovení článku III., odstavec 1 nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 12.11.2021. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. Případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy podstatným způsobem.
- ustanovení článku IV., bodu IV.1. nově zní takto:
4.1. Původní cena uznatelných nákladů:	4 390 571,99 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí:	-77 421,72 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.2 činí:	203 787,61 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.3 činí:	99 111,60 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.4 činí:	36 353,09 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.5 činí:	66 361,71 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.6 činí:	21 648,78 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.7 činí:	66 444,66 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.8 činí:	200 229,53 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.9 činí:	43 182,14 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.10 činí:	7 942,48 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.11 činí:	5 930,07 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.13 činí:	- 6 164,27 Kč bez DPH
Nová cena uznatelných nákladů:	5 057 977,67 Kč bez DPH
Původní cena neuznatelných nákladů	149 886,07 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.8 činí:	7 875,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.12 činí:	10 005,19 Kč bez DPH
Nová cena neuznatelných nákladů	167 766,26 Kč bez DPH
Nová cena celkem:	5 225 743,93 Kč bez DPH
DPH 21%	1 097 406,23 Kč bez DPH
Nová cena:	6 323 150,16 Kč včetně DPH
Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Na tento Dodatek č. 2 se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod.
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 2 před účinností tohoto Dodatku č. 2 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 2 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 2.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 6.9.2021 pod č. usnesení 155/3258/21.
V Náchodě dne 14.9.2021	V Náchodě dne 14.9.2021
…………………………………...............	……………………………………………
město Náchod	Průmstav Náchod s.r.o.
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města	Vratislav Zítka, jednatel12.06.2019
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EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZV0J / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE




