
Č. smlouvy objednatele: 562113767

 

Název veřejné zakázky:  Bytový dům Nováčkova 38, Brno – zařízení sociálních  
     služeb  

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ Z DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ 
O ZHOTOVENÍ STAVBY 

Tato Dohoda o vypořádání závazků z dodatku č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby (dále jen 
„Dohoda“) byla níže uvedeného dne, měsíce a roku sepsána 

mezi 

Statutárním městem Brno 
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO: 449 92 785, DIČ: CZ44992785 
zastoupeným JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
pověřen podpisem této dohody: Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 
města 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

SKR stav, s.r.o.  
se sídlem Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno 
IČO: 269 61 474  
zastoupená Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem 
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod  
sp. zn.  C 48480    

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“), 
 

I. 
ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Bytový dům Nováčkova 
38, Brno“, byla mezi Smluvními stranami dne 21. 6. 2019 uzavřena smlouva o zhotovení 
stavby, číslo smlouvy o dílo Objednatele: 5619053089; číslo smlouvy Zhotovitele: 19-328 
jejímž předmětem byla realizace díla „Bytový dům Nováčkova 38, Brno (dále „Smlouva“) 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 8. 2019, dodatku č. 2  ze dne 16. 9. 2019, dodatku č. 3 ze 
dne 18. 10. 2019, dodatku č. 4 ze dne 15. 11. 2019, dodatku č. 5 ze dne 30. 3. 2020, dodatku 
č. 6  ze dne 2. 6. 2020, dodatku č. 7 ze dne 28. 7. 2020 a dodatku č. 8 ze dne 27. 8. 2020.   
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2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

3. Dodatek č. 5 ke Smlouvě byl v registru smluv uveřejněn dne 1. 4. 2020 pod ID smlouvy 
11252520, ID verze 12103892.  

4. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu 
administrativního pochybení došlo při uveřejňování dodatku č. 5 ke Smlouvě v registru 
smluv k nesprávnému vyplnění metadat dle § 5 odst. 5 písm. c) zákona o registru smluv, 
konkrétně došlo k uveřejnění chybného data uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě. Vzhledem 
k tomu, že uvedené pochybení nebylo v souladu s § 7 odst. 4 zákona o registru smluv 
opraveno v dodatečné lhůtě tří měsíců, nepovažuje se dodatek č. 5 ke Smlouvě za 
uveřejněný v registru smluv, a v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že 
dodatek č. 5 ke Smlouvě je zrušen od počátku.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že již před uzavřením této Dohody bylo plnění z dodatku 
č. 5 ke Smlouvě ukončeno. 

6. Z důvodu zrušení dodatku č. 5 ke Smlouvě jsou tak Smluvní strany povinny se vypořádat 
v souladu s pravidly o bezdůvodném obohacení dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

7. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného 
dodatku č. 5 ke Smlouvě, s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím 
závaznosti uzavřeného dodatku č. 5 ke Smlouvě a v souladu s jeho obsahem Smluvní strany 
plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku 
neuveřejnění dodatku č. 5 ke Smlouvě v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto 
Dohodu, jak je dále uvedeno.  

8. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že veškeré pojmy uvedené v této 
Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě a v dodatku                 
č. 5 ke Smlouvě. 

II.  
PŘEDMĚT DOHODY 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo ke splnění závazků obsažených v dodatku č. 5 
ke Smlouvě. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných 
práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen 
textem původně sjednaného dodatku č. 5 ke Smlouvě, který tvoří pro tyto účely přílohu této 
Dohody.  

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 
sjednaného Dodatku č. 5 ke Smlouvě považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti 
se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně 
nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 
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III.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Dohoda je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují 
podepsat tuto Dohodu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit 
autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Dohody ve 
formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.  

2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z této Dohody budou 
postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě. 

3. Tato Dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. 
Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré 
skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ 
a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a 
v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

5. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká platnosti 
této Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání 
tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání 
a celému kontextu Dohody. 

Doložka: 

Tato Dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č.R8/170 dne 15. 9. 2021. 

 
Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1:  Dodatek č. 5 ke Smlouvě ze dne 30. 3. 2020 

 

V Brně dne    

 

 

 

V Brně dne   

 

 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

Ing. Tomáš Pivec  

vedoucí Odboru investičního Magistrátu 
města Brna 

………………………………….. 

za Zhotovitele 

                     Ing. Ivo Skřivánek  

                              jednatel  

 

Ing. Ivo 
Skřivánek

Digitálně podepsal 
Ing. Ivo Skřivánek 
Datum: 2021.09.20 
11:53:07 +02'00'

Ing. 
Tomáš 
Pivec

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Pivec 
Datum: 2021.09.20 
13:59:01 +02'00'
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5619053089/5
„Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb"

Číslo smlouvy Objednatele: 5619053089 (ORG 5322)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-328

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojem:

Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33,114 07 Praha 1

43-531 677 02 07/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku ke smlouvě:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města

Brna, Kounicova 67,601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/la, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI")

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

edoucí Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb

a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel")

a
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II. SKR stav, s.r.o.

Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem

Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Bmo

269 61 474

CZ 26961474

Zastoupená:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod

sp. zn. C 48480

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

Oberbank AG

3000001912/8040

II. Předmět dodatku č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

(dále také jako „dodatek")

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o zhotovení stavby č. 5619053089 u Objednatele

a č. 19-328 u Zhotovitele ze dne 21. 6. 2019 ve znění dodatků č. 1 ke smlouvě ze dne 5. 8. 2019,

č. 2 ze dne 16. 9. 2019, č. 3 ze dne 18.10. 2019 a č. 4 ze dne 15.11. 2019 (dále také jako „smlouva")

uvedených dále v tomto dodatku.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II. Předmět smlouvy:

a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 14 a 17, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon"), ve výši 128.336,54 Kč bez DPH.

b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 14 a 16, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši - 213.172,14 Kč bez DPH.

3. Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna

čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

1. Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec 11.12. tohoto znění:

„11.11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou

specifikovány ve změnových listech č. 14 a 17, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné

práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 14 a 16. Změnové

Ušty č. 14,16 a 17 jsou nedílnou součástí této smlouvy."

2. Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy

text odst. V.I., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:
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..V.l. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se sjednává

takto:

cena celkem 29.308.056,21 Kč bez DPH

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby bez DPH dle smlouvy ve znění dodatku č. 4

cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy

cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy

cena celkem bez DPH

29.377.891,81 Kč

128.336,54 Kč

-213.172.14 Kč

29.293.056,21 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah

Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je

součástí smlouvy a změnových listů č. 1 až 14,16 a 17 s položkovými rozpočty změn."

3. V článku XVI. Ostatní ujednání se text odstavce XVI.13. nahrazuje tímto zněním:

„XVI. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Minimální členění harmonogramu

Příloha č. 4: Změnové listy č. 2 a 3 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 5: Změnové listy č. 1, 4, 5 a č. 7 až 11 s položkovými rozpočty změn"

Příloha č. 6: Změnové listy č. 6,12 a 13 s položkovými rozpočty změn"

Příloha č. 7: Změnové listy č. 14,16 a 17 s položkovými rozpočty změn"

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle

k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly

se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně

potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé

vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito

tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních

stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém

nepoměru.
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3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).

4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního

tajemství.

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel

obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové Ušty č. 14, 16 a 17

s položkovými rozpočty změn.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/066 dne 26. 2. 2020.

10. 05. 20203 0. 05. 2020 VBpně/dneV Brně dne

za Zhotoviteleza Objednatele

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna

Ing. Ivo Skřivánek

jednatel
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Bytový dům Nováčkova 38, Brno
Rekapitulace změnových listů k Dodatku č.5 k SoD

13.2.2020

l

MPC vč. DPH VCP bez DPH VCP vč.DPH Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem vč.DPHMPC bez DPH MPC DPH VCP DPH

Z1-DOD3

Z2-DOD2 i

Z3 - DOD 2
Z4- DOD 3
Z5 - DOD 3
Z6 - DOD 4
Z7-DOD3

Z8 - DOD 3
Z9 - DOD 3
Z10-DOD3

Zll- DOD 3
Z12-DOD4

Z13 - DOD 4
18 383,66 Kč 140 941,38 Kč -42 814,62 Kč -6 422,19 Kč -49 236,81 Kč-165 372,34 Kč -24 805,85 Kč -190 178,19 Kč 122 557,72 KčZL 14 DOD 5

ZL 15
1-54 969,77 Kč-7 169,97 Kč-47 799,80 Kč -7 169,97 Kč -54 969,77 Kč -47 799,80 KčZL 16
1 6 645,64 Kč5 778,82 Kč 866,82 Kč 6 645,64 Kč 5 778,82 Kč 866,82 KčZL 17

rOZL 18 _r<
r-\
G
3:

-12 725,34 Kč -97 560,94 KČ-213 172,14 Kč -245 147,96 Kč 128 336,54 Kč 19 250,48 Kč 147 587,02 Kč -84 835,60 Kč-31 975,82 Kč

O f

Za objednatele:Za zhotovitele:



f
PŘÍLOHA č. 7

MPMDČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 14
ÚSEK: Vodorovné konstrukce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 14
Změna třídy betonu stropu nad 2.NP________ ____________________
KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna třídy betonu u stropních konstrukcí.

DOTČENÉ MÍSTO: Svislé a kompletní konstrukce
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.14 - změna třídy betonu
stropu nad 2.NP“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Popis a zdůvodnění změny:

• Dne 17.12.2019 vznikl rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací v třídě betonů u stropní konstrukce

nad 2.NP. VV popisuje třídu betonu C30/37 a PD třídu betonu C20/25.

• Dne 17.12.2019 TDI žádá zhotovitele o prověření u statika, zda je možné použití na stropní konstrukce beton třídy

C20/25 místo C30/37.

• Dne 17.12.2019 statik odsouhlasil, že beton třídy C 20/25, která je uvedena V PD je dostačující.

• Dne 17.12.2019 investor vydal pokyn ke zpracování změnového listu.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KK ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN IC PROVEDEN]
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOICUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.________________

Ol Magistrát města Brna,

DATUM: 10.1.2020

SPRÁVCE STAVBY:
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPIC c.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno
ZL 14

ÚSEK: Vodorovné konstrukce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Změna třídy betonu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č: 14

OD: SKR stav s.r.o. DATUM:
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změnyje změna třídy betonu stropu nad 2:NP

DOTČENÉ MÍSTO: Vodorovné konstrukce
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 - přípočtový, odpočtový,
rozdílový4*
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: . '

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH

’ 140 941,38 Kč
-190 178,19,-Kč

-49 236,81 Kč

DPHCena bez DPH
122 557,72

-165 372,34,- Kč
-42 814,62 Kč

18 383,66 Kč
-24 805,85,- Kč
-6 422,19 Kč ,

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedouc

-6*VYJ

4. lola
DATUM:OD:

SCHVÁLIL: DATUM:.PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚ 1100-01



\

Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD4

— Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4Stavba:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NP

Změna třídy betonu stropu nad 2.NP - přípočtový

ZL 14Objekt:

ZL 14Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

61400 Brno

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

122 557,72
HSV

0,00
PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

122 557,72
Celkem

Rekapitulace dani
122 557,72 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

18 383,66 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

140 941,38 czkCena celkem s DPH

dnev

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

122 557,72 100HSVVodorovné konstrukce4

122 557,72 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4S:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NPZL 14O:

Změna třídy betonu stropu nad 2.NP - přípočtovýZL 14R:

Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
122 557,72Vodorovné konstrukceDíl: 4

122 557,722 623,5046,71535Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) třídy C 20/25

m3411321315R0070.1

46,71535D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: (226,05-2,45*1,85- 
2,5*3,67)*0,22*1

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

DOEM-^1"- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4Stavba:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NP

Změna třídy betonu stropu nad 2.NP - odpočtový

ZL 14Objekt:

ZL 14Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIC:

IČO: 26961474SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

DIC: CZ26961474Nováčkova 233/18

61400 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
-165 372,34HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-165 372,34Celkem

Rekapitulace daní
-165 372,34 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-24 805,85 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-190 178,19 czkCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

100-165 372,34HSVVodorovné konstrukce4

-165 372,34 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4S:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NPZL 14O:

Změna třídy betonu stropu nad 2.NP - odpočtovýR: ZL 14

Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
-165 372,34Vodorovné konstrukceDíl: 4

-165 372,343 540,00-46,71535Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů 
včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

m3411321515R0070

třídy C 30/37
-46,71535D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: -((226,05-2,45*1,85- 

2,5*3,67)*0,22*1)

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD 4

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4Stavba:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NP

Změna třídy betonu strop nad 2.NP - rozdílový

ZL 14Objekt:

ZL 14Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

Brno61400

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
-42 814,62HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-42 814,62Celkem

Rekapitulace daní
-42 814,62 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-6 422,19 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

-0,38 CZKZaokrouhlení

-49 236,81 czkCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

100-42 814,62HSVVodorovné konstrukce4

100-42 814,62Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4S:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NPO: ZL 14

Změna třídy betonu strop nad 2.NP - rozdílovýR: ZL 14

Cena/ MJ CelkemMJ MnožstvíP.čJ Číslo položky | Název položky________
Vodorovné konstrukce -42 814,62Dfl: 4

122 557,722 623,5046,71535Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých
střech, desek balkónových, desek hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) třídy C 20/25

m3411321315R0070.1

46,71535D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: (226,05-2,45*1,85- 
2,5*3,67)*0,22*1 ________________________________

-165 372,343 540,00-46,71535Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3411321414R0070

-46,71535D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: -((226,05-2,45*1,85- 
2,5*3,67)*0,22*1)

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



str. 43Strop nad 2.NPSTATICKÝ VÝPOČETDPSNováčkova 38

1. STROP NAD 2.NP

TLOUŠŤKA DESKY 220mm 
BETON C20/25

2. Schéma konstrukce

&

Z ť
V

X

3. Průřezy

4. Zatěžovael stavy
Řídicí zal. slavPůsobeníSměrSpec,Typ zatíženíTyp působení Skupina zatíženiPoplaJméno

-ZVlastní tíha
Standard
Standard

LG1StáléVlastní váhaLC1
LG1StáléLC2 Podlaha

Náhrada za přlčky* LG1StáléLC3
zdivo

Žádný
Žádný

Dlouhodobé
Dlouhodobá

Standard
Standard

Statické
Statické

LG2Proměnné
Proměnné

Nahodilé 1 
Nahodilé 2

LC4
LG2LC5

5. Kombinace
Souč.Zatěžovael stavyTypJméno
H

1,00EN-MSU 
(STR/GEO) 
Soubor B

0O1 LC1 - Vlastní váha 
LC2 - Podlaha
LC3 - Náhrada za příčky* zdivo

LC4 - Nahodilé 1
LC5 - Nahodilé 2_____________

1,00

1,00
1,00

1,00

EN-MSÚ 
(STR/GEO) 
Soubor B

1,00C02 LC1 - Vlastní váha 
LC2 - Podlaha
LC3 - Náhrada za příčky* zdivo 
LC4 - Nahodilé 1_____________

1,00

1,00

1,00
1,00EN-MSUC03 LC1 - Vlastní váha 

LC2 - Podlaha
LC3 - Náhrada za příčky* zdivo

1,00
1,00
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 16
ÚSEK: Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 16NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 16
Oplocení odpočet

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je odpoěet oplocení.

DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce zámečnické
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.16 - oplocení odpočet44
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Popis a zdůvodnění změny:

• Dne 14.1.2020 bylo na KD řešeno oplocení, které se provádět nebude, jelikož bylo provedeno u sousedních staveb.

• Dne 14.1.2020 vydal investor pokyn ke zpracování změnového listu.

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN IC PROVEDEN]
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POK

Ol Magistrát města Brna,

DATUM: 24.1.2020

SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno
ZL 16

ÚSEK: Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY v ^
Oplocení odpočet PŘIKAŽ KE ZMĚNĚ Č.: 16

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je odpočet oplocení.

DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce zámečnické
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ^
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 16 - oplocení odpočet"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena s DPHDPHCena bez DPH

0 Kč0 Kč0 KčVícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

-54 969,77,- Kč
-54 969,77,-Kč

-7 169,97,- KČ
-7 169,97,- Kč

-47 799,80,- Kč
-47 799,80,-Kč

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE: s

V

O

DATUM:SCHVÁLIL: PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY
Ol Magistrát města

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚ1100-03



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD5

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5Stavba:

Změnový list č.16 - oplocení odpočetZL16Objekt:

Oplocení odpočetZL 16Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIC:

IČO: 26961474SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

DIČ: CZ26961474Nováčkova 233/18
Brno61400

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
0,00HSV

-47 799,80PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-47 799,80Celkem

Rekapitulace daní
-47 799,80 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-7 169,97 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-54 969,77 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

100-47 799,80PSVKonstrukce zámečnické767

100-47 799,80Cena celkem

i

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5S:

Změnový list č. 16 - oplocení odpočetZL16O:

Oplocení odpočetZL 16R:

CelkemCena/MJMJ MnožstvíP.č. Číslo položky Název položky
-47 799,80Konstrukce zámečnické__________________ ____

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do kus 
2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem 
připravených jamek betonem C 25/30

Díl: 767
-9 144,00762,00-12,00000338171122R00243

-12,00000trubkových nebo profilovaných : -(6+6)
-5 891,60206,00-28,60000Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 

2,0 m _________________________________
245 767911130R00 m

-28,60000-(13,6+15)
-11 783,20206,00-57,20000Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce do 2246 767912110R00 m

m
-57,20000-(2*(13,6+15))

-7 378,80258,00-28,60000pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,75 
m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch, úprava 
plast na pozink.drátu; barva zelená

31327514R m261

-28,60000-(13,6+15)
-4 690,4082,00-57,20000drát ostnatý povrch PVC Fluidex zelený; balení po 100 m m262 31478110R

-57,20000-(13,6+15)*2
-1 801,8021,00drát napínací pr. 2,40 mm; povrch, úprava PVC; baleni 

100m

-85,80000m263 31478152R

-85,80000-(3*(13,6+15))
-930,00-6,00000 155,00stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí 

napínacího drátu u 4-hranných_______________________

kus264 31479012R

-6,00000-(3+3)
-4 635,00-9,00000 515,00kussloupek plotový265 55346444R

-9,00000-(4+5)
-1 545,00515,00kus -3,00000sloupek plotový266 55346463R

-3,00000-3

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova č.38, Brno

ZL 17
ÚSEK: Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 17

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Chybějící kotvící plechy ve W

Z~ • ?oioOD: SKR stav s.r.o DATUM: 2£J<205(f

KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X
MAIL

KOMU: OIMMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny jsou chybějící ocelové kotvící plechy pro ocelovou konstrukci
krovu
DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce zámečnické
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna ě.l7“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Popis a zdůvodnění změny:

Při zadání výroby nosné ocelové konstrukce střechy, byla zjištěna absence ploten pro ocelovou
konstrukci ve VV

o Dne 14.1.2020 byl zjištěn a oznámen rozpor mezi zadávací projektovou dokumentací a
oceněným VV. V zadávací PD v části statika jsou navrženy a zakresleny ocelové kotvící
plechy do železobetonového monolitického stropu pro následně kotvení nosné ocelové
konstrukce střechy, včetně výpisu materiálu, a to na výkrese č.: D1.2c-04 . Tyto kotvící
ocelové plechy však chybí v oceněném VV.

o Po oznámení této změny byl dne: 14.1.2020 vydán pokyn ke zpracování změnového listu
na dodávku a montáž těchto ocelových kotvících plechů. .

DATUM: 14.1.2020POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁME AZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ
POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD
NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:

Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR:



ik
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova č.38, Brno

ZL17
ÚSEK: Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 17

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: chybějící kotvící plechy ve VV

DATUM: 2>R2020
OSOBNĚ:'X

KOMU; Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: SKRstavs.r.o
KURÝR: FAX:

7. 7o ío

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny jsou chybějící ocelové kotvící plechy pro ocelovou
konstrukci krovu
DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce zámečnické
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna Č.17“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

5.778,82 Kč
0,00 KČ

5.778,82 Kč

DPH Cena s DPH
6.645,64 Kč
0,00 Kč
6.645,64 Kč

866,82 Kč
0,00 Kč

866,82 Kč

Vícepráce:
Méněpróce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJ

UM.

OD: ODPI

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát mčsta Brna,

Mp-TÚ 1100-01



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD5

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5Stavba:

Změnový list č.17- Plotny pro ocelovou konstrukciZL 17Objekt:

Změnový list č.17- Plotny pro ocelovou konstrukciZL17Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

Brno61400

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

5 778,82PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

5 778,82Celkem

Rekapitulace daní

5 778,82 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

866,82 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

6 645,64 CZKCena celkem s DPH
1

7

dnev
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Rekapitulace dílů

Číslo %CelkemTyp díluNázev

100Konstrukce zámečnické 5 778,82PSV767

1005 778,82Cena celkem

I
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Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5S:

Změnový list č.17- Plotny pro ocelovou konstrukciO: ZL 17

Změnový list č.17- Plotny pro ocelovou konstrukciR: ZL17

Cena s 
DPH

Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)P.č. Číslo položky Název položky DPHMJ Množství Cena / MJ Celkem

Konstrukce zámečnické 5 778,82 6 645,64 0,01Díl: 767
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 
hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 52,00000 103,00 5 356,00 15,00 6 159,40 0,00 0,001 767995104R00

D.1.1.b_15 Výpis prvků 
KP 1 a KP 2 : 52 52,00000

207,16 15,00 238,23 0,01Plech hladký jakost S235 5x1000x2000 mm RTS 19/11 
25690,00-10%=23121,00

0,00896 23 121,00 1,002 13611218 t

KP 1 ( 6 ks) : ((0,008*4)*6*40)/1000 
KP 2 (1ks): ((0,008*4)*40)/1000

0,00768

0,00128

102,35 15,00 117,70 1,00 0,00Plech hladký jakost S235 15x1000x2000 mm RTS 19/li 
26570-10%=23913

0,00428 23 913,003 13611238 t

0,00024
0,00004
0,00400

KP 1 (6ks) : ((0,2*0,2)*6)/1000 
KP 2 (1 ks): (0,2*0,2)/1000 
Prořez: 4/1000

113,311 130,31| Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 56,65510 2,00 15,00 0,00 0,004 998767203

Položky 247 a 267 jsou z původního 
rozpočtu SO 01 Objekt pro bydlení. 
Položky 1 a 2 jsou nové

Poznámka:
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TVAR STROPU NAD 3.NP

KP1 -6ks
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| | nosné sloupky železobetonové

železobetonové konstrukce v fezu
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BETON C20/25XC1
KVESTOR;

UÍST0 STAVBY:

ZOOP, PROJEKTANT

DPS
BYTOVÝ DŮM NOVÁČKOVA 38, BRNO
SOQ1 D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENI

ÚČEL
STAVBA:

SRPEN 2018DATUUČASTPD.:

C.V:G3SMVÝKRESU: McAJtKO:

D1.2C-04TVAR 3. NP A STROPU NAD 3.NP 1:50


