
DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. IN/INVEST - 006/2021 

Článek I. Smluvní strany 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov a.s 
se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 

IČO: 494 517 23 
DIČ: CZ494 517 23 
E-mail: vakpv@infos.cz 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 1143 

Zhotovitel: IN STA INVEST s.r.o. 
se sídlem Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov 

IČO: 01436872 
DIČ: CZ 01436872 
E-mail: insta@insta.cz 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 78034 

Na základě dohody obou smluvních stran se obsah smlouvy mění a doplňuje v jednotlivých bodech 
takto: 

Článek III. Dodací lhůta 

Původní termín zahájení: 02.04.2022 

Doba realizace: 90 KD 
Nový termín zahájení: 22.09.2021 
Nový termín dokončení: 20.12.2021 

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky 
zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a 
dva zhotovitel. 

V Olomouci, dne 20.9.2021 

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS): ZHOTOVITEL (RAZÍTKO, PODPIS): 
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