
 Číslo smlouvy objednatele: 95/4-2019-520204 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Pozďatín 

 

Dodatek č. 4 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M, ředitelkou 
KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 
KPÚ pro kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Marcela Svobodová, KPÚ pro Kraj 
Vysočina, Pobočka Třebíč 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: + 420 702 167 652 

E-mail : m.svobodova1@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r. o.  

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 634 70 985  

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KOS BR C 19 972  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pozďatín 

 
Strana 2 

 

1. Předmětem  smlouvy o dílo, uzavřené  dne  14. 6. 2020 ve znění dodatků  je zpracování 

komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Pozďatín.  Dodatek č. 4 je uzavřený v souladu 

s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být 

měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami.  

2. Tímto dodatkem se mění článek VI.- Cena za provedení díla, bod 6.2, kdy v případě 

menšího množství měrných jednotek u poskytovaných služeb budou fakturovány skutečně 

zpracované měrné jednotky.  

3. Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši  - 4 500,-- Kč bez DPH 

                                                                                                           

                          dle SOD   nový stav      snížení        v Kč    

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  556 MJ     555 MJ   - 1 MJ         - 400,-- 
1 MJ  = 1 ha 
 
3.5.1.  
Vypracování plánu společných zařízení   556 MJ      551 MJ       - 1 MJ        - 600,-- 
1 JM = 1 ha  
 
3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   346 MJ       342 MJ        - 4 MJ    - 3 200,-- 
1 MJ = 1 ha  
 
3.6.  
Mapové dílo      556 MJ      555 MJ     - 1 MJ        - 300,-- 

 

4. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky  jsou  

uvedeny v příloze č. 4, která nahrazuje  přílohu, která byla součástí dodatku č. 3. Ostatní 

ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.                

Celková cena díla bez DPH činí 2 777 250,-- Kč bez DPH.   

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.   

V Jihlavě 20. 9. 2021 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

 V Třebíči 17. 9. 2021 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Ing. Aleš Tůma – jednatel 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Sedláček – jednatel  

 

Příloha č. 4 Položkový výkaz činností 



Příloha č. 4  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pozďatín

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 2 000 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 395 500 197 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 161 1 000 161 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 197 2 000 394 000 18. 11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 513 1 250 641 250 15. 02.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 556 400 222 400 30.03.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 555 400 222 000 30.09.2021

1 850 150 28.2.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 555 600 333 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 60 900 54 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 57 1 200 68 400

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 11 2 000 22 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 342 800 273 600 30.09.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 800 9 600
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

760 600

3.6. Mapové dílo ha 555 300 166 500 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

166 500

1 850 150,00 Kč

760 600,00 Kč

166 500,00 Kč

2 777 250,00 Kč

583 222,50 Kč

3 360 472,50 Kč

20.02. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

20.02.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  30.09.2022




