Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2015
Smluvní strany

1. Město Odry


Se sídlem:
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: 
Ing. Libor Helis, starosta města
Právní forma: 
801 – Obec
IČ:
00298221
DIČ:
CZ00298221

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., 

Číslo účtu: 

271765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Milan Černý, vedoucí odboru SNM, tel. 556 768 120 
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma – WINRO, s.r.o.
Se sídlem: 
Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
Zastoupena:
Robertem Winklerem, jednatelem

IČ:
62300911


DIČ:
CZ62300911

Bankovní spojení:
KB Opava, a.s.
Číslo účtu:
19-0676460277/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Robert Winkler, jednatel, tel. 602 508 112. 

(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2015, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách“
II.

Změna rozsahu prací a ceny díla

1. Sjednaný rozsah prací se mění dle specifikace (rozpočtů), který byl vzájemně odsouhlasen zástupci objednatele a zhotovitele a je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.
2. Podrobný rozsah méněprací a víceprací, které jsou předmětem dodatku č.3, jsou podrobně specifikovány dílčími změnovými rozpočty, jenž tvoří přílohu dodatku.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací na díle se rovněž mění i sjednaná cena díla, která se snižuje o částku -385.251,90 Kč bez DPH (tj. -466.154,80 Kč včetně DPH) a tedy činí částku 7.379.687,96 Kč bez DPH, což je 8.929.422,56 Kč včetně DPH.

III.
Změna termínu dokončení díla

1. V návaznosti na rozšíření rozsahu prací na díle se mění termín dokončení a předání díla a to do 30.10.2016.

IV.

Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č.1 a 2 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
3. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla Rada města Oder na své 37. schůzi konané dne 2.6.2016 svým usnesením č. 50/37/2016.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
V Odrách dne 13.6.2016




 V Odrách dne 13.6.2016
	za objednatele:

________________________________

Ing. Libor Helis
starosta města 
	
	za zhotovitele:

________________________________

          Robert Winkler
               jednatel
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Investice do vasi budoucnosti

Evropska unie

PODPOROVANO Z EVROPSKEHO FONDU
PRO REGIONALNi ROZVOJ
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