
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 21-018-235-SR

na zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby
"Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litovli"

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Litovel

se sídlem : nám. Přemysla Otakara 778, 781 01 Litovel
jednající : Viktor Kohout, starosta města
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:

na straně jedné (dále jen objednatel)

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem : Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
jednající : Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva
IČ: 64610357
DIČ: CZ64610357
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění díla. Důvodem pro změnu termínu plnění
je dočasné pozastavení prací objednatelem. K pozastavení prací dochází z důvodu nutné
návaznosti prací na:
a) rozhodnutí Komise pro dopravu a Odboru dopravy, které stanoví požadované šířkové
uspořádání na mostě,
b) následné schválení Zastupitelstvem města Litovel.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách
smlouvy:

Změna článku V. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek V., bod 5.1. zní nově takto:

„5.1. Projektová dokumentace bude dokončena a předána do 4 měsíců od vydání pokynu
objednatele k opětovnému zahájení prací na díle.“



 
 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý má platnost originálu. Objednatel  
po jeho podepsání obdrží tři vyhotovení, zhotovitel po jeho podepsání obdrží jedno 
vyhotovení. 
 

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

2.3. Tento dodatek byl schválen Radou města Litovel na schůzi č. ………… dne ……………..  
 
 
 

 
 

 

 
 

Objednatel:       Zhotovitel: 
V Litovli dne       V Olomouci dne  

 
 
 
 
 
 

………………………………                   ………………………………. 
        Viktor Kohout      Ing. Václav Kratochvíl  
  starosta města Litovel                                     předseda představenstva 

                                                                                MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 


