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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smluvní strany  

 

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

                       sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                       zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva   

                       jednající: Mgr. Reda Ifrah, hlavní manažer      

                       Bankovní spojeni objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  

                                                                          kód 0800, č. ú. 1622321399 

                        IČO: 43383513 

                        DIČ: CZ43383513 

                        registrován v registru Svazků vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina 

                        (OkÚ Žďár nad Sázavou č. j. Reg.8/93) 

 

Zhotovitel: Ing. Ivo Morawitz 

Sídlo: Dubová 642/15, 637 00 Brno 

IČ 05905079 

DIČ CZ8705081583 

 

tuto 

D O H O D U 
 

 

I.   

Předmět a rozsah plnění.  

 

Zhotovitel i objednatel uzavřeli smluvní vztah v návaznosti na objednávku OBJ/029/2021 

ze dne 8.3.2021 potvrzenou zhotovitelem 9.3.2021 pro výkon projektových a inženýrských 

činností spojených s přípravou vydání společného povolení pro akci „Lavičky – novostavba 

vodovodu a kanalizace lokalita Čihadla“ s termínem plnění 31.7.2021. 

 

Z důvodu zdlouhavější komunikace s orgány státní správy (dovolené, covid19 opatření atd.) 

nebylo možné dodržet termín projednání společného povolení s dotčenými orgány státní 

správy a vlastníky pozemků, ujednali účastníci dohodu o posunu termínu na 30.9.2021. 

 

II 

Cena plnění, platební podmínky 

 

Cena a platební podmínky se touto dohodou oproti podmínkám uvedených v objednávce a 

potvrzené nabídce a objednávce se nemění.  

 

III. 

Změna závazku 

 

Oba účastníci přistupují s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. této dohody, tedy z důvodů, 

jež jsou nezávislé na vůli smluvních stran, ke změně závazku a to tak, že ujednávají změnu   

termínu plnění pro projednání společného povolení s orgány státní správy u praveného 

Dohodou ze dne 30.7.2021 po vzájemném uvážení novým termínem a závazkem zhotovitele 

k datu na 30.9.2021. 



 strana -2 /2- 

 

 

 

IV. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 

s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním podmínek obsažených v této Dohodě v rozsahu 

a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen dílo dopracovat s odbornou péčí. 

 

Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

 

V Brně dne 16.7.2021    Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.7.2021 

 

 

 

 

…………………………        ……………………………………. 

    Ing. Ivo Morawitz          Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

          Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

 

 


