
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 048/2021
uzavřené dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Objednatel: Střednízahradnická škola, Ostrava, p.o.
S'dlo. Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava Hulváky
IČ: 00602027
zastoupený osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních: Ing. jan Šenk, ředitel školy

a

Zhotovitel:
Sídlo:
lČ:
zastoupený:

Kanalizace Duda, s.r.o.
Vančurova 189/13, 712 00 Ostrava - Muglinov
07659326

uzavřeli níže uvedené dne měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen "smlouva").

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 7. 2021 Smlouvu o dílo č. 048/2021. Smluvní strany se dohodly
na nás|edujÍcÍ změně obsahu původně uzavřené smlouvy.

Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o nás/eduilclpráce:

- výměna a dopojen/šachetn/ho dna,

- výměna kana//začn/ch rozvodů - vnější rozvody.

Původně sjednaný termín dokončení díla se měn/následovně:

- termín dokončení a předání díla se prodlužuje do 24. 9. 2021.

Původní sjednaná cena díla se s ohledem na rozš/řen/ předmětu prováděného díla se mění
následovně:

- sjednaná cena díla se navyšuje o 76.300,98 KČ bez DPH.

V ostatním zůstává obsah uzavřené smlouvy o dílo beze změn.

V Ostravě dne .............

za objednatele Ing. jan Šenk, ředitel školy

V Ostravě d 2021

za zhotovitele Daniel Klein, jednatel


