

	



	Číslo smlouvy objednatele: SML/422/2020
Evidenční číslo dodatku č. 2: SML/462/2021
	            Číslo smlouvy zhotovitele: 2021




DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2021 ze dne 26. 10. 2020 
mezi

[bookmark: _Ref374530598]obec:		Město Kroměříž
[bookmark: _GoBack]sídlo:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO:	00287351
DIČ:	CZ000287351
číslo účtu:	8326340247/0100
ID datové schránky:	bg2bfur
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jaroslava Němce, starosty města
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
sídlo:	Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
IČO:	48529303
DIČ:	CZ48529303
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 10632
číslo účtu:	372571103/0300
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
ID datové schránky:	risnn42
jednající prostřednictvím: 	Ing. Tibora Vališe, jednatele společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
I. 
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 10. 2020 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2021, týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži“.
II. 
1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce (MNP) a vícepráce (VCP):
	
	VCP
	MNP
	Celkem
	

	Změnový list č. 5
	132 360,88
	0,00
	132 360,88
	Kč bez DPH

	Změnový list č. 6
	136 078,66
	0,00
	136 078,66
	Kč bez DPH

	Změnový list č. 7
Změnový list č. 8
Změnový list č. 9
	12 912,00
65 635,80
51 020,00
	0,00
0,00
0,00
	12 912,00
65 635,80
51 020,00
	Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

	Změnový list č. 10
Změnový list č. 11
Změnový list č. 12

	0,00
50 848,96
67 687,50

	-533 225,00
0,00
0,00

	0,00
50 848,96
67 687,50

	Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH


	Celkem

	
	
	-533 225,00

	516 543,80

	Kč bez DPH



Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve Změnových listech č. 5-12, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“)
2. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle změnového listu jsou přiřazeny k odst. 4.
3. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na změně ceny díla (článek IV. odst. 2 Smlouvy).
Cena se tímto snižuje o 16 681,20 + DPH. 
4. Původní Článek IV. odst. 2. Smlouvy o dílo se ruší a nově zní:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	50 451 670,66 Kč

	DPH 15 % z celkové ceny:
	7 567 750,60 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	58 019 421,26 Kč


III. 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. 
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení 2241 ze dne 16. 9. 2021.

Přílohy: 	
· Příloha č. 1: Změnový list č. 5 
· Příloha č. 2: Změnový list č. 6 
· Příloha č. 3: Změnový list č. 7 
· Příloha č. 4: Změnový list č. 8
· Příloha č. 5: Změnový list č. 9
· Příloha č. 6: Změnový list č. 10
· Příloha č. 7: Změnový list č. 11
· Příloha č. 8: Změnový list č. 12
· Příloha č. 10: Přehled – bilance ZL05-ZL12



	V Kroměříži dne 20. 9. 2021
	V Brně, dne 20. 9. 2021      

	
Objednatel:
	Zhotovitel:

	


………………………………………………
	  ………………………………………………


Mgr. Jaroslav Němec, starosta města			Ing. Tibor Vališ, jednatel	
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ke Smlouvě o dílo č. 2021 ze dne 26. 10. 2020  

mezi 

 

obec: Město Kroměříž 

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
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a 

 

společnost: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno 

IČO: 48529303 

DIČ: CZ48529303 
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jednající prostřednictvím:  Ing. Tibora Vališe, jednatele společnosti 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

I.  

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 10. 2020 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 

2021, týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Snížení energetické náročnosti domova 

zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži“. 

II.  

1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce (MNP) a vícepráce (VCP): 

 VCP MNP Celkem  

Změnový list č. 5 132 360,88 0,00 132 360,88 Kč bez DPH 
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